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Пояснительная записка к проекту постановления

администрации городского округа Тольятти

Об изменении 

существенных условий муниципального контракта 

от 23.04.2021 № 0142200001322005821 заключенного администрацией городского округа Тольятти  с ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ"
на выполнение работ: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1- 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» 

В рамках  федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в  2022-2024 годах предусмотрена реализация мероприятия: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»» (далее-мероприятие). 

В целях реализации указанного мероприятия между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией городского округа Тольятти заключено соглашение 24.01.2022 года № 36740000-1-2021-030.
В соответствии с п.3.3.4. Соглашения  между Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области  (далее-Министерство) и администрацией городского округа Тольятти от «24» января 2022 г. № 36740000-1-2021-030 о предоставление из бюджета Самарской области в 2022-2024 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» (далее – Соглашение)  организация процедуры закупки работ для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в 90- дневный срок со дня представления уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма по ОКУД 0504817). Кроме этого было 18.02.2022 года заключено дополнительное Соглашение. 

Пунктом 4.3.9.1. Соглашения  предусмотрено установление в договорах (муниципальных контрактах) по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (далее - природоохранный проект), авансовых платежей в размере не более 50 % процентов суммы соответствующего договора (муниципальных контракта), если иное не предусмотрено

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации , но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации, и не противоречит нормативно правовым актам субъекта Российской Федерации, а также установления цены контракта с указанием всех уровней и источников финансирования (федеральный, региональный, местный бюджет).
В соответствии с пунктом 6.1.2. Соглашения предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Планом кассовых выплат по мероприятиям, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия. Согласно Плана кассовых выплат в апреле 2022 года предусмотрена выплата аванса размере 115 476 904,71 руб., из них:  
- 67 307 590,00 руб.- средства бюджета Российской Федерации;
- 37 860 583,97 руб.-  средства бюджета Самарской области;

- 10 308 766,74 руб.– средства бюджета городского округа Тольятти.

В целях реализации мероприятия, проведена закупка  по итогам которой между администрацией городского округа Тольятти (далее-Заказчик)  и  ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" (далее-Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 23.04.2021 № 0142200001322005821 (реестровый номер  3632000174122000056) на выполнение работ: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1- 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» (далее-Контракт). 
В соответствии с пунктом 3.1 Контракта цена контракта 440 930 281,30 руб. 

    В соответствии с пунктом 3.6. Контракта «Оплата выполненных работ производится с учетом порядка выполнения работ и условий приемки выполненных работ, предусмотренных контрактом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных Муниципальному заказчику на соответствующий финансовый год, в том числе в счет лимитов:

2022 года 128 157 033,48 руб. (сто двадцать восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч тридцать три рубля 48 коп.);

2023 года 298 527 136,64 руб. (двести девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто тридцать шесть рублей 64 коп.);

2024 года 14 246 111,18 руб. (четырнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч сто одиннадцать рублей 18 коп.).»
В целях приведения в соответствие пунктом с 4.3.9.1. Соглашения  в пункт  3.6. Контракта вносятся изменения в части указания  всех уровней и источников финансирования (федеральный, региональный, местный бюджет).
        В соответствии с пунктом 3.7. Аванс по контракту составляет не более 3 % от размера цены контракта (при этом: от  объема финансирования, предусмотренного на 2022 год – не более 3%; от объема финансирования, предусмотренного на 2023 год – 3%;  от объема финансирования, предусмотренного на  2024 год – 3%) и выплачивается в пределах лимита финансирования на соответствующий календарный год, указанных в пункте 3.6. контракта:

- 2022 год 3 844 711,00 руб. (три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот одиннадцать рублей 00 коп.);

-
2023 год 8 955 814,10 руб. (восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот четырнадцать рублей 10 коп.);

-
2024 год 427 383,33 руб. (четыреста двадцать семь тысяч триста восемьдесят три рубля 33 коп.).
В соответствии с подпунктом 1) пункта 13 статьи 34 Закона 44 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в  контракт включаются обязательные условия, в том числе: В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа.
31.05.2022 года № 2299-вх/2.1 Подрядчиком направлено обращение Заказчику об увеличении авансового платежа на сумму 115 476 904,71 руб., в связи с тем, что действующий полигон АО «Экопром», на   который возможно разместить 29 802,8 куб.м (44 704,2 т) отходов 4-5 классов  опасности  готов заключить  контракт с Подрядчиком на условиях 100%  предоплаты.
В целях принятия решения об изменении  условия об авансировании Подрядчиком представлены следующие документы:
-  копия письма от 12.05.2022 № 384 АО «Экопром» о 100% предоплаты на прием и размещение заявленной массы отходов, единовременным платежом;

- копия письма от ООО «Экология» на прием и размещение 15000 тонн отходов с предоплатой в размере 100% стоимости договора.
Размещение отходов в 2022 году производится в соответствии с проектом рекультивации, разработанным в 2022 г., получившим положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности сметной документации. Проектом рекультивации предусматривается вывоз 29 802,8 куб.м (44704,2 т) отходов 4-5 классов опасности на действующий полигон.

С целью проверки информации, направленной Подрядчиком об изменении  существенных условий контракта в части  увеличения авансового платежа департаментом городского хозяйства (далее-ДГХ) направлены обращения ООО «Эколайн», ООО «ЭкоСтройРесурс», АО «Экопром», ООО «ЭкологияПром», ООО «Экология», ООО «Экотранс».

Из полученных ответов следует, что указанные организации не готовы принять и разместить отходы на своих полигонах.
В соответствии с пунктом 3.8. Муниципальный заказчик производит выплату первой части аванса (2022 год) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Муниципальным заказчиком счета Подрядчика (на выплату первой части аванса) с приложением документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком работ подготовительного периода (подготовительные работы) (пункт 6 Технического задания, Приложение №2 Контракта).

В соответствии с графиком производства работ Приложения 4 к Контракту  подготовительный этап работ включает в себя, в том числе   разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее - Проект) в соответствии с пп «б» п. 3 Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 N 542 (далее - Правила), а также согласование и утверждение Проекта в соответствии с Правилами.
Указанный Проект разработан Подрядчиком и направлен 27.05.2022 года в Федеральную службу  по надзору в сфере природопользования (далее-Росприроднадзор). Регистрационный номер заявки в Росприроднадзоре № 5798041.
В связи с тем, что процедура согласования Проекта в соответствии с регламентом Росприроднадзора может занимать несколько месяцев, а формирование рекультивационных слоев начнется с 2023 г. (в 2022 г. запланированы работы исключительно по подготовке площадки для дальнейшей рекультивации), то есть, реализация конструктивных решений, предусмотренных Проектом начнется с 2023 г. подготовка площадки для рекультивации возможна до согласования Проекта, проектом постановления администрации городского округа Тольятти  «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 23.04.2021 № 0142200001322005821, заключенного администрацией городского округа Тольятти  с ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" на выполнение работ: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1- 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»  предусмотрено изменение существенных условий Контракта в части внесения изменений в техническое задание и в график производства работ Приложения 2, 4 к Контракту, а именно:  перенос периода  предъявления Подрядчиком проекта, согласованного Росприроднадзором:  «с момента заключения Контракта до 15.06.2022» на период: «с 16.06.2022 г. до 31.10.2022 г.». 
Учитывая, что реализация национального проекта находится на особом контроле считаю необходимым заключить дополнительное соглашение с Подрядчиком на увеличение аванса контракта пределах лимита финансирования на 2022 год в размере 115 476 904,71 руб., а также внести изменения в части переноса срока предъявления проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
	           Приложение:
	1. Копия письма от 31.05.2022 № 2499 на 6л, в 1 экз.;

	
	2. Копия письма от 25.05.2020 № 2314/2.1. ООО «ЭкоТранс» на 1л., в 1 экз.;

	
	3. Копия письма от 25.05.2022 № 2316/2.1 ООО «Экология-Пром» на 1 л., в 2 экз.;

	
	4. Копия письма от 25.05.2022 № 2317/2.1 от 25.05.2022 ООО «Экология» на 1 л., в 1 экз.;

	
	5. Копия письма от 25.05.2022 № 2318/2.1 ООО «Эколайн» на 1 л., в 1 экз.;

	
	6. Копия письма от 25.05.2022 № 2321/2.1 АО «Экопром» на 1л.; в 1 экз.;

	
	7. Копия письма от 25.05.2022 № 2357 «Водино» на 1л., в 1 экз.;

	
	8. Копия письма от 30.05.2022 № 2410 полигонам на 1л., в 1 экз.;

	
	9. Копия письма от 27.05.2022 № 2443-вх/2.1 от 27.05.2022 на 1 л., в 1 экз.;

	
	10. Копия письма от 27.05.2022 № 2445-вх/2.1 от 27.05.2022 на 1 л., в 1 экз.;

	
	11. Копия письма от 27.05.2022 № 2445-вх/2.1 от 27.05.2022 на 1 л., в 1 экз.;

	
	12. Копия письма от 27.05.2022 № 2461-вх/2.1 от 27.05.2022 на 1 л., в 1 экз.;

	
	13. Копия письма от 27.05.2022 № 2466-вх/2.1 от 27.05.2022 на 1 л., в 1 экз.;

	
	14. Копия письма от 27.05.2022 б/№  от 27.05.2022 на 1 л., в 1 экз.
15. Копия письма от 31.05.2022 № 2513-вх/2.1 на 1л, в 1 экз.

16. Проект Дополнительного соглашения к Контракту 


Руководитель

департамента городского хозяйства                                           М.Г.Кузахметов                                                  
Груднева А.Л. 54 46 34 (5289)

