




## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017 № 449-17/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной программы  
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных  
в границах городского округа Тольятти,  
на 2014-2018 годы" за 2016 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3152-п/1, за 2016 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением мэрии  
городского округа Тольятти  
от 28.02.17 № 449-п/п

## ОТЧЕТ

### о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2016 год

#### I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы ✓

Целью муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1 (далее - Программа), является обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти; ✓

задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти; ✓

задача 3. Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения; ✓

задача 4. Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти; ✓

задача 5. Обеспечение устойчивого управления лесами. ✓

*Насеко*

Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий, за исключением мероприятия 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности», является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.2 является МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания.

Выполнение работ по реализации мероприятий Программы позволило:

- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в лесах городского округа Тольятти;
- улучшить санитарно-экологическое состояние лесов городского округа Тольятти;
- обустроить места отдыха горожан;
- поставить на кадастровый учет земельные участки, занятые лесами, расположенные в границах городского округа Тольятти.

## **II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы**

Все мероприятия Программы, за исключением мероприятия 1.2, реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Мероприятие 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» реализовано в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.02.2016 № 420-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящимся в ведомственном

*Николай Сид*

подчинении департамента городского хозяйства мэрии, на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

На 2016 год финансирование Программы запланировано в объеме 3 916,0 тыс. руб. В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году фактические расходы составили 3 169,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 81 %.

Кассовое исполнение Программы – 3 169,0 тыс. руб.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» запланировано финансирование в сумме 166,0 тыс. руб. Работы выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания. Фактические расходы составили 166,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» запланировано финансирование в сумме 500,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты с ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской области":

- № 720-дг/4.1 от 22.06.2016 на сумму 100,0 тыс. руб.,
- № 721-дг/4.1 от 22.06.2016 на сумму 100,0 тыс. руб.;
- № 722-дг/4.1 от 22.06.2016 на сумму 100,0 тыс. руб.;
- № 893-дг/4.1-1 от 23.09.2016 на сумму 100,0 тыс. руб.;
- № 894-дг/4.1-1 от 23.09.2016 на сумму 100,0 тыс. руб.

Фактические расходы составили 500,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.4 «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» запланировано финансирование в сумме 349,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000196\_259977 от 10.06.2016 с ООО "Перспектива".

*Handwritten signature*

Фактические расходы составили 349,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 2.2 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев) запланировано финансирование в сумме 1265,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000163\_259977 от 31.05.2016 с ООО "РОМБ". Фактические расходы составили 564,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 45 %. Причиной отклонения фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия является несостоявшаяся закупка на сумму 701,0 тыс. руб. Победитель электронного аукциона ООО «Партнёр», предложивший минимальную цену контракта 398,4 тыс. руб., в установленный электронной торговой площадкой срок 01.11.2016 г. контракт не подписал. С целью включения в реестр недобросовестных подрядчиков, в соответствии с п.2 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее № 44-ФЗ), в Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области направлена информация о признании ООО «Партнер» уклонившимся от заключения контракта, в соответствии с ч.13 ст.70 № 44-ФЗ.

- По мероприятию 2.3 «Очистка городских лесов от бытового мусора» запланировано финансирование в сумме 330,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000132\_259977 от 13.05.2016 с ООО "СПАРТА". Фактические расходы составили 330,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 3.2 «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора» запланировано финансирование в сумме 684,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004016000159-0124583-02 от 26.05.2016 с ООО "СПАРТА". Фактические расходы составили 684,0 тыс. руб. Уровень

*Юсеев Р.Р.*

исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 4.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в сумме 192,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт 0842300004016000164\_259977 от 31.05.2016 с ООО "РОМБ". Фактические расходы составили 192,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 5.1 «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланировано финансирование в размере 430,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты с ООО "БТИ Самара":

- № 430-дг/4.1 от 29.02.2016 на сумму 100,0 тыс. руб., освоено 97,4 тыс. руб.;
- № 431-дг/4.1 от 29.02.2016 на сумму 100,0 тыс. руб., освоено 96,0 тыс. руб.;
- № 452-дг/4.1 от 21.03.2016 на сумму 100,0 тыс. руб., освоено 83,2 тыс. руб.;
- № 453-дг/4.1 от 21.03.2016 на сумму 100,0 тыс. руб., освоено 91,5 тыс. руб.;
- № 454-дг/4.1 от 21.03.2016 на сумму 30,0 тыс. руб., освоено 16,4 тыс. руб.

Фактические расходы составили 384,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 89 %. Отклонение фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия произошло из – за невозможности поставить на Государственный кадастровый учёт лесные участки площадью 607,04 га по следующим причинам:

- несоответствие «Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти», утверждённых решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059, материалам таксации лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, утверждённых постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.07.2014 № 2195-п/1;

- наличие природных водных объектов, входящих в состав Тольяттинского лесничества;

- в процессе выполнения работ подрядной организацией ООО «БТИ

*Handwritten signature*



Самара» выявлены земельные участки, внесённые в Государственный кадастровый учёт до проведения кадастровых работ;

- предоставленные Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области лесных участков в аренду (государственный лесной фонд).

Таким образом, уровень достижения показателя – 91%.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

### **III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

По мероприятию 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос», значение которого - 40 км;
- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 180 км;
- «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос», значение которого – 14,8 м<sup>3</sup>.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровни достижения каждого показателя – 100%.

По мероприятию 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности», значение которого – 7979 га.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

*Косовский*

По мероприятию 1.4 «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков», значение которого – 50 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 2.2 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев)» запланирован показатель (индикатор) «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов», значение которого – 1330 м<sup>3</sup>.

В результате реализации мероприятия объем внелесосечной захламленности, убранной из городских лесов, составляет 847 м<sup>3</sup>. Таким образом, уровень достижения показателя – 64%.

Причина отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового приведена в разделе II Отчета.

По мероприятию 2.3 «Очистка городских лесов от бытового мусора» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, очищенных от бытового мусора», значение которого – 233 га.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.2 «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество установленных контейнеров для сбора мусора», значение которого – 116 шт;

- «Объем вывезенного и утилизированного мусора», значение которого – 515 м<sup>3</sup>.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 4.1 «Содержание и посадка лесных культур в

*Handwritten signature*



дендропарке» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 1 объект.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 5.1 «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Доля площади иных категорий земель, покрытых лесами в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учёт, в общей площади земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти (с нарастающим итогом)», значение которого – 100%.

В результате реализации мероприятия на кадастровый учет в 2016 году поставлены лесные участки общей площадью 6 130,9 га из 6 738 га запланированных, что составляет 91%. Причина отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового приведена в разделе II Отчета.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы ( $\mathcal{E}_{2016}$ ) выполнен на



основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\text{Э}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где весовые коэффициенты:

$$B_1 = 0,5; B_2 = 0,2; B_3 = 0,3.$$

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} \quad (\%)$$

$$K_1 = 1055 / 11 = 96\%$$

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

$$K_2 = 3\,169,0 / 3\,916,0 \times 100 = 81\%$$

$K_3$  – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K_3 = (M_{\text{в}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

$M_{\text{в}}$  – количество реализованных программных мероприятий;

$M_{\text{п}}$  – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 7 / 8 \times 100 = 88\%$$

Расчет эффективности реализации Программы ( $\text{Э}_{2016}$ ):

$$\text{Э}_{2016} = 96\% \times 0,5 + 81\% \times 0,2 + 88\% \times 0,3 = 91\%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

## V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2016 году по

*Handwritten signature*

осуществлению охраны, защиты и воспроизводства лесов, нацеленные на обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

- предупредить возникновение лесных пожаров, повысить пожарную устойчивость лесов в границах городского округа Тольятти на площади 7979 га (доля площади лесов, на которых в пожароопасный период осуществлялось патрулирование в общей площади лесов расположенных в границах городского округа Тольятти, составило 100%, как и запланировано на 2016 год).


- поставить на кадастровый учет иные категории земель, покрытые лесами, расположенные в границах городского округа Тольятти (доля иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учет в 2016 году, составила 91% вместо запланированного показателя - 100%.)

Причина отклонения фактического значения показателя от запланированного значения приведена в разделе II Отчета.

И.о. руководителя  
департамента городского хозяйства



Ю.С. Голыгин



к Отчету о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2016 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2016 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100 )							
			План на 2016 год (Фпг)				Факт за 2016 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет						Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти																		
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти																		
1.1	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	ДПХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от велососечной захламленности	ДПХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
		МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-	-
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	ДПХ	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-	-	-
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	ДПХ	349,0	349,0	0,0	0,0	0,0	349,0	349,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-	-	-

*Handwritten signature*







Приложение № 2  
к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Охрана, защита и воспроизводство лесов,  
расположенных в границах городского округа  
Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2016 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2016 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Задача 1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти							
1.1	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	Протяженность противопожарного содержащихся в состоянии дорог назначения, находящихся в надлежащем состоянии	прямой	км	-	-	-
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от влесосечной захламленности.	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100
		Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	180	180	100

*Handwritten signature*

		Объём внелесосечной захламлиенности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой	м3	14,8 ✓	14,8	100
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	7979 ✓	7979	100
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	прямой	шт.	50 ✓	50	100
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	прямой	шт.	-	-	-

Задача 2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах городского округа

Тольятти

2.1	Лесопатологическое обследование	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием	прямой	га	-	-	-
2.2	Уборка захламлиенности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлиенности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем внелесосечной захламлиенности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	1330 ✓	847	64
2.3	Очистка городских лесов от бытового мусора	Площадь городских лесов, очищенных от бытового мусора	прямой	га	233 ✓	233	100
2.4	Развешивание скворечников	Количество развешенных скворечников	прямой	шт.	-	-	-

*Handwritten signature*

Задача 3: Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения						
3.1	Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование)	Количество установленных лесной мебели и спортивного оборудования	прямой	шт.	-	-
3.2	Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора	Количество установленных контейнеров для сбора мусора	прямой	шт.	116	100
3.3	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Объём вывезенного и утилизированного мусора	прямой	м <sup>3</sup>	515	100
		Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	-	м <sup>2</sup>	-	-

Задача 4: Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

4.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	100
4.2	Восстановление лесов, включая агротехнические уходные работы	Количество посаженных лесных культур с улучшенными декоративными качествами	прямой	шт.	-	-
		Доля площади воспроизводства лесных культур в площади покрытой лесом территории городского округа Тольятти	-	%	-	-

Задача 5: Обеспечение устойчивого управления лесами

5.1	Проведение работ по межванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, расположенных в границах городских лесов, покрытых лесами,	Количество поставленных на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти.	прямой	шт.	-	-
-----	---	--	--------	-----	---	---

*Насеева*

	расположенных в границах городского округа Тольятти	Доля площади иных категорий земель, покрытых лесами в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учёт, в общей площади земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти (с нарастающим итогом)	прямой	%	100	91	91
--	---	--	--------	---	-----	----	----

*Кассеев А.А.*