

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Концессионному соглашению о создании (строительстве),
реконструкции и эксплуатации объекта спорта
от _____ № _____

План – график мероприятий

№	Наименование Объекта	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030-2074 годы
1	Теннисное поле №1 стадиона «Торпедо»	Демонтаж	-	-	-	-	-
2	Футбольное поле №1 стадиона «Торпедо»	Эксплуатация	Демонтаж	-	-	-	-
3	Футбольное поле №2 стадиона «Торпедо»	Эксплуатация	Демонтаж	-	-	-	-
4	Футбольное поле №3 стадиона «Торпедо»	Эксплуатация	Эксплуатация	Демонтаж	-	-	-
5	Футбольное поле №4 стадиона «Торпедо»	Эксплуатация	Эксплуатация	Демонтаж	-	-	-
6	Футбольное поле №5 стадиона «Торпедо»	Эксплуатация	Эксплуатация/демонтаж	-	-	-	-
7	Нежилое здание – кадастровый номер 63:09:0101159:9560	Эксплуатация / реконструкция	Эксплуатация / реконструкция	Эксплуатация / реконструкция	Эксплуатация / реконструкция	Эксплуатация / реконструкция	Эксплуатация
8	Футбольное поле №1	Проектирование	Создание	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация
9	Футбольное поле №2	Проектирование	Создание	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация
10	Футбольное поле №3	-	Проектирование	Создание	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация

11	Футбольное поле №4	-	-	Проектирование	Создание	Создание	Эксплуатация
12	Сектор по толканию ядра	Проектирование	Создание	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация
13	Сектор для метания молота	Проектирование	Создание	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация	Эксплуатация

Данный план-график может быть скорректирован Сторонами по результатам разработки Проектной (рабочей) документации, а также в соответствии с пунктом 9.4. Соглашения.