

**Паспорт
национального проекта «ЭКОЛОГИЯ»**



УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Тольятти
Н.А. Ренц
Н.А. Ренц
2023г.

1. Основные положения

Роль в национальном проекте		Ф.И.О., должность
Куратор	Дроботов А.А. - первый заместитель главы городского округа Тольятти	
Руководитель	Кузахметов М.Г. - руководитель департамента городского хозяйства	

2.1. Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Чистая страна»

Роль в национальном проекте	Ф.И.О., должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор национального проекта)	Вовк Т.Н. – руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства	Кузахметов М.Г. - руководитель департамента городского хозяйства

2.2. Общие организационные мероприятия по федеральному проекту «Оздоровление Волги»

Роль в федеральном проекте	Ф.И.О., должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель (координатор федерального проекта)	Дроботов А.А. – и.о. заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству	Ренц Н.А. – Глава городского округа
Исполнитель	Винник А.Н. – руководитель управления капитального строительства департамента градостроительной деятельности	Квасов И.Н. – руководитель департамента градостроительной деятельности

3. Целевые показатели						
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год			
			2020	2021	2022	2023
3.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»						
1	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, (куб.км в год)	65 895,14	65 895,14	65 895,14	65 895,14	65 895,14
3.2. Федеральный проект «Чистая страна»						
1	Ликвидированы все выявленные на 1 января несанкционированные свалки в границах городского округа Тольятти	-	-	-	-	2
2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию. Накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар	-	-	-	-	42
3	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах г.о. Тольятти, тыс. человек	-	-	-	-	700

4. Ключевые результаты

№ п/п	Наименование результата
-------	-------------------------

4.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»

1	2020	2021	2022	Период, год		2024	2025	2026
				2023				
1	Включение расходов по разработке проектной документации на строительство очистных сооружений дождевой канализации и линейных объектов (далее ОС) в бюджет городского округа Тольятти	Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»						
2	Решение вопросов по выделению участков под строительство ОС	Определён способ отчуждения земельных участков	Произведено отчуждение земельных участков в г.о. Тольятти					
3	Разработка проектной документации на строительство ОС	Начата разработка проектной документации	Получено положительное заключение государственной экспертизы					
4	Включение расходов по строительству ОС в бюджет городского округа Тольятти	Внесены изменения в муниципальную программу "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы"						
5	Строительство ОС							

4.2. Федеральный проект «Чистая страна»

1	Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о.	Проектная сметная документация с положительным заключением государственной экологической							Объекты ОС введены в эксплуатацию
			Начало строительства		Строительство		Строительство		

Тольятти	экспертизы и положительные заключениям государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости	Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	Начата рекультивация	Рекультивация	Акты выполненных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 42 га. Рекультивированы 2 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки общей площадью 42 га (32 га и 10 га)		
2	Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде					
3	Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти						

5. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Показатели	
			Единица измерения	Количество (с нарастающим итогом), этапы
5.1. Федеральный проект «Оздоровление Волги»				
1.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утв. постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, в том числе:			
1.1.	- в части дополнения мероприятия «Разработка проекта планировки с проектом межевания для очистных сооружений поверхностных сточных вод с седиментной территории (юго-западной части) Автозаводского района г.о.Тольятти»	01.02.2020	Мероприятие в программе	1
1.2.	- в части предусматриваемой средства бюджета городского округа Тольятти, направляемые на финансирование расходов по строительству ОС	01.04.2021	Мероприятие в программе	1
2.	Разработка проекта планировки и межевания земельных участков	10.08.2022	Проект планировки и межевания	1
3.	Разработка проектной документации по строительству муниципальных ОС	01.07.2023	Проектная документация по строительству ОС	1
4.	Решение вопросов по выделению участков под строительство объектов	01.07.2023	Выкупленные земельные участки, установлен публичный сервитут	-
5.	Строительство очистных сооружений	31.12.2026	шт.	-
5.2. Федеральный проект «Чистая страна»				
1	Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти	01.07.2020		1 (2 этапа)
1.2.	Проведение конкурсных процедур	23.07.2019	Аукционная документация	2 пакета аукционной документации
1.3.	Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	23.07.2019	Муниципальные контракты	2 муниципальных контракта
1.4.	Выполнение проектно-изыскательских работ	03.02.2020	Проектная, сметная документация	2 пакета документации
1.5.	Прохождение государственной экологической экспертизы	11.05.2020	Заключение экспертизы	1 заключение
1.6.	Прохождение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	01.07.2020	Заключение экспертизы	1 заключение
2.	Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	31.12.2021	Приказ о включении в ГРОНВОС	2 Приказа о включении в ГРОНВОС
3.	Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах г.о. Тольятти	31.12.2024	Акты выполненных работ	2 акта выполненных работ

**6. Финансовое обеспечение
Федеральный проект «Чистая страна»**

Наименование мероприятий	2022 (тыс.руб.)				2023(тыс.руб.)				2024(тыс.руб.)			
	ВСЕГО	МБ	ОБ	ФБ	ВСЕГО	МБ	ОБ	ФБ	ВСЕГО	МБ	ОБ	ФБ
Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной на территории 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ	148 222	13 232	48 596	86 394	303 409	31 009	98 064	174 336	14 794	1 512	4 782	8 500
Рекультивация бывшей городской свалки – Комсомольский район, «Ожненное заовода «Автоваззапратат»	180 027	16 072	59 024	104 931	373 756	38 198	120 801	214 757	17 336	1 772	5 603	9 961

Руководитель департамента

М.Г. Кузахметов