


УТВЕРЖДАЮ



**ПАСПОРТ**

муниципальной составляющей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта "Безопасные качественные дороги" (2022 год)

1. Основные положения	
Роль в национальном проекте	Ф.И.О., должность
Куратор	Первый заместитель главы городского округа Тольятти Дроботов А.А.
Руководитель	Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Баннов П.В.
Администратор	Заместитель руководителя по экономическим и финансовым вопросам - начальник финансово-экономического отдела департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Каунина Н.В.
1. Мероприятие по национальному проекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»	

Роль в национальном проекте	ФИО, должность	Непосредственный руководитель
Ответственный исполнитель	Скобинова Н.А., главный специалист отдела развития дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации	Дуняшина В.А., начальник отдела развития дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти
Ответственный исполнитель	Ильченко К.В., главный специалист отдела развития дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации	Дуняшина В.А., начальник отдела развития дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти
Ответственный исполнитель	Соболева М.А., главный специалист финансово-экономического отдела департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации	Каунина Н.В., заместитель руководителя по экономическим и финансовым вопросам - начальник финансово-экономического отдела департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти

## 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		План 2022*
		Значение	Дата	
1.	Доля протяжённости дорожной сети городского округа Тольятти, находящаяся в нормативном состоянии, (%):	57,2	31.12.2017	79,8
2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр, (%):	0	31.12.2017	20



3.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, (%):	0	31.12.2017	64
----	---	---	------------	----

### 3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная точка	Показатели		
			Единица измерения	Количество (с нарастающим итогом), этапы	Объем финансирования (тыс. руб.)
1.	<p>Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. по этапам (объектам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата заключения контракта 31.01.2022</li> <li>- оплата аванса 01.03.2022</li> <li>- начало работ 01.05.2022</li> <li>- промежуточный этап работы 05.07.2022</li> <li>- завершение работ 01.10.2022</li> <li>- срок окончательной оплаты 31.10.2022</li> </ul>				
1.1	ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	1,01	24 936,240
1.2	ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	3,90	179 684,706

*Def*

1.3	ул. Родины от ул. Банькина до ул. Комзина	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	2,7	70 284,629
1.4	ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Банькина	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	0,84	22 609,278
1.5	ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	1,01	27 964,523
1.6	ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания 55 по ул. Октябрьская	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	0,40	7 603,457
1.7	ул. Железнодорожная от ул. Николова до М-5 Урал	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	3,2	105 507,572
1.8	проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	0,38	15 130,301
1.9	ул. Громовой, от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92	05.2022 г. – 01.10.2022 г.	км	3,00	79 299,966
1.10	Съезды с Поволжского шоссе на Обводное шоссе	07.2022г. – 01.10.2022г.	км	2,64	48 832,270
1.11	автодорога от ул. Спортивная до Набережной Автозаводского района	08.2022г. – 30.09.2022г.	км	0,44	29 826,482
1.12	ул. Держинского от световой опоры №84(89) до пр-та Степана Разина	08.2022г. – 01.10.2022г.	км	0,57	27 391,993
1.13	ул. Ботаническая от Южного шоссе до ул. Держинского	08.2022г. – 01.10.2022г.	км	1,71	117 730,360
1.14	ул. Борковская от Южного шоссе до ул. Держинского	08.2022г. – 01.10.2022г.	км	1,68	173 348,638
	<b>Итого по ремонту дорог</b>		<b>км</b>	<b>23,48</b>	<b>930 150,761</b>

4. Объем финансирования

Наименование мероприятия	Федеральный бюджет (т.р.)	Областной бюджет (т.р.)	Городской бюджет (т.р.)	Внебюджет (т.р.)	Прочее (т.р.)	Итого (т.р.)
Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти		876 202,017	53 948,744	-	-	930 150,761
<b>Всего:</b>		<b>876 202,017</b>	<b>53 948,744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>930 150,761</b>

Руководитель департамента  
дорожного хозяйства и транспорта  
администрации городского округа Тольятти

П.В. Баннов

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы  
городского округа Тольятти

А.А. Дроботов

Скобинова Н.А. 544794

*Скобинова*

*Дроботов*

*Баннов*