



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025 № 399-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной
Программы «Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»,
утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2024 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2024 год.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 03.03.2025 № 399-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1, за 2024 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 (далее – Программа), является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти (далее - городские леса).

Для достижения поставленной цели Программы в 2024 году решались следующие задачи:

1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах.
2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней.



3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти.

4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами.

5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды.

6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2024 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году предусмотрены средства в объеме 76 255 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 27 510 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 48 745 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2024 году фактические затраты составили 74 887 тыс. руб. или 98,2 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 27 510 тыс. руб. или 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 47 377 тыс. руб. или 97,2 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2024 году составило 74 887 тыс. руб. или 100,0 % от фактических затрат, в том числе:



- средства областного бюджета – 27 510 тыс. руб. или 100,0 % исполнения от фактических затрат;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 47 377 тыс. руб. или 100,0 % исполнения от фактических затрат.

Ответственные исполнители мероприятий Программы:

а) МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 28.12.2023 № 10922-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Муниципальное задание):

- по мероприятиям 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос», 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области», 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур», 3.1 «Лесовосстановление», 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами», 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» в соответствии с соглашением № 20-дг/2.1 от 16.01.2024 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания;

- по мероприятию 6.1.1 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий № 282-дг/2.1 от 25.03.2024.



б) Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее – МКУ «Тольяттинское лесничество»), осуществляющее реализацию мероприятий Программы 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров», 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов», 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)», 2.1 «Санитарное содержание городских лесов», 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорией лесных кварталов», 2.7 «Уборка аварийных деревьев», 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти», 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке. Содержание дендропарка», 6.1.2 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Реализация мероприятия 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 (далее – ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»), городскому округу Тольятти на 2024 год предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий:

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров;
- приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков.



Для реализации данных мероприятий между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было заключено соглашение о предоставлении субсидии от 20.03.2024 № ТЛТ-1/13 (далее – Соглашение о предоставлении субсидии) за счет средств областного бюджета в объеме 27 510 тыс. руб. (27 510 465,48 руб.).

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы:

1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» запланировано финансирование в объеме 1 183 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 183 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «РОМБ» в соответствии с муниципальным контрактом № 13 от 22.08.2024, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» и выполненным в полном объеме, на сумму 1 183 тыс. руб. (1 183 000,00 руб.) по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения площадью 4 га (протяженность 10 км шириной 4 м).

2. По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланировано финансирование в объеме 1 063 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 063 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100 %.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием.



3. По мероприятию 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов» запланировано финансирование в объеме 494 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 494 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Гольяттинское лесничество»:

- № 8 от 02.07.2024 с ИП Селищев Андрей Петрович и выполненным в полном объеме на сумму 300,0 тыс. руб. (300 090,00 руб.) по ремонту аншлагов в количестве 21 шт.;

- № 10 от 09.07.2024 с ООО «РОМБ» и выполненным в полном объеме на сумму 194 тыс. руб. (194 000,00 руб.) по установке шлагбаумов в количестве 14 шт. и запрещающих знаков в количестве 10 шт.

4. По мероприятию 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)» запланировано финансирование в объеме 1 628 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 628 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Гольяттинское лесничество»:

- № 26-04 от 26.04.2024 с ООО «МЕЦАПроектСтрой» и выполненным в полном объеме на сумму 532 тыс. руб. (532 080,00 руб.) по содержанию противопожарных резервуаров в количестве 3-х ед. и техническому обследованию 4-х резервуаров;



- № 24 от 13.11.2024 с ООО «НИВЕЛПРОМ» и выполненным в полном объеме на сумму 1 096 тыс. руб. (1 096 828,80 руб.) по ремонту противопожарных резервуаров в количестве 3-х ед.

5. По мероприятию 2.1 «Санитарное содержание городских лесов» запланировано финансирование в объеме 1 785 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 785 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 07.05.2024, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» и выполненным в полном объеме на сумму 1 785 тыс. руб. (1 785 000,00 руб.).

6. По мероприятию 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 1 710 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 710 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 20.05.2024, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» и выполненным в полном объеме на сумму 1 710 тыс. руб. (1 710 000,00 руб.).

7. Мероприятие 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

8. По мероприятию 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров



(ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)» запланировано финансирование объеме 21 516 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 11 579 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 9 937 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2024 году фактические затраты составили 21 516 тыс. руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %, в том числе:

- средства областного бюджета – 11 579 тыс. руб., что составило 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 9 937 тыс. руб., что составило 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Площадь расчищенных неликвидных лесных участков составила 75,4 га, из них:

- 44,42 га на сумму 13 011 тыс. руб. (средства областного бюджета – 11 579 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 432 тыс. руб.) в рамках Соглашения о предоставлении субсидии,
- 30,98 га на сумму 8 505 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

9. По мероприятию 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» запланировано финансирование в объеме 2 901 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 901 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти составила 25 га.

10. По мероприятию 2.7 «Уборка аварийных деревьев» запланировано финансирование в объеме 715 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 587 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 82,1 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество»:

- № 6 от 24.06.2024 с ИП Алешин Александр Васильевич и выполненным в полном объеме на сумму 289 тыс. руб. (289 000,00 руб.) по уборке аварийных деревьев в количестве 50 шт.;

- № 29 от 19.12.2024 с ИП Майоров Егор Иванович и выполненным в полном объеме на сумму 298 тыс. руб. (298 000,00 руб.) (НМЦК – 425 600,00 руб., экономия – 127 600,00 руб.) по уборке аварийных деревьев в количестве 38 шт.

Отклонение (уменьшение) фактического исполнения составило 128 тыс. руб. Данные средства являются средствами экономии от размещения муниципального заказа (муниципальный контракт № 29 от 19.12.2024).

11. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» запланировано финансирование в объеме 2 616 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 616 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Выполнены запланированные работы по лесовосстановлению на площади 40 га в полном объеме.

11. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланировано финансирование в объеме 1 055 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 055 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Выполнены запланированные работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 184 га в полном объеме.

12. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланировано финансирование в объеме 336 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 336 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Выполнены запланированные работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 50 га в полном объеме.

13. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 17 213 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 15 980 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 92,8 %.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 233 тыс. руб. в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, экономией по листам нетрудоспособности, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам.

Основной целью деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения.



В рамках основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» осуществляло:

- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний, расчистка лесных дорог от упавших деревьев в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специализированной техники);

- информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах посредством распространения листовок, буклетов, проведения бесед с гражданами;

- координацию действий при тушении лесных пожаров;

- обеспечение ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации, своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти Самарской области;

- проведение лесопатологического обследования на площади 164 га;

- инвентаризацию лесных культур на площади 293,4 га, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли на площади 209,8 га;

- планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности.



14. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке. Содержание дендропарка» запланировано финансирование в объеме 669 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 662 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Гольяттинское лесничество»:

- № 12 от 29.07.2024 с ООО «УРБОЭКОЛОГИЯ» и выполненным в полном объеме на сумму 554 тыс. руб. (554 000,00 руб.) по содержанию и посадке лесных культур в дендропарке;

- № 28 от 28.11.2024 с ООО «СТРОЙ СТИЛЬ» и выполненному в полном объеме на сумму 108 тыс. руб. (107 950,00 руб.) по содержанию дендропарка (зимнее содержание тротуаров).


Отклонение (уменьшение) фактического исполнения составило 7 тыс. руб. Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципальных контрактов.

15. В рамках реализации мероприятия 6.1 «Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области» запланировано финансирование в объеме 21 371 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Гольятти – 5 440 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 21 371 тыс. руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %, в том числе:

- средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб., что составило 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;



- средства бюджета городского округа Тольятти – 5 440 тыс. руб., что составило 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Из них.

15.1. Для реализации мероприятия 6.1.1 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» запланировано финансирование в объеме 17 900 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 969 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 17 900 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 969 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 01422000013230046560001 от 27.03.2023, заключенным МБУ «Зеленстрой» с ООО «Кампром-Сервис», на поставку машины самоходной колесной с мульчером на сумму 17 900 тыс. руб. (средства областного бюджета 15 931 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти 1 969 тыс. руб.). МБУ «Зеленстрой» машина самоходная колесная с мульчером принята 30.09.2024, оплата произведена в полном объеме.

Срок поставки увеличился в связи с использованием комплектующих для изготовления узлов военной техники и приоритетностью исполнения государственных оборонных заказов, а также увеличением срока поставки импортных комплектующих, необходимых для изготовления машины «Сервис». По причине просрочки исполнения ООО «Кампром-Сервис»

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, МБУ «Зеленстрой» проведена претензионная работа. ООО «Кампром-Сервис» оплачены штрафы и пени на общую сумму 5 201 тыс. руб.

15.2. Для реализации мероприятия 6.1.2 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 3 471 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 471 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 23 от 31.10.2024, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «ВЫМПЕЛ-ПЛЮС» и выполненным в полном объеме, на поставку малого лесопатрульного комплекса на базе автомобиля УАЗ-23632 на сумму 3 471 тыс. руб. (3 470 500,00 руб.).

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2024 году для достижения цели по обеспечению сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия.

По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» запланирован показатель (индикатор) «Площадь дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 4 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя -100,0 %.



По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос», значение которого - 100 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 680 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.3 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов», значение которого - 45 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.5 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 3 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Количество противопожарных резервуаров, на которых проведено техническое обследование», значение которого - 4 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Количество отремонтированных противопожарных резервуаров, в том числе частично», значение которого - 3 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.




По мероприятию 2.1 «Санитарное содержание городских лесов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание», значение которого - 350 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланирован показатель (индикатор) «Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок», значение которого - 680 м³. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 % .

По мероприятию 2.3 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием», значение которого - 100 га. В результате реализации мероприятия лесопатологическое обследование выполнено на площади 164 га. Мероприятие выполнено в рамках финансирования основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», уровень достижения показателя - 100,0 %.

На основании статьи 60.6 Лесного кодекса акты лесопатологического обследования утверждены органом местного самоуправления и размещены на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по ссылке: <https://tgl.ru/structure/department/lesopatologicheskoe-obsledovanie/>.

По мероприятию 2.4 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)» запланирован показатель (индикатор) «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров», значение которого – 75,4 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0 %.



По мероприятию 2.6 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» запланирован показатель (индикатор) «Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти», значение которого – 25 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0 %.

По мероприятию 2.7 «Уборка аварийных деревьев» запланирован показатель (индикатор) «Количество убранных аварийно-опасных деревьев», значение которого – 88 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0 %.

По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» запланирован показатель (индикатор) «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти», значение которого - 40 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами», значение которого - 184 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур», значение которого - 50 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого - 99,5 %. В результате реализации мероприятия достигнуто фактическое значение показателя – 92,8 %, уровень достижения показателя – 93,3 %.



Причины отклонения уровня достижения планового значения показателя описаны в п. 13 раздела II настоящего Отчета.

По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество вновь посаженных декоративных деревьев», значение которого – 5 и более, шт. В результате реализации мероприятия посажено 5 деревьев, уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Площадь травяного покрова, охваченная покосом», значение которого - 55000 м². В результате реализации мероприятия площадь, охваченная покосом составила 52990 м², уровень достижения показателя – 96,3 %. Причиной отклонения уровня достижения планового значения показателя явилось уменьшение площади, охваченной покосом, в связи с подготовкой почвы под посадку декоративных деревьев в рамках акции, проводимой Тольяттинской городской детско-молодежной общественной организацией «Экологическое содружество»;

- «Количество декоративных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется уход», значение которого – 100 и более, шт. В результате реализации мероприятия осуществлен уход за 250 деревьями, уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Площадь тротуаров, подлежащая уборке в зимний период», значение которого - 3969 м². В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 6.1.1 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков», значение которого - 1 ед. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.



По мероприятию 6.1.2 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования», значение которого - 1 ед. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2024}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по формуле:

$$\text{Э}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $V_1 = 0,5$; $V_2 = 0,2$; $V_3 = 0,3$.



Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Pi \times 100)}{n} (\%),$$

где:

Pi – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (Pi), приведенных в приложении 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = (100,0 \times 21 + 93,3 + 96,3) / 23 = 99,5 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2), исходя из информации приведенной в приложении 1 к настоящему Отчету, составил:




$$K2 = (74\ 887 / 76\ 255) \times 100 = 98,2 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (17 / 17) \times 100 = 100,0 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2024}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2024} = 99,5 \times 0,5 + 98,2 \times 0,2 + 100,0 \times 0,3 = 99,4 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2024 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2024 году, нацеленной на обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата:



**Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2024 год**

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах	-	%	100	100	100
2	Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов, - 7 979 га (на 31.12.2023 - 2797,7 га) <*>	прямой	%	36,3	37,1	102
3	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	%	100	100	100
4	Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами, - 2 665,7 га (на 31.12.2023 - 417,3 га) <*>	прямой	%	17,2	17,2	100
5	Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)	прямой	%	6,9	6,9	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						




6	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	Ед.	1	1	100
7	Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2023 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га)	прямой	%	28,1	28,1	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

1. Путем решения задачи 1 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах» выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме, что позволило достичь 100 % значения показателя 1 «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах».

2. Путем решения задачи 2 «Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней» выполнены мероприятия по поддержанию санитарного содержания городских лесов на площади 350 га, ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов объемом 680 м³, лесопатологическому обследованию лесов на площади 164 га (из запланированных 100 га), проведению расчистки неликвидных лесных участков площадью 75,4 га, подготовке лесных участков для создания лесных культур на площади 25 га, уборке аварийных деревьев в количестве 88 шт., что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- 2 «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (на 31.12.2023

– 2797,7 га)» - 37,1 % из запланированных 36,3 %, что составило 102 % уровня достижения показателя. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2024 лесопатологическое обследование выполнено на площади 2961,7 га;

- 3 «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» - 100 % или 100 % уровня достижения показателя.

3. Путем решения задачи 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 40 га, агротехническому уходу за лесными культурами на площади 184 га и обработке почвы под лесные культуры на площади 50 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- 4 «Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами, - 2 665,7 га (на 31.12.2023 – 417,3 га)» - 17,2 % или 100 % уровня достижения показателя. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2024 искусственное лесовосстановление выполнено на площади 457,3 га;

- 5 «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» - 6,9 %, или 100 % уровня достижения показателя.


4. Путем решения задачи 5 «Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды» содержался в надлежащем состоянии 1 объект с улучшенными декоративными качествами лесных культур (дендропарк), достигнуто 100 % значения показателя 6 «Количество объектов с



улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии».

Устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие лесного хозяйства городского округа Тольятти служит необходимым условием для уменьшения негативного воздействия лесных пожаров, воздействия неблагоприятных явлений антропогенного происхождения (экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу).

И.о. руководителя
департамента городского хозяйства



М.В. Арзамасцев



Приложение 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы"
за 2024 год

"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы"
за 2024 год

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Отвественный исполнитель				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Fпi x 100)											
			План на 2024 год (Fпi)				Факт за 2024 год (Ффп по фактическим расходам)											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
			Перечисленные средства*	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	
			Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти																		
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах																		
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 183	1 183	0	0	0	1 183	1 183	0	0	0	100.0	100.0	X	X	X	X
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	1 063	1 063	0	0	0	1 063	1 063	0	0	0	100.0	100.0	X	X	X	X
1.3	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	494	494	0	0	0	494	494	0	0	0	100.0	100.0	X	X	X	X
1.4	Изготовление листовок на противопожарную тему	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X
1.5	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт пожарных водосемов)	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 628	1 628	0	0	0	1 628	1 628	0	0	0	100.0	100.0	X	X	X	X
1.6	Прокладка, прочистка и обновление просек	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X
1.7	Устройство и обновление противопожарных разрывов	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X

Иванов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Итого по задаче 1:		4 368	4 368	0	0	0	4 368	4 368	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X	
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней																		
2.1	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 785	1 785	0	0	0	1 785	1 785	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X	
2.2	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 710	1 710	0	0	0	1 710	1 710	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X	
2.3	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)																
			в рамках финансирования основной деятельности учреждения					в рамках финансирования основной деятельности учреждения										
2.4	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)»	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	21 516	9 937	11 579	0	0	21 516	9 937	11 579	0	0	100,0	100,0	100,0	X	X	X
2.5	Развешивание искусственных гнездовий	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	
2.6	Подготовка лесных участков для создания лесных культур	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	2 901	2 901	0	0	0	2 901	2 901	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X	
2.7	Уборка аварийных деревьев	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	715	715	0	0	0	587	587	0	0	0	82,1	82,1	X	X	X	
	Итого по задаче 2:		28 627	17 048	11 579	0	0	28 499	16 920	11 579	0	0	99,6	99,2	100,0	X	X	

Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти

3.1	Лесовосстановление	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	2 616	2 616	0	0	0	2 616	2 616	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	1 055	1 055	0	0	0	1 055	1 055	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.3	Дополнение лесных культур	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	336	336	0	0	0	336	336	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.5	Содействие естественному возобновлению леса	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 3:		4 007	4 007	0	0	0	4 007	4 007	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами																	
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	17 213	17 213	0	0	0	15 980	15 980	0	0	0	92,8	92,8	X	X	X
								15 980	15 980	0	0	0					
4.2	Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 4:		17 213	17 213	0	0	0	15 980	15 980	0	0	0	92,8	92,8	X	X	X
Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды																	
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке. Содержание дендропарка	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	669	669	0	0	0	662	662	0	0	0	99,0	99,0	X	X	X
	Итого по задаче 5:		669	669	0	0	662	662	662	0	0	0	99,0	99,0	X	X	X
Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов																	
6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ИП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)		21 371	5 440	15 931	0	0	21 371	5 440	15 931	0	0	100,0	100,0	100,0	X	X
								21 371	5 440	15 931	0	0					
6.1.1.	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	17 900	1 969	15 931	0	0	17 900	1 969	15 931	0	0	100,0	100,0	100,0	X	X
								17 900	1 969	15 931	0	0					
6.1.2	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	3 471	3 471	0	0	0	3 471	3 471	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
								3 471	3 471	0	0	0					
	Итого по задаче 6:		21 371	5 440	15 931	0	0	21 371	5 440	15 931	0	0	100,0	100,0	100,0	X	X
								21 371	5 440	15 931	0	0					
	Итого по Программе:		76 255	48 745	27 510	0	0	74 887	47 377	27 510	0	0	98,2	97,2	100,0	X	X
								74 887	47 377	27 510	0	0					




Приложение 2

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2014-2030 годы"
за 2024 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы"
за 2024 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рп x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах							
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	Площадь дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	га	4	4	100,0
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	100	100	100,0
1.3	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов	Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	680	680	100,0
1.4	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество установленных и (или) отремонтированных шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков и квартальных столбов	прямой	шт.	45	45	100,0
1.5	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	-	шт.	-	-	-
		Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	шт.	3	3	100,0
		Количество противопожарных железобетонных резервуаров (эксплуатация, техническое обследование и ремонт пожарных водоемов)	прямой	шт.	4	4	100,0
1.6	Прокладка, прочистка и обновление просек	Количество отремонтированных противопожарных резервуаров, в том числе частично	прямой	шт.	3	3	100,0
		Площадь прочищенных просек	прямой	га	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Устройство и обновление противопожарных разрывов	Протяженность вновь устроенных противопожарных разрывов	прямой	км	-	-	-
		Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	-	-	-
Задача 2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней							
2.1	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание	прямой	га	350	350	100,0
2.2	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	м3	680	680	100,0
2.3	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием	прямой	га	100	164	100,0
2.4	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ПТ «Развитие лесного хозяйства Самарской области области»)	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	га	75,4	75,4	100,0
2.5	Развешивание искусственных гнездовий	Количество развешенных искусственных гнездовий	прямой	шт.	-	-	-
2.6	Подготовка лесных участков для создания лесных культур	Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти	прямой	га	25	25	100,0
2.7	Уборка аварийных деревьев	Количество убранных аварийно-опасных деревьев	прямой	шт.	88	88	100,0

Задача 3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти

3.1	Лесовосстановление	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	прямой	га	40	40	100,0
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	прямой	га	184	184	100,0
3.3	Дополнение лесных культур	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	-	-	-
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	прямой	га	50	50	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
3.5	Содействие естественному возобновлению леса	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведено содействие естественному возобновлению леса	-	га	-	-	-
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами							
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	-	%	99,5	92,8	93,3
4.2	Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Тольятти	Площадь городских лесов, на территории которых выполнено лесоустройство	-	га	-	-	-
Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды							
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке. Содержание дендропарка	Количество вновь посаженных декоративных деревьев	прямой	шт.	5 и более	5	100,0
		Площадь травяного покрова, охваченная покосом	прямой	м2	55000	52990	96,3
		Количество декоративных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется уход	прямой	шт.	100 и более	250	100,0
		Площадь тротуаров, подлежащая уборке в зимний период	прямой	м2	3969	3969	100,0

Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов

6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области»)						
6.1.1	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	прямой	ед.	1	1	100,0
6.1.2	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования	прямой	ед.	1	1	100,0