

**Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского
округа Тольятти в зоне деятельности ЕТО –
филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» за 2024 год**

Тольятти, 2025

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения.
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения.
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.
5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
7. Контактная информация.

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2021 № 2385-р Администрация муниципального образования городской округ Тольятти (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Тольятти № 394-дг/1 от 11.02.2022 на срок действия по 31.12.2038 года, которое размещено на официальном сайте органа местного самоуправления (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.11.2022, подписанного сторонами) (далее – Соглашение).

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2021 № 1400, с учетом внесенных изменений, предусмотренных Схемой теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2025 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.08.2024 № 209 тд (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» настоящий Отчет содержит сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств за 2024 год, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах настоящего Отчета:

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.1.	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем мероприятий, указанных для нее в Схеме теплоснабжения;	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.2.	обеспечивать достижение определенных в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации	раздел 3 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации в границах зоны её деятельности, объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных в Схеме теплоснабжения;	
2.1.3.	нести ответственность в соответствии с разделом 5 Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации в границах зоны её деятельности, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных в Схеме теплоснабжения;	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.4.	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.5.	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.6.	при заключении договоров теплоснабжения с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений п.п. 2.1.7.-2.1.10. Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей;	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.8.	для системы теплоснабжения (далее - СТС) № 1 (здесь и далее номера СТС указаны в соответствии со Схемой теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2022 год), утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2021 № 1400.	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.8.2.	С 01.12.2022 года в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность) использовать значение индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и условия его применения, в том числе срок (дата начала) его применения, определенные на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, одобренном Правительством Российской Федерации (далее по тексту отчета – Прогноз).	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.8.4.	В 2024 и 2025 годах при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) не превышать уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в предыдущем расчётном периоде соответствующего календарного года, проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно Прогнозу, увеличенного на 2,7 процентных пункта.	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.9.	для СЦТ № 2-5, 7-8, 10, 14 и 34:	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.9.2	С 01.12.2022 года в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность) использовать значение индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и условия его применения, в том числе срок (дата начала) его применения, определенные на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, одобренном Правительством Российской Федерации.	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.9.3.	В 2024 и 2025 годах при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) не превышать уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в предыдущем расчётном периоде соответствующего календарного года, проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно Прогнозу, увеличенного на 2,7 процентных пункта.	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.11	пункты 2.1.8. и 2.1.9. Соглашения применяется до наступления момента, пока цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям не станет равной величине предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемого на соответствующий расчетный период регулирования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей;	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.12.	в случае изменения границы зоны (зон) деятельности ЕТО, ЕТО принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения, включать в такие предложения условия о поставке тепловой энергии (мощности) по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенную для таких потребителей по договорам теплоснабжения и соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения, заключенными с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ;	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.13.	в случае перехода после даты окончания переходного периода права собственности или права владения на ином законном основании объектами тепловой сети в отношении потребителей, присоединенных к указанным объектам тепловой сети, продолжают применяться условия о цене поставки тепловой энергии (мощности), предусмотренные Соглашением, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца объектов тепловой сети и в отношении которой применялся соответствующий данной группе потребителей график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	(мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);	
2.1.14.	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.	выполнено, отчет размещен по ссылке https://www.tplusgroup.ru/fileadmin/f/voltgc/samarskiy/inventory/2013/Otchet_o_vypolnenii_SIST_g.o.Toljatti_za_2023_g.pdf

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 настоящего Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2.1.1. Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем мероприятий, указанных для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2024 год, определенный для ЕТО филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», указан:

в таблице 6.1. «Планируемые мероприятия на Тольяттинской ТЭЦ» раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Утверждаемой части Схемы теплоснабжения;

в таблице 6.2. «Планируемые мероприятия на ТЭЦ ВАЗа» раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Утверждаемой части Схемы теплоснабжения;

в таблице 7.4. «Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей филиала «Самарский»

ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения» раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Утверждаемой части Схемы теплоснабжения;

в таблице 6.1. «Мероприятия, предполагаемые к реализации на Тольяттинской ТЭЦ» главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения;

в таблице 6.2. «Мероприятия, предполагаемые к реализации на ТЭЦ ВАЗа» главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения;

в таблице 3.4. «Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения» главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Указанные мероприятия выполнены ЕТО в отчетном периоде 2024 года в полном объеме:

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
Мероприятия на источниках тепловой энергии			
1.	001-01.01.03.001	СМР. Техническое перевооружение главного корпуса с заменой кровли и усилением конструкций здания	Выполнено
2.	001-01.01.03.002	ПИР. Модернизация газоходов ДТ-2	Исключено Протоколом совещания от 27.12.2024 № 3 за подписью Первого заместителя главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
2.		СМР. Модернизация основного эжектора турбины Т-100-130 ст.№8 с применением витой трубки	Выполнено Добавлено Протоколом совещания от 27.12.2024 № 3 за подписью Первого заместителя главы

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
			г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
3.	001-01.01.03.003	СМР. Техническое перевооружение с заменой ресивера водорода №1	Выполнено
4.	001-01.01.03.070	СМР. Техническое переворужение с заменой нижних коллекторов экранов КА ТГМ-84 ст.№2	Выполнено
5.	001-01.01.03.071	СМР. Техническое переворужение конденсатора ТГ- 10 с заменой латунных трубок	Выполнено
6.	001-01.01.03.072	СМР. Техническое переворужение трансформаторов тока 110 кВ ОВ-34	Выполнено
7.	001-01.01.03.073	СМР. Техническое переворужение электролизной установки ТЭЦ ВАЗа	Исключено Протоколом совещания от 12.08.2024 № 101- прт/1 за подписью Главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
7.		СМР. Техническое переворужение ГПП с заменой секции 5Б Тольяттинской ТЭЦ	Выполнено Добавлено Протоколом совещания от 12.08.2024 № 101- прт/1 за подписью Главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
8.	001-01.01.03.074	СМР. Техническое переворужение с заменой гибов экраных труб нижних коллекторов ВК КВГМ-180 ст.№14	Выполнено
9.	001-01.01.03.004	СМР. Техническое перевооружение ВВН 110 кВ с заменой на элегазовые (Зап-2)	Выполнено
10.	001-01.01.03.005	ПИР. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой воздушных выключателей на элегазовые в яч. 6, 14, 16	Выполнено
11.	001-01.01.03.006	СМР. Техническое переворужение ЗРУ 110кВ с установкой дополнительных трансформаторов тока на присоединении КВЛ-110 "Ст-1"	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
12.	001-01.01.03.007	СМР. Техническое перевооружение систем приточно-вытяжной вентиляции в АГП турбогенератора ст.№ ТГ-5.	Выполнено
13.	001-01.01.03.075	ПИР/СМР. Модернизация ТГ-7 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"	Выполнено
14.	001-01.01.03.076	ПИР/СМР. Модернизация ТГ-10 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"	Выполнено
15.	001-01.01.03.077	СМР. Модернизация узла учета тепловой энергии пара на Стройбазу	Выполнено
16.	001-01.01.03.078	ПИР. Модернизация с заменой III ст. КПП к/а ТГМЕ-464 ст.№13	Выполнено
17.	001-01.01.03.079	ПИР. Модернизация ОРУ-220 кВ с заменой воздушных выключателей на элегазовые (яч.8)	Выполнено
18.	001-01.01.03.080	ПИР. Модернизация узлов приготовления регенерационных растворов кислоты и щелочи.	Выполнено
19.	001-01.01.03.081	ПИР. Модернизация узла по перекачке регенерационного раствора серной кислоты к фильтрам УПТС	Выполнено
20.	001-01.01.03.082	ПИР. Модернизация бака нейтрализатора № 7	Выполнено
21.	001-01.01.03.083	ПИР. Модернизация осветлителя №1	Выполнено
22.	001-01.01.03.084	ПИР. Модернизация бака химочищенной воды №2	Выполнено
23.	001-01.01.03.008	ПИР. Модернизация конденсатосборника конденсатора типа КГ-2-6200-1 ТА-7, ТА-8 с монтажом деаэрационных конструкций	Выполнено
24.	001-01.01.03.009	ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии: ТП-1, ТП-3, ТП-4, подпитка ТС	Выполнено
25.	001-01.01.03.010	ПИР. Модернизация узла учета «Добавочная вода №2»	Выполнено
26.	001-01.01.03.011	ПИР. Модернизация узлов учета хозфекальной канализации (ФН-1, ФН-2)	Выполнено
27.	001-01.01.03.012	ПИР/СМР. Модернизация ТГ-3 с дооснащением защитой по	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
		обратной мощности генераторов "под ключ"	
28.	001-01.01.03.013	ПИР/СМР. Модернизация ТГ-5 с дооснащением защитой по обратной мощности генераторов "под ключ"	Выполнено
29.	001-01.01.03.014	ПИР. Модернизация КРУ 6 кВ ст. №1Р-3Р,5Р,9Р-13Р с установкой быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий	Выполнено
30.	001-01.01.03.015	ПИР. Модернизация устройств РЗА с установкой МТЗ (максимально токовой защиты) на вводах рабочего питания секций 1Р-3Р	Выполнено
31.	001-01.01.03.016	ПИР. Модернизация кабельных тоннелей 30,31,32 отсеки 1-13 с заменой кабельных лотков и противопожарных дверей между отсеками.	Выполнено
32.	001-01.01.03.085	СМР. Модернизация РВП котла ТГМ-84 ст.№1 с применением пакетированной набивки высокоэффективной набивки интенсифицированного типа.	Выполнено. Скорректировано Протоколом совещания от 22.11.2024 №2 (полное завершение работ в 2024 году по двухлетнему проекту 24-25гг) за подписью Первого заместителя главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
33.	001-01.01.03.086	СМР. Модернизация РВП котла ТГМ-84 ст.№5 с применением пакетированной набивки высокоэффективной набивки интенсифицированного типа	Выполнено
34.	001-01.01.03.017	СМР. Модернизация газоходов котлоагрегата ст. №11 с заменой нижнего яруса I ступени ВЗП	Выполнено
35.	001-01.01.03.087	СМР. Техническое переворужение ТГ-6 с заменой ЦВД	Выполнено
36.	001-01.01.03.088	СМР. Модернизация основного эжектора турбины Т-100-130 ст. №3 с применением витой трубки ТЭЦ ВАЗа	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
37.	001-01.01.03.020	ПИР. Модернизация эстакады слива кислоты и щелочи на ХВО с обустройством фронта выгрузки на цистерны и использованием устройств заводского изготовления	Выполнено
38.	001-01.01.03.021	ПИР. Модернизация аммиачного хозяйства ХВО-1 для приведения к требованиям Правил безопасности ХОПО	Выполнено
39.	001-01.01.03.071	СМР. Техническое перевооружение ТФУ Тольяттинской ТЭЦ с заменой сетевых насосов	Выполнено
40.	001-01.01.03.120	СМР. Модернизация схемы подогрева сырой воды с использованием теплого сброса	Выполнено
Мероприятия на тепловых сетях			
41.	001-3.02.03.001	СМР. Техническое перевооружение II магистрали от ТК-3 до ТК-8 (I пусковой комплекс от ТК-3 до ТК-4)	Выполнено
42.		СМР. Реконструкция тепловой сети от котельной № 14 до ТК-4	Выполнено. Добавлено Протоколом совещания от 12.08.2024 № 101- прт/1 за подписью Главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
43.	001-3.02.03.002	СМР. Модернизация тепловой изоляции на надземных тепловых сетях	Выполнено
44.	001-3.02.03.003	СМР. Реконструкция тепловых сетей квартала 61	Выполнено
45.	001-3.02.03.004	СМР. Реконструкция тепловых сетей квартала 143	Выполнено
46.	001-3.02.03.005	СМР. Реконструкция тепловых сетей квартала 69	Выполнено
47.	001-3.02.03.006	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 91	Выполнено
48.	001-3.02.03.007	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 92	Выполнено
49.	001-3.02.03.008	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 93	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
50.	001-3.02.03.009	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 89	Выполнено
51.	001-3.02.03.010	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 13	Выполнено
52.	001-3.02.03.011	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 36	Выполнено
53.	001-3.02.03.012	СМР. Реконструкция тепловой сети от ТК-1/6 до ТК-1/10 и ввода в дома по ул. Матросова, 36,40	Выполнено
54.	001-3.02.03.013	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 27а	Выполнено
55.	001-3.02.03.014	ПИР. Реконструкция тепловых сетей квартала 95	Выполнено

Мероприятия, предусмотренные в схеме теплоснабжения для теплосетевых организаций, действующих в зонах деятельности ЕТО, на отчетный период 2024 года указаны:

в таблице 7.3. «Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей АО «ТЕВИС»- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения» раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Утверждаемой части Схемы теплоснабжения;

в таблице 3.3. «Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению тепловых сетей АО «ТЕВИС»- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения» главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Указанные мероприятия выполнены теплосетевыми организациями в отчетном периоде 2024 года в полном объеме:

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
АО «ТЕВИС»			
1.	001-1.02.03.001	Реконструкция МДП-3. Монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте МДП-3. СМР	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
2.		СМР. Реконструкция тепловой изоляции на действующих тепловых сетях	Выполнено. Добавлено Протоколом совещания от 12.08.2024 № 101-прт/1 за подписью Главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
3.	001-1.02.03.01.003	СМР. Реконструкция тепловой сети квартал 13 от Уз.26-ПВ до ТК(1)	Выполнено
4.	001-1.02.03.01.004	СМР. Реконструкция ОП и ОО теплосети в коллекторе на участке от Уз.10-5 до Уз.10-7 с заменой ОП-5 и м/к опор в квартале 4.	Выполнено
5.	001-1.02.03.01.005	СМР. Реконструкция тепловой сети от Уз.17/9 -К4-жд 14-К5-К6-К7-НС71-ТЦ24, 7 кв.	Выполнено
6.	001-1.02.03.01.006	СМР. Реконструкция электроснабжения здания РММ БИС-1	Выполнено
7.	001-1.02.03.01.007	СМР. Реконструкция системы приточной вентиляции здания Лабораторного корпуса.	Выполнено
8.	001-1.02.03.01.008	СМР. Реконструкция системы приточной вентиляции здания МДП-1.	Выполнено
9.	001-1.02.03.01.009	СМР. Реконструкция тепловой изоляции на существующих тепловых сетях 2024. Завершение работ в 2029	Выполнено
10.	001-1.02.03.01.010	ПИР. Реконструкция тепловой сети 1 квартала от Уз.11-6(81) до К.2(87)	Выполнено
11.	001-1.02.03.01.011	СМР. Реконструкция тепловой сети 2 квартала от К.7(132) до К.7а(1)	Выполнено
12.	001-1.02.03.01.012	ПИР. Реконструкция тепловой сети квартала 6 от К.2 до К.3, от К.3 до К.4, от К.4 до 6-Р	Выполнена
13.	001-1.02.03.01.013	ПИР. Реконструкция тепловой сети (магистраль) от Уз. 16-2в до КТС-40	Выполнено
14.	001-1.02.03.01.014	ПИР. Реконструкция НС и ЦТП с установкой систем охранно-пожарной сигнализации	Выполнено
15.	001-1.02.03.01.015	СМР. Кабельные линии U=10 кВ 2 шт. от РП-5 ПКЗ до ТП БИС. ПИР, СМР	Выполнено
16.	001-1.02.03.01.016	Монтаж системы видеонаблюдения коммуникационного коллектора зоны МДП-4. СМР, ПНР	Выполнено
17.	001-1.02.03.01.020	СМР. Реконструкция тепловой сети Уз 19/3-Уз15, квартал 7-8, коллектор	Выполнено. Добавлено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации	Статус выполнения мероприятия
			Протоколом совещания от 22.11.2024 №2 (перенос реализации из 2025 в 2024 г.) за подписью Первого заместителя главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
18.	001-1.02.03.01.021	СМР. Реконструкция тепловой сети 32 квартала от 32-А-2 до 32-А-5	Выполнено. Добавлено Протоколом совещания от 22.11.2024 №2 (перенос реализации из 2025 в 2024 г.) за подписью Первого заместителя главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»
	001-1.02.03.01.002	СМР. Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130»	Исключено (перенос на 2025 год) Протоколом совещания от 22.11.2024 № 2 за подписью Первого заместителя главы г.о. Тольятти и ПАО «Т Плюс»

Кроме того, ЕТО выполнены в 2024 году дополнительные мероприятия, сверх обязательств 2024 года, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в том числе:

№	Дополнительные мероприятия сверх обязательств 2024 года, предусмотренных Схемой теплоснабжения	Статус выполнения
Мероприятия на тепловых сетях		
1.	Оборудование не требующее монтажа: приобретена помпа погружная НП-120ГД	Выполнено

Также в 2024 году АО «ТЕВИС» выполнены дополнительные мероприятия, сверх обязательств 2024 года, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в том числе:

№	Дополнительные мероприятия сверх обязательств 2024 года, предусмотренных Схемой теплоснабжения	Статус выполнения
1.	Реконструкция ОП и ОО 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа до ТК-15 с увеличением диаметра с Д 1000 на Д 1200. СМР	Выполнено
2.	СМР. ОКН-Теплоснабжение Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коммуникационном коллекторе зоны МДП-1	Выполнено
3.	СМР. ОКН-Теплоснабжение Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коммуникационном коллекторе зоны МДП-2	Выполнено

Выполнение дополнительных мероприятий повышает надежность и качество теплоснабжения потребителей.

В связи с выполнением всех мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации в границах зоны деятельности ЕТО, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в Схеме теплоснабжения, не возникло оснований для реализации ответственности ЕТО за невыполнение или ненадлежащее исполнение указанных мероприятий согласно пункту 2.1.3 Соглашения.

3. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение определенных в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации в границах зоны её деятельности, объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (Раздел 15.4 «Перечень ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии» Утверждаемой части Схемы теплоснабжения, Таблица 15.33 для ЕТО ПАО «Т Плюс»).

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращения подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2024 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2024 год, определенные для ЕТО выполнены:

№ п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
1.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений, ед/км	0,0013	0,0000
2.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, ед/(Гкал/час)	0,00	0,00

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.6. Соглашения ЕТО обязана при заключении договоров теплоснабжения с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений пп. 2.1.7.-2.1.9. Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей.

В соответствии с пунктами 2.1.8., 2.1.8.2., 2.1.8.4, 2.1.9., 2.1.9.2., 2.1.9.3 Соглашения ЕТО, в отношении поставки тепловой энергии (мощности) по договорам теплоснабжения потребителям в 2024 г. предусмотрены обязательства по выполнению следующих правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):

- для системы теплоснабжения (далее - СТС) № 1 (здесь и далее номера СТС указаны в соответствии со Схемой теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2022 год), утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2021 № 1400:

- с 01.12.2022 года в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность) использовать значение индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и условия его применения, в том числе срок (дата начала) его применения, определенные на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе;
- в 2024 и 2025 годах при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) не превышать уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в предыдущем расчётном периоде соответствующего календарного года, проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно Прогнозу, увеличенного на 2,7 процентных пункта.

- для СЦТ № 2-5, 7-8, 10, 14 и 34:

- с 01.12.2022 года в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность) использовать значение индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и условия его применения, в том числе срок (дата начала) его применения, определенные на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе;
- в 2024 и 2025 годах при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) не превышать уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителя в предыдущем расчётном периоде соответствующего календарного года, проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно Прогнозу, увеличенного на 2,7 процентных пункта.

В соответствии с пунктом 2.1.11 Соглашения предусмотрено, что пункты 2.1.8. и 2.1.9. Соглашения применяется до наступления момента, пока цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям не станет равной величине предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемого на соответствующий расчетный период регулирования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей.

Подпунктами 2.1.12 и 2.1.13 Соглашения предусмотрены следующие обязательства ценообразования:

- в случае изменения границы зоны (зон) деятельности ЕТО, ЕТО принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения, включать в такие предложения условия о поставке тепловой энергии (мощности) по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенную для таких потребителей по договорам

теплоснабжения и соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения, заключенными с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ;

- в случае перехода после даты окончания переходного периода права собственности или права владения на ином законном основании объектами тепловой сети в отношении потребителей, присоединенных к указанным объектам тепловой сети, продолжают применяться условия о цене поставки тепловой энергии (мощности), предусмотренные Соглашением, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца объектов тепловой сети и в отношении которой применялся соответствующий данной группе потребителей график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В отчетном периоде, с 01.01.2024 по 31.12.2024, потребители, подходящие под ситуации, указанные в подпунктах 2.1.12., 2.1.13., отсутствовали.

Сведения о выполнении ЕТО в 2024 году правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением, указаны в ниже приведенной таблице 1.

Сведения о выполнении ЕТО в 2024 году правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

Таблица 1

№	Категория потребителей	Первое полугодие 2024 года				Темп прироста цены на тепловую энергию (мощность) в первом полугодии 2024 г., %	Второе полугодие 2024 года				Темп прироста цены на тепловую энергию (мощность) во втором полугодии 2024 г., %
		Цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей по договорам теплоснабжения с 01.12.2022 по 31.12.2023г, без НДС, руб./Гкал	Доля отпуска тепловой энергии (мощности), %	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.**, без НДС руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.**, без НДС руб./Гкал	Цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей по договорам теплоснабжения с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.***, без НДС руб./Гкал	Доля отпуска тепловой энергии (мощности), %	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2024 по 31.12.2024 г.**, без НДС руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей по договорам теплоснабжения с 01.07.2024 по 31.12.2024 г.***, без НДС руб./Гкал	Цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей по договорам теплоснабжения с 01.07.2024 по 31.12.2024 г.***, без НДС руб./Гкал	
1	Потребители из тепловой сети филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (г.о. Тольятти) СЦТ № 1	1 602,33	60,37%	2 798,60	2 331,79	1 602,33	56,38%	2 869,03	2 540,53	1 802,62	12,50%
2	Потребители из тепловой сети филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (г.о. Тольятти) СЦТ № 2,7,10,14	1 500,37	34,68%	2 798,60	2 232,16	1 500,37	38,82%	2 869,03	2 467,65	1 687,92	12,50%
3	Потребители из тепловой сети филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (г.о. Тольятти) СЦТ № 3	1 500,37	0,09%	2 799,79	2 232,83	1 500,37	0,00%	2 870,16	2 468,34	1 687,92	12,50%

4	Потребители из тепловой сети филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (г.о. Тольятти) СЦТ № 4,5	1 500,37	0,04%	2 799,85	2 232,88	1 500,37	0,00%	0,05%	2 870,22	2 468,39	1 687,92	12,50%
5	Потребители из тепловой сети филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (г.о. Тольятти) СЦТ № 8	1 500,37	3,61%	2 799,60	2 232,68	1 500,37	0,00%	3,34%	2 869,98	2 468,18	1 687,92	12,50%
6	Потребители из тепловой сети филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" (г.о. Тольятти) СЦТ № 34	1 500,37	1,21%	2 792,19	2 229,84	1 500,37	0,00%	1,30%	2 862,97	2 464,44	1 687,92	12,50%

* Приказ ДЦТР Самарской области от 10.11.2023 № 393 «Об установлении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Тольятти Самарской области на 2024 год»

** Приказ ДЦТР Самарской области от 10.11.2023 № 394 «Об установлении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Тольятти Самарской области на 2024 год»

*** Цены на тепловую энергию рассчитаны в соответствии с Порядком определения цен на тепловую энергию (мощность) по категориям потребителей тепловой энергии (мощности), определенным в Региональных особенностях, а также на теплоноситель в виде воды, производимой на источниках генерации и поставляемый ЕТО потребителям, другим теплоснабжающим и теплосетевым организациям с использованием закрытых систем в целях подпитки систем теплоснабжения, в ценовой зоне теплоснабжения городской округ Тольятти (Приложение № 3 к Региональным особенностям к Стандарту качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» потребителей тепловой энергии на территории г. о. Тольятти Самарской области, утвержденными приказом филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" от 01.12.2022 №827)

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2024 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.8., 2.1.8.2, 2.1.8.4, 2.1.9, 2.1.9.2., 2.1.9.3., 2.1.11 Соглашения.

При этом прирост цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей ЕТО с 01.01.2024 к предшествующему периоду составил 0%, с 01.07.2024 – 12,50%.

5. Сведения о выполнении прочих обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Прочие обязательства ЕТО, включенные в Соглашение на 2024 год, также выполнены ЕТО по итогам отчетного периода 2024 года в полном объеме:

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.4.	представить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения;	выполнено: 15.12.2023 года администрации городского округа Тольятти передана банковская гарантия № 40693/11-2023 от 30.11.2023 на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
2.1.5.	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	выполнено: распределения имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2024 году в соответствии с разделом 3 Соглашения.

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1. – 2.3.10. Соглашения. По итогам отчетного периода 2024 года указанные обязательства на 2024 год выполнены в следующем порядке:

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.1.	Обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных в Схеме теплоснабжения, в том числе обеспечить сбор и предоставление необходимой информации для ежегодной актуализации схемы теплоснабжения;	выполнено
2.3.2.	обеспечить условия при распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2024 году в соответствии с разделом 3 Соглашения
2.3.3.	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	выполнено
2.3.4.	не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется Схема теплоснабжения, размещать на официальном сайте города уведомление о подготовке постановления на проведение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения;	выполнено: Уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2025 год) размещено на официальном сайте администрации г.о. Тольятти 10.01.2024 по ссылке https://tgi.ru/structure/departmen/shema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-tolyatti/?ysclid=lr5z60l17h131809145
2.3.5.	обеспечить проведение публичных слушаний в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения с обязательным участием Единой теплоснабжающей организации;	выполнено уведомление о проведении публичных слушаний размещено 17.06.2024 на сайте https://tgi.ru/structure/departmen/shema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
		tolyatti/?ysclid=lr5z60l17h131809145 итоговый протокол о проведении публичных слушаний размещен 27.06.2024 на сайте по ссылке https://tgl.ru/structure/department/shema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-tolyatti/?ysclid=lr5z60l17h131809145
2.3.6.	по результатам проведения разработки или актуализации Схемы теплоснабжения, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190 ФЗ, согласовывать и при необходимости вносить изменения в условия настоящего Соглашения.	В отчетном периоде необходимости вносить изменения в условия Соглашения не возникало
2.3.7.	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации;	https://tgl.ru/structure/department/shema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-tolyatti/?ysclid=lr5z60l17h131809145
2.3.8.	рассмотреть в течение 10 рабочих дней запрос Единой теплоснабжающей организации о согласовании изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, и по итогам рассмотрения запроса сообщить о согласовании/несогласовании изменения перечня мероприятий;	выполнено, подписаны Протокол от 12.08.2024 № 101-прт/1, Протокол от 22.11.2024 № 2, Протокол от 27.12.2024 № 3.
2.3.9.	при разработке или актуализации Схемы теплоснабжения учесть изменение стоимости, перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в случае согласования такого изменения	выполнено
2.3.10.	исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.	выполнено

7. Контактная информация

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (ЕТО) расположен по адресу: 443100, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15.

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:48; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Управление развития активов филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» одним из следующих способов:

- по электронной почте info-samara@tplusgroup.ru
- очно по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15.

Администрация городского округа Тольятти расположена по адресу: 445011, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Тольятти, пл. Свободы, д. 4.

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Отдел инженерной инфраструктуры Департамента городского хозяйства администрации г.о. Тольятти одним из следующих способов:

- по электронной почте dgh@tgi.ru
- очно по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 42.