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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию тепловых сетей и сооружений на них разработаны в соответствии с пунктом 43 

Требований к схемам теплоснабжения, состоящим из следующих предложений: 

 реконструкция и (или) модернизация и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-

цитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (ис-

пользование существующих резервов); 

 строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; 

 строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежно-

сти теплоснабжения; 

 реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

 реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса; 

 строительство и реконструкция насосных станций; 

В результате разработки в соответствии с пунктом 13 Требований выполнены 

предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.  

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, из-

ложенных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  город-

ского округа Тольятти  на период до 2038  года.  Глава 5. Мастер-план развития систем 

теплоснабжения» (шифр 36440.ОМ-ПСТ.005.000).В результате реализации мероприя-

тий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон 

действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных ис-

точниками тепловой энергии.  

Результаты гидравлических расчетов при реализации мероприятий схемы тепло-

снабжения приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснаб-

жения городского округа Тольятти на период до 2038  года. Глава 4 Приложение 1 «Пер-

спективные гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 36440.ОМ-ПСТ.004.001). 
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Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и со-

хранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований 

к надежности и безопасности теплоснабжения. 

Наименование участков и энергоисточников приведено в соответствии с электрон-

ной моделью системы теплоснабжения городского округа Тольятти. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство 

тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов 

цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроиз-

водственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных  приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

№916/пр от 30 декабря 2019 года. В частности, укрупненные нормативы цены строи-

тельства (НЦС 81-02-13-2020) для наружных тепловых сетей, коэффициенты перехода 

от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Феде-

рации – Таблица 2 данного приказа. 

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепло-

вых сетей для различных диаметров (как правило, от Dy 80 мм до Dy 300-500 мм) для 

различных способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. Также в 

указанном документе приведены величины значения дополнительной стоимости пере-

возки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей. 

Укрупненные удельные стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей 

определены с учетом следующих данных: 

дальность возки грунта при строительстве трубопроводов подземным способом – 

не более 15 км (в соответствии с таблицами НЦС 81-02-13-2020 к вышеуказанному При-

казу Минстроя России №916/пр от 30 декабря 2019 года); 

поправочный коэффициент на сложность проведения работ в плотной городской 

застройке - 1,06 (в соответствии с п. 17 НЦС 81-02-13-2020); 

региональный коэффициент для перехода от цен Московской области к уровню 

цен Самарской области – 0,94 (Таблица 2 вышеуказанного Приказу Минстроя России 

№916/пр от 30 декабря 2019 года); 

коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления 

строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации 

по отношению к базовому району (Московской области) – 1,01 (Таблица 3 вышеуказан-

ного Приказу Минстроя России №916/пр от 30 декабря 2019 года); 

коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсми-

ческих районах Российской Федерации – 1,00 (для тепловых сетей) и 1,00 (для зданий 
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котельных и ЦТП) (согласно общему  сейсмическому районированию территории Рос-

сийской Федерации ОСР-97 и приложению 3 к вышеуказанным Методическим рекомен-

дациям, утвержденным Приказом Минрегиона России от 04.10.2011 г. №481); 

коэффициент, учитывающий увеличение стоимости работ при реконструкции теп-

ловых сетей (с увеличением диаметра) относительно стоимости строительства – 1,15 

(согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004); 

коэффициенты, учитывающие снижение стоимости работ при реконструкции теп-

ловых сетей (без изменения диаметра) относительно стоимости строительства, полу-

ченные при анализе сметных расчетов по фактически реализованным проектам-

аналогам – 0,85 для подземного типа прокладки и 0,65 для надземного типа прокладки 

тепловых сетей; 

Коэффициент, учитывающий вынос инженерных сетей, полученный при анализе 

сметных расчетов по фактически реализованным проектам-аналогам – 1,05. 

Как было указано выше, в утвержденном Минрегионом приказе Для подземного ти-

па прокладки (бесканальный и канальный) присутствуют укрупненные нормативы для 

диаметров от 80 мм до 500 мм. В связи с этим для получения данных для больших зна-

чений диаметра трубопроводов была выполнена экстраполяция (в MS Excel построены 

графики зависимости стоимости прокладки трубопровода от диаметра и определены 

функции этих зависимостей соответственно для трубопроводов надземной прокладки, 

прокладки в непроходном канале и бесканальной прокладки). Для приведения цен к це-

нам соответствующих лет приняты индексы-дефляторы на капитальные вложения (ин-

вестиции в основной капитал) в соответствии с данными Минэкономразвития России. 

На основе полученных зависимостей были сформированы удельные показатели 

стоимости строительства трубопроводов для всего ряда диаметров. 

При расчете стоимости по НЦС 81-02-13-2020 в состав затрат не включаются рабо-

ты по восстановлению благоустройства (отсыпка чернозёма, посев трав, посадка дере-

вьев, восстановление малых архитектурных форм и т.д.), срезке и подсыпке грунта при 

планировке, а также работы по разборке и устройству дорожного покрытия. При анализе 

сметных расчетов по фактически реализованным проектам определено, что стоимость 

указанных работ составляет в среднем около 10% от общей стоимости проекта. С уче-

том данного факта принято решение о введении дополнительной стоимостной надбавки 

в размере 10% для трубопроводов всех типов. 

Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции трубопроводов 

тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строи-
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тельства (реконструкции). Затраты на реализацию проектов по строительству и рекон-

струкции насосных станций приняты по данным теплоснабжающих организаций и на ос-

нове проектов-аналогов (схем теплоснабжения муниципальных образований с числен-

ностью населения свыше 500 тысяч человек, утвержденных Минэнерго России). 

Для проектов, по которым предоставлены сметные расчеты, затраты приняты в со-

ответствии с предоставленными данными. Дополнительно следует отметить, в связи с 

непредставлением исходных данных по соответствующим запросам Администрации 

(исх. №2033/2.1 от 02.04.2020, исх. №3147/2.1 от 05.06.2020, исх. №724 т/ф от 

11.06.2020, исх.№3365/2.1 от 18.06.2020, исх. №3614/2.1 от 02.07.2020, исх. №3777/2.1 

от 09.07.2020, исх. №3928/2.1-0 от 17.07.2020, исх. №4156/2.1 от 28.07.2020, исх. 

№4518/2.1-0 от 13.08.2020, исх. №5204/2.1-0 от 16.09.2020, исх. №5508/2.1-0 от 

01.10.2020, исх. №5601/2.1-0 от 07.10.2020, исх.№5756/2.1-0 от 14.10.2020) были рас-

смотрены мероприятия, согласно Приказу №224 от 18.11.2020 об утверждении коррек-

тировки инвестиционной программы АО «Тевис» на 2018-2024 годы в сфере теплоснаб-

жения Автозаводского района городского округа Тольятти.  

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема тепло-

снабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляет-

ся развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализа-

ции мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабже-

ния, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов 

может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в 

границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфра-

структурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопро-

водов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факто-

ров, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не 

относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в 

период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с 

документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости 

работ. 
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2 СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Предложения по строительству и реконструкции  и (или) модернизации тепловых 

сетей и сооружений на них сформированы в составе подгрупп проектов, реализация ко-

торых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существу-

ющим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существу-

ющих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и 

надежности систем теплоснабжения. 

С целью обеспечения возможности взаимной увязки проектов, разработанных в 

схеме теплоснабжения, и будущих инвестиционных программ теплоснабжающих орга-

низаций, формирование групп проектов по развитию системы транспорта теплоносите-

ля при разработке схемы теплоснабжения  городского округа Самары  осуществлено:  

 с учетом состава групп проектов, предусмотренных п. 43 Требований к схе-

мам теплоснабжения; 

 с учетом состава групп проектов, предусмотренных в соответствии с п. 9 

Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организа-

ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-

снабжения, а также требований к составу таких программ, утверждённых по-

становлением Правительства РФ №410 от 05.05.2014 г. 

 С учетом вышеизложенного, при разработке схемы теплоснабжения 

сформированы следующие группы проектов: 

 структура номера мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX": 

 первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО: 

 "001" – ПАО «Т Плюс», который для удобства использования разделяется 

следующим образом: 

 "001-1" – АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»; 

 "001-2" – ЗАО "Энергетика и связь строительства"-ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО 

«Т Плюс»; 

 "001-3" – Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (ТУТС) в зоне ЕТО ПАО «Т 

Плюс»; 

 ".000" – в целом для города. 

 вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в 

составе ЕТО: 

 ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них; 
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 третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в 

составе ЕТО: 

 ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки; 

 ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных; 

 ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса; 

 ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки; 

 ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ре-

жимов; 

 ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций; 

 ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций; 

 ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-

лей. 

 ".09" - подгруппа проектов по переводу потребителей с открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего 

водоснабжения. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ 

НА НИХ 

3.1 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей и сооружений на них для 

обеспечения перспективных приростов  

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых 

потребителей приведен в таблицах 3.1-3.4, с указанием стоимости мероприятий в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС.  

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответствую-

щих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств 

теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (по-

требителей тепловой энергии) в утверждённой зоне деятельности ЕТО. Реализация 

данных мероприятий позволит до 2038 года обеспечить обязательства по подключению 

к СЦТ  городского округа Тольятти  перспективных потребителей. 
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Таблица 3.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстру

кции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляци-
онный материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

ПП_ТК.005-12-19-1-1 ПП_15 161 2021 100 Подземная канальная ППУ 8 661 

ПП_ТК.018-6/3в-2-1 ПП_244 142 2024 100 Подземная канальная ППУ 8 763 

ПП_ТК.035-2а-1 ПП_231 252 2020 40 Подземная канальная ППУ 11 072 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 ПП_ТК.036-МДП-1-2-2 34 2021 70 Подземная канальная ППУ 1 654 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 ПП_ТК.036-МДП-1-2-3 54 2022 70 Подземная канальная ППУ 2 750 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 ПП_230 75 2021 70 Подземная канальная ППУ 3 648 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-2 ПП_233 23 2023 50 Подземная канальная ППУ 1 182 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-2 ПП_225 101 2021 40 Подземная канальная ППУ 4 648 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-2 ПП_226 52 2022 70 Подземная канальная ППУ 2 648 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-3 ПП_279 203 2022 50 Подземная канальная ППУ 9 967 

ПП_ТК.036-МДП-1-2-3 ПП_232 35 2022 50 Подземная канальная ППУ 1 718 

ПП_ТК.МЖК-ут3-1 ПП_ТК.МЖК-ут3-2 72 2026 200 Подземная канальная ППУ 7 554 

ПП_ТК.МЖК-ут3-2 ПП_135 35 2028 125 Подземная канальная ППУ 2 918 

ПП_ТК.МЖК-ут3-2 ПП_137 136 2027 100 Подземная канальная ППУ 9 609 

ПП_ТК.МЖК-ут3-2 ПП_136 38 2026 100 Подземная канальная ППУ 2 567 

ПП_УЗ.1-10-9а ПП_45 54 2025 100 Подземная канальная ППУ 3 487 

ПП_УЗ.1-17-4-1 ПП_УЗ.1-17-4-2 45 2020 450 Подземная канальная ППУ 6 196 

ПП_УЗ.1-17-4-2 ПП_УЗ.1-17-4-5 338 2022 450 Подземная канальная ППУ 51 037 

ПП_УЗ.1-17-4-2 ПП_УЗ.1-17-4-3 79 2020 100 Подземная канальная ППУ 4 058 

ПП_УЗ.1-17-4-3 ПП_377 23 2031 70 Подземная канальная ППУ 1 756 

ПП_УЗ.1-17-4-3 ПП_УЗ.1-17-4-4 84 2020 80 Подземная канальная ППУ 4 042 

ПП_УЗ.1-17-4-4 ПП_268 340 2020 40 Подземная канальная ППУ 14 939 

ПП_УЗ.1-17-4-4 ПП_140 21 2031 80 Подземная канальная ППУ 1 661 

ПП_УЗ.1-17-4-5 ПП_УЗ.1-17-4-6 162 2022 300 Подземная канальная ППУ 18 228 

ПП_УЗ.1-17-4-5 ПП_УЗ.1-17-4-12 476 2032 250 Подземная канальная ППУ 69 240 

ПП_УЗ.1-17-4-5 ПП_УЗ.1-17-4-15 919 2034 350 Подземная канальная ППУ 196 448 

ПП_УЗ.1-17-4-6 ПП_УЗ.1-17-4-7 45 2032 200 Подземная канальная ППУ 6 167 

ПП_УЗ.1-17-4-6 ПП_УЗ.1-17-4-8 214 2022 300 Подземная канальная ППУ 24 079 

ПП_УЗ.1-17-4-7 ПП_141 38 2032 150 Подземная канальная ППУ 4 290 

ПП_УЗ.1-17-4-7 ПП_378 37 2035 125 Подземная канальная ППУ 4 180 

ПП_УЗ.1-17-4-8 ПП_376 59 2032 150 Подземная канальная ППУ 6 661 

ПП_УЗ.1-17-4-8 ПП_139 39 2029 200 Подземная канальная ППУ 4 680 

ПП_УЗ.1-17-4-8 ПП_УЗ.1-17-4-9 150 2022 250 Подземная канальная ППУ 13 927 

ПП_УЗ.1-17-4-9 ПП_61 82 2022 150 Подземная канальная ППУ 5 909 

ПП_УЗ.1-17-4-9 ПП_УЗ.1-17-4-10 223 2023 200 Подземная канальная ППУ 20 421 
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ПП_УЗ.1-17-4-9 ПП_138 66 2027 125 Подземная канальная ППУ 5 261 

ПП_УЗ.1-17-4-10 ПП_УЗ.1-17-4-11 46 2023 200 Подземная канальная ППУ 4 212 

ПП_УЗ.1-17-4-11 ПП_63 56 2024 125 Подземная канальная ППУ 3 898 

ПП_УЗ.1-17-4-11 ПП_62 62 2023 125 Подземная канальная ППУ 4 124 

ПП_УЗ.1-17-4-11 ПП_375 66 2029 100 Подземная канальная ППУ 5 099 

ПП_УЗ.1-17-4-12 ПП_УЗ.1-17-4-13 128 2032 200 Подземная канальная ППУ 17 542 

ПП_УЗ.1-17-4-12 ПП_УЗ.1-17-4-14 178 2033 200 Подземная канальная ППУ 25 492 

ПП_УЗ.1-17-4-13 ПП_379 64 2032 125 Подземная канальная ППУ 6 371 

ПП_УЗ.1-17-4-13 ПП_142 159 2032 150 Подземная канальная ППУ 17 951 

ПП_УЗ.1-17-4-14 ПП_143 54 2033 200 Подземная канальная ППУ 7 734 

ПП_УЗ.1-17-4-14 ПП_380 175 2036 150 Подземная канальная ППУ 23 313 

ПП_УЗ.1-17-4-15 ПП_УЗ.1-17-4-16 89 2034 300 Подземная канальная ППУ 17 100 

ПП_УЗ.1-17-4-15 ПП_УЗ.1-17-4-18 267 2035 200 Подземная канальная ППУ 41 530 

ПП_УЗ.1-17-4-16 ПП_УЗ.1-17-4-19 441 2036 300 Подземная канальная ППУ 91 727 

ПП_УЗ.1-17-4-16 ПП_УЗ.1-17-4-17 65 2034 200 Подземная канальная ППУ 9 710 

ПП_УЗ.1-17-4-17 ПП_381 39 2034 150 Подземная канальная ППУ 4 799 

ПП_УЗ.1-17-4-17 ПП_144 33 2034 200 Подземная канальная ППУ 4 930 

ПП_УЗ.1-17-4-18 ПП_145 58 2035 200 Подземная канальная ППУ 9 022 

ПП_УЗ.1-17-4-18 ПП_382 152 2038 150 Подземная канальная ППУ 21 793 

ПП_УЗ.1-17-4-19 ПП_383 102 2037 150 Подземная канальная ППУ 14 106 

ПП_УЗ.1-17-4-19 ПП_УЗ.1-17-4-20 451 2037 200 Подземная канальная ППУ 75 712 

ПП_УЗ.1-17-4-19 ПП_146 66 2036 200 Подземная канальная ППУ 10 673 

ПП_УЗ.1-17-4-20 ПП_384 48 2038 150 Подземная канальная ППУ 6 882 

ПП_УЗ.1-17-4-20 ПП_147 49 2037 200 Подземная канальная ППУ 8 226 

ПП_УЗ.1-19-4-3 ПП_259 37 2021 40 Подземная канальная ППУ 1 703 

ПП_УЗ.1-19-4-3 ПП_25 60 2021 125 Подземная канальная ППУ 3 641 

ПП_УЗ.1-19-ктс-1 ПП_234 78 2023 80 Подземная канальная ППУ 4 308 

ПП_УЗ.1-21-1 ПП_УЗ.1-21-2 153 2020 250 Подземная канальная ППУ 12 955 

ПП_УЗ.1-21-1 ПП_248 260 2023 150 Подземная канальная ППУ 19 614 

ПП_УЗ.1-21-2 ПП_УЗ.1-21-3 55 2020 100 Подземная канальная ППУ 2 825 

ПП_УЗ.1-21-2 ПП_УЗ.1-21-4 106 2033 250 Подземная канальная ППУ 16 113 

ПП_УЗ.1-21-3 ПП_39 44 2021 80 Подземная канальная ППУ 2 217 

ПП_УЗ.1-21-3 ПП_38 28 2020 80 Подземная канальная ППУ 1 347 

ПП_УЗ.1-21-4 ПП_УЗ.1-21-5 279 2035 200 Подземная канальная ППУ 43 397 

ПП_УЗ.1-21-4 ПП_УЗ.1-21-6 308 2033 200 Подземная канальная ППУ 44 110 

ПП_УЗ.1-21-5 ПП_306 25 2035 150 Подземная канальная ППУ 3 203 

ПП_УЗ.1-21-5 ПП_71 125 2035 150 Подземная канальная ППУ 16 017 

ПП_УЗ.1-21-6 ПП_305 137 2033 150 Подземная канальная ППУ 16 163 

ПП_УЗ.1-21-6 ПП_70 25 2034 150 Подземная канальная ППУ 3 076 
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ПП_УЗ.2-1-ГП Жукова ПП_УЗ.2-4-ГП Жукова 31 2021 125 Подземная канальная ППУ 1 881 

ПП_УЗ.2-1-ГП Жукова ПП_УЗ.2-2-ГП Жукова 55 2022 125 Подземная канальная ППУ 3 495 

ПП_УЗ.2-2-ГП Жукова ПП_22 27 2022 80 Подземная канальная ППУ 1 425 

ПП_УЗ.2-2-ГП Жукова ПП_УЗ.2-3-ГП Жукова 58 2022 125 Подземная канальная ППУ 3 685 

ПП_УЗ.2-3-ГП Жукова ПП_20 15 2022 100 Подземная канальная ППУ 845 

ПП_УЗ.2-3-ГП Жукова ПП_21 64 2023 80 Подземная канальная ППУ 3 535 

ПП_УЗ.2-3А/2В-1 ПП_УЗ.2-3А/2В-6 32 2020 300 Подземная канальная ППУ 3 284 

ПП_УЗ.2-3А/2В-1 ПП_УЗ.2-3А/2В-2 130 2022 200 Подземная канальная ППУ 11 372 

ПП_УЗ.2-3А/2В-2 ПП_УЗ.2-3А/2В-3 244 2022 150 Подземная канальная ППУ 17 584 

ПП_УЗ.2-3А/2В-2 ПП_120 30 2028 125 Подземная канальная ППУ 2 501 

ПП_УЗ.2-3А/2В-3 ПП_УЗ.2-3А/2В-4 92 2022 150 Подземная канальная ППУ 6 630 

ПП_УЗ.2-3А/2В-3 ПП_352 22 2025 40 Подземная канальная ППУ 1 215 

ПП_УЗ.2-3А/2В-4 ПП_276 34 2022 40 Подземная канальная ППУ 1 638 

ПП_УЗ.2-3А/2В-4 ПП_УЗ.2-3А/2В-5 156 2025 150 Подземная канальная ППУ 12 888 

ПП_УЗ.2-3А/2В-5 ПП_350 75 2025 80 Подземная канальная ППУ 4 537 

ПП_УЗ.2-3А/2В-5 ПП_122 39 2030 150 Подземная канальная ППУ 4 030 

ПП_УЗ.2-3А/2В-5 ПП_353 117 2026 80 Подземная канальная ППУ 7 404 

ПП_УЗ.2-3А/2В-6 ПП_257 26 2021 50 Подземная канальная ППУ 1 219 

ПП_УЗ.2-3А/2В-6 ПП_УЗ.2-3А/2В-7 64 2020 300 Подземная канальная ППУ 6 567 

ПП_УЗ.2-3А/2В-7 ПП_53 26 2021 100 Подземная канальная ППУ 1 399 

ПП_УЗ.2-3А/2В-7 ПП_УЗ.2-3А/2В-8 64 2020 300 Подземная канальная ППУ 6 567 

ПП_УЗ.2-3А/2В-8 ПП_УЗ.2-3А/2В-13 99 2020 300 Подземная канальная ППУ 10 158 

ПП_УЗ.2-3А/2В-8 ПП_258 28 2021 50 Подземная канальная ППУ 1 313 

ПП_УЗ.2-3А/2В-8 ПП_УЗ.2-3А/2В-9 129 2020 150 Подземная канальная ППУ 8 478 

ПП_УЗ.2-3А/2В-9 ПП_46 36 2021 80 Подземная канальная ППУ 1 814 

ПП_УЗ.2-3А/2В-9 ПП_УЗ.2-3А/2В-10 79 2020 150 Подземная канальная ППУ 5 192 

ПП_УЗ.2-3А/2В-10 ПП_УЗ.2-3А/2В-11 127 2020 125 Подземная канальная ППУ 7 359 

ПП_УЗ.2-3А/2В-10 ПП_52 46 2024 125 Подземная канальная ППУ 3 202 

ПП_УЗ.2-3А/2В-11 ПП_УЗ.2-3А/2В-12 117 2020 80 Подземная канальная ППУ 5 630 

ПП_УЗ.2-3А/2В-11 ПП_202 76 2022 80 Подземная канальная ППУ 4 010 

ПП_УЗ.2-3А/2В-11 ПП_124 214 2032 70 Подземная канальная ППУ 17 075 

ПП_УЗ.2-3А/2В-12 ПП_203 30 2020 70 Подземная канальная ППУ 1 393 

ПП_УЗ.2-3А/2В-12 ПП_204 90 2024 50 Подземная канальная ППУ 4 841 

ПП_УЗ.2-3А/2В-13 ПП_УЗ.2-3А/2В-14 75 2021 300 Подземная канальная ППУ 8 060 

ПП_УЗ.2-3А/2В-13 ПП_347 44 2024 80 Подземная канальная ППУ 2 544 

ПП_УЗ.2-3А/2В-13 ПП_50 33 2020 80 Подземная канальная ППУ 1 588 

ПП_УЗ.2-3А/2В-14 ПП_УЗ.2-3А/2В-15 47 2022 125 Подземная канальная ППУ 2 986 

ПП_УЗ.2-3А/2В-14 ПП_УЗ.2-3А/2В-19 109 2021 250 Подземная канальная ППУ 9 666 

ПП_УЗ.2-3А/2В-14 ПП_УЗ.2-3А/2В-16 99 2023 150 Подземная канальная ППУ 7 468 
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ПП_УЗ.2-3А/2В-15 ПП_118 80 2026 100 Подземная канальная ППУ 5 404 

ПП_УЗ.2-3А/2В-15 ПП_272 52 2022 40 Подземная канальная ППУ 2 505 

ПП_УЗ.2-3А/2В-16 ПП_49 41 2023 80 Подземная канальная ППУ 2 265 

ПП_УЗ.2-3А/2В-16 ПП_УЗ.2-3А/2В-17 30 2023 125 Подземная канальная ППУ 1 995 

ПП_УЗ.2-3А/2В-17 ПП_УЗ.2-3А/2В-18 34 2023 125 Подземная канальная ППУ 2 262 

ПП_УЗ.2-3А/2В-17 ПП_48 8 2025 80 Подземная канальная ППУ 484 

ПП_УЗ.2-3А/2В-18 ПП_51 89 2023 100 Подземная канальная ППУ 5 248 

ПП_УЗ.2-3А/2В-18 ПП_47 39 2026 80 Подземная канальная ППУ 2 468 

ПП_УЗ.2-3А/2В-19 ПП_УЗ.2-3А/2В-20 93 2021 200 Подземная канальная ППУ 7 770 

ПП_УЗ.2-3А/2В-19 ПП_УЗ.2-3А/2В-25 165 2025 250 Подземная канальная ППУ 17 563 

ПП_УЗ.2-3А/2В-20 ПП_УЗ.2-3А/2В-21 206 2021 150 Подземная канальная ППУ 14 178 

ПП_УЗ.2-3А/2В-20 ПП_119 28 2027 125 Подземная канальная ППУ 2 232 

ПП_УЗ.2-3А/2В-21 ПП_УЗ.2-3А/2В-22 101 2021 125 Подземная канальная ППУ 6 129 

ПП_УЗ.2-3А/2В-21 ПП_355 28 2026 100 Подземная канальная ППУ 1 891 

ПП_УЗ.2-3А/2В-22 ПП_УЗ.2-3А/2В-23 95 2027 125 Подземная канальная ППУ 7 572 

ПП_УЗ.2-3А/2В-22 ПП_271 161 2021 40 Подземная канальная ППУ 7 409 

ПП_УЗ.2-3А/2В-23 ПП_358 38 2029 50 Подземная канальная ППУ 2 559 

ПП_УЗ.2-3А/2В-23 ПП_357 48 2028 100 Подземная канальная ППУ 3 547 

ПП_УЗ.2-3А/2В-23 ПП_УЗ.2-3А/2В-24 118 2027 70 Подземная канальная ППУ 7 539 

ПП_УЗ.2-3А/2В-24 ПП_356 144 2027 70 Подземная канальная ППУ 9 200 

ПП_УЗ.2-3А/2В-24 ПП_359 268 2029 50 Подземная канальная ППУ 18 049 

ПП_УЗ.2-3А/2В-25 ПП_349 71 2027 150 Подземная канальная ППУ 6 418 

ПП_УЗ.2-3А/2В-25 ПП_УЗ.2-3А/2В-26 198 2025 200 Подземная канальная ППУ 19 856 

ПП_УЗ.2-3А/2В-26 ПП_УЗ.2-3А/2В-27 74 2025 200 Подземная канальная ППУ 7 421 

ПП_УЗ.2-3А/2В-26 ПП_121 44 2029 125 Подземная канальная ППУ 3 835 

ПП_УЗ.2-3А/2В-27 ПП_УЗ.2-3А/2В-28 185 2025 200 Подземная канальная ППУ 18 553 

ПП_УЗ.2-3А/2В-28 ПП_УЗ.2-3А/2В-29 100 2025 150 Подземная канальная ППУ 8 261 

ПП_УЗ.2-3А/2В-28 ПП_354 178 2026 70 Подземная канальная ППУ 10 873 

ПП_УЗ.2-3А/2В-29 ПП_123 25 2031 125 Подземная канальная ППУ 2 381 

ПП_УЗ.2-3А/2В-29 ПП_УЗ.2-3А/2В-30 137 2025 125 Подземная канальная ППУ 9 979 

ПП_УЗ.2-3А/2В-30 ПП_351 26 2025 70 Подземная канальная ППУ 1 518 

ПП_УЗ.2-3А/2В-30 ПП_УЗ.2-3А/2В-31 49 2033 125 Подземная канальная ППУ 5 097 

ПП_УЗ.2-3А/2В-31 ПП_125 65 2033 80 Подземная канальная ППУ 5 615 

ПП_УЗ.2-3А/2В-31 ПП_126 48 2034 100 Подземная канальная ППУ 4 617 

ПП_УЗ.2-4-ГП Жукова ПП_УЗ.2-5-ГП Жукова 37 2024 100 Подземная канальная ППУ 2 283 

ПП_УЗ.2-4-ГП Жукова ПП_19 14 2021 80 Подземная канальная ППУ 706 

ПП_УЗ.2-5-ГП Жукова ПП_316 19 2025 80 Подземная канальная ППУ 1 149 

ПП_УЗ.2-5-ГП Жукова ПП_315 85 2024 50 Подземная канальная ППУ 4 572 

ПП_УЗ.2-6-ГП Жукова ПП_18 83 2020 70 Подземная канальная ППУ 3 855 
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ПП_УЗ.2-63-1 ПП_263 87 2024 100 Подземная канальная ППУ 5 369 

ПП_УЗ.2-64-1 ПП_317 21 2026 70 Подземная канальная ППУ 1 283 

ПП_УЗ.2-64-1 ПП_265 118 2023 70 Подземная канальная ППУ 6 291 

ПП_УЗ.3-2/3В-1 ПП_262 31 2020 40 Подземная канальная ППУ 1 362 

ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-1 ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-2 829 2021 100 Подземная канальная ППУ 44 596 

ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-1 ПП_242 433 2023 50 Подземная канальная ППУ 22 254 

ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-2 ПП_237 263 2024 100 Подземная канальная ППУ 16 229 

ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-2 ПП_236 239 2021 40 Подземная канальная ППУ 10 998 

ПП_УЗ.4-403-ТК-6/1-1 ПП_240 99 2022 70 Подземная канальная ППУ 5 042 

ПП_УЗ.4-403-ТК-6/1-1 ПП_239 26 2021 70 Подземная канальная ППУ 1 265 

ТК-ЦТП-014-2/3 ПП_269 72 2020 40 Подземная канальная ППУ 3 163 

ТК.002-10-2-10 ПП_247 110 2020 70 Подземная канальная ППУ 5 109 

ТК.004-10-7-1 ПП_30 47 2021 70 Подземная канальная ППУ 2 286 

ТК.005-12-27-1 ПП_218 72 2021 50 Подземная канальная ППУ 3 376 

ТК.006-18-1-5 ПП_245 134 2021 50 Подземная канальная ППУ 6 283 

ТК.017-36-ДС ПП_16 60 2023 100 Подземная канальная ППУ 3 538 

ТК.019-УТ-7/3в-1 ПП_206 75 2022 100 Подземная канальная ППУ 4 224 

ТК.020-УТ-16-3 ПП_246 124 2023 125 Подземная канальная ППУ 8 248 

ТК.021-Уз.15-1 ПП_210 50 2021 70 Подземная канальная ППУ 2 432 

ТК.032-11-1-2 ПП_229 209 2022 50 Подземная канальная ППУ 10 261 

ТК.034-19-4/1 ПП_214 240 2023 125 Подземная канальная ППУ 15 964 

ТК.035-2а ПП_ТК.035-2а-1 275 2020 50 Подземная канальная ППУ 12 313 

ТК.036-МДП-1-2 ПП_ТК.036-МДП-1-2-1 266 2021 100 Подземная канальная ППУ 14 309 

ТК.404-ККД-3 ПП_241 289 2021 70 Подземная канальная ППУ 14 058 

ТК.500-18-К57 ПП_224 309 2021 100 Подземная канальная ППУ 16 623 

ТК.МЖК-ут11 ПП_205 133 2021 40 Подземная канальная ППУ 6 120 

УЗ.1-10-3ж ПП_261 69 2021 40 Подземная канальная ППУ 3 175 

УЗ.2-3А/2В ПП_УЗ.2-3А/2В-1 189 2020 350 Подземная канальная ППУ 21 576 

УЗ.2-15/2в ПП_200 167 2022 125 Подземная канальная ППУ 10 611 

УЗ.2-24/2в-а ПП_6 100 2021 70 Подземная канальная ППУ 4 864 

УЗ.2-64 ПП_УЗ.2-64-1 166 2023 80 Подземная канальная ППУ 9 169 

УЗ.2-Лыж.База ПП_216 111 2022 70 Подземная канальная ППУ 5 653 

УЗ.2-ЦТП ПП_1 59 2020 100 Подземная канальная ППУ 3 031 

УЗ.3-УТ-7/3в ПП_УЗ.3-УТ-7/3в-1 224 2021 125 Подземная канальная ППУ 13 594 

УЗ.4-403-ТК-6 ПП_266 101 2020 70 Подземная канальная ППУ 4 691 

УЗ.4-403-ТК-6/1 ПП_УЗ.4-403-ТК-6/1-1 368 2021 70 Подземная канальная ППУ 17 901 

Строительство участка тепловой сети от т.А на границе земельного участка до  
Ут1 сущ. на существующих сетях 2Ду200 мм юго-западнее объекта; 2Ду 50 мм, 

Администрация г.о.Тольятти  – 10 м трассы. Администрация г.о.Тольятти  – 
«Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 

10 2020 50     338 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстру

кции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляци-
онный материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат», 21 
квартал, северо-восточнее здания, имеющего адрес: ул.40 лет Победы, 10 

Строительство участка тепловой сети от камеры Ут5 до т.А на стене жилого до-
ма поз.2 секция 1,2А,3,ЗА,ЗБ,2,1 А. ООО «Патриот», 2d 100 мм - 228м. г.о. Толь-

ятти, Автозаводский район, Приморский бульвар, д.61. 
228 

2021 
100 

    6 479 

2020     182 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети от проектируемого колодца на 
границе земельного участка до Ут.4(5/14) на существующих сетях 2Ду400 мм 

восточнее объекта. Труба 2Ду50 мм, длина трассы 127,5 м. СМР, ПИР ООО ПКФ 
"Рабберман" г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д.50а  «Объект 
коммунально-складского назначения IV-V  классов опасности (склад для хране-

ния хозяйственных и промышленных товаров)» 

127,5 

2020 

50 

    72 

2021     2 837 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети от проектируемого колодца на 
границе земельного участка до ТК-1 на существующих сетях 2Ду50мм восточнее 
объекта, подключаемой в Ут.5 на существующих сетях 2Ду200 мм юго-восточнее 
объекта. 2Ду40мм – 22 м трассы, СМР, ПИР Новикова О.А. г. Тольятти, Автоза-

водский район,  ул.Борковская, 69а  «Нежилое здание»   

22 

2020 

40 

    35 

2021     348 

 Строительство ОП и ОО тепловой сети от Ут.10 до стены жилого дома поз.15 
Ду100мм - 20п.м. АВТОВАЗАГРО ООО Жилой дом поз.15, КН 63:09:0102151:5237 

20 2022 100     592 

 Cтроительство ОП и ОО тепловой сети от УТ25 до проектируемого колодца на 
границе земельного участка МАГ4.1, 2Ду76 - 135 п.м.  АВТОВАЗАГРО ООО Ма-

газин (МАГ4.1) ООО «АвтоВАЗагро», г. Тольятти 
135 2022 70     3 948 

Строительство ОП и ОО тепловой сети от тепловых сетей в ТК9-14 до северной 
границы земельного участка т.А, ООО Корун (СА-инжиниринг), Д50мм – 73 м.п. 

Офисный центр, 2 этажа, высотой 2,8 м. Южное шоссе, 28 
73 2023 50     3 598 

Строительство участка тепловой сети от существующей сети 2Ду500мм восточ-
нее объекта до т. А на стене жилого дома, ООО "СтройСтиль", 2d80мм - 65 м.п. 

СМР жилой дом, бульвар Курчатова 
65 2020 80     2 045 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети от УТ1 северо-восточнее объекта 
до т. А на стене жилого дома поз.4. 1 этап строительства ООО СК "СТРОНЖ", 
2d125мм - 1м; 2d100мм - 34м; 2d65мм - 3м; 2d50мм - 2,6м;  Многоквартирные 

многоэтажные жилые ома со встрроенно+пристроенными помещениями делово-
го, культурного и обслеживающего назначения. Поз.4 (1 этап) 

1/34/3/2,6 2020 
125/100/6/5

0 
    1 080 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети от проектируемого колодца на 
границе земельного участка до УТ26 на сущ. Сетях 2Ду 133 мм. севернее объек-
та. Администрация г.о. Тольятти, 2d75мм - 18 м детский сад на 120 мест , Ита-

льянский б-р 18, пом Н2 

18 2020 75     506 

Строительство ОП и ОО участка теплосети от существующей камеры К7б до 
границы земельного участка, МБУ ДО СДЮСШОР №8 "Союз", 2d50мм - 170 м 

Проектирование и строительство физкультурно-спортивного компекса с универ-
сальным игровым залом (36х18м.), южнее здания №15 по бульвару Кулибина 

170 2020 50     4 404 

Строительство участка тепловой сети от проектируемой тепловой камеры Ск1ʹ   530 2020 125     18 005 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА.     ГЛАВА 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» 

 36440.ОМ-ПСТ.008.000 20 

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстру

кции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляци-
онный материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

2Ду150мм северо-восточнее объекта до проектируемого колодца на границе 
земельного участка со строительством камеры Ск1ʹ, 2Ду125мм – 530 м трассы, 

ПИР, СМР; Легкоатлетический манеж, Территория стадиона "Торпедо" ул. Рево-
люционная, 80 

 Строительство участка тепловой сети от проектируемой тепловой камеры на 
юго-восточной стороне границы земельного участка   до сущ. тепловой камеры 
на северо-восточной стороне   земельного участка, 2Ду100мм – 172,5 м трассы, 

ПИР, СМР. 
  

172,5 2020 100     4 931 

Строительство ОП и ОО участка теплосети от Ут1 на существующих сетях 
2Ду100 мм северо-западнее объекта, 2Ду100мм. ООО СК "Стронж" – 21,5 м 
трассы. ООО СК "Стронж" «Многоквартирные многоэтажные жилые дома со 

встроено-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающе-
го назначения по ул. Юбилейная, 40 в Автозаводском районе г. Тольятти. Пози-

ция 4. 2 этап строительства» 

21,5 2020 100     616 

Строительство участка тепловой сети от т.А на стене жилого дома до Ут.7 на 
существующей тепловой сети 2Ду150 юго-западнее объекта, 2Ду70мм, 86 м 

трассы. «Кирпичная 9-ти этажная жилая вставка»  ООО «РосПромСтрой» Са-
марская область, г.Тольятти, юго-восточный торец жилого дома №45 по Южному 

шоссе 

86 2020 70     2 726 

ИТОГО 2 010 403 

 

 

Таблица 3.2 – Объемы нового строительства тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 

лет с НДС, 
тыс.руб 

СМР. Строительство участка теплотрассы для подключения жилого дома поз. Л2.5 Автозаводский район, юго-восточнее ул. 40 лет Победы 2020 2 432 

СМР. Строительство участка теплотрассы для подключения жилого дома поз. Л5.1 Автозаводский район, юго-восточнее ул. 40 лет Победы 2020 1 572 

СМР. Технологическое подключение объекта "Магазин, расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 55, КН 
63:09:0301171:1033 

2020 59 

СМР. Технологическое подключение объекта "Автозаправочная станция №025 ул. Горького 63 в г. Тольятти" 2020 3 197 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 
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Год стро-
ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 

лет с НДС, 
тыс.руб 

СМР. Технологическое подключение объекта "Павильон, расположенный по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, в районе 
ООТ ул. Мурысева" 

2020 2 852 

СМР. Технологическое подключение объекта "18-этажный жилой дом с нежилыми помещениями, ТП, расположенный по адресу: г. Тольятти, 
Комсомольский район, юго-западнее пересечения ул. Механизаторов и ул. Коммунистическая" 

2020 10 384 

СМР. Строительство участка теплотрассы для подключения детского сада, расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. 
Жигулевское море, на ЗУ с КН 63:09:0204067:1172 

2020 537 

XV-УТ-23 ПП_XV-УТ-23-1 143 200 Подземная канальная ППУ 2026 15 003 

XV-УТ-24 ПП_XV-УТ-24-1 159 250 Подземная канальная ППУ 2021 14 100 

МТК-14/8 ПП_МТК-14/8-1 593 100 Подземная канальная ППУ 2020 30 459 

МТК-31/4 ПП_274 173 50 Подземная канальная ППУ 2023 8 891 

МТК-32/4 ПП_298 375 125 Подземная канальная ППУ 2026 28 577 

МТК-46/5 ПП_МТК-46/5-1 241 200 Подземная канальная ППУ 2022 21 082 

ПП_XV-УТ-23-1 ПП_XV-УТ-23-2 44 125 Подземная канальная ППУ 2031 4 191 

ПП_XV-УТ-23-1 ПП_XV-УТ-23-5 103 200 Подземная канальная ППУ 2026 10 806 

ПП_XV-УТ-23-2 ПП_XV-УТ-23-3 23 100 Подземная канальная ППУ 2032 2 030 

ПП_XV-УТ-23-2 ПП_XV-УТ-23-4 159 100 Подземная канальная ППУ 2031 13 425 

ПП_XV-УТ-23-3 ПП_98 39 80 Подземная канальная ППУ 2035 3 659 

ПП_XV-УТ-23-3 ПП_97 23 80 Подземная канальная ППУ 2032 1 901 

ПП_XV-УТ-23-4 ПП_95 29 80 Подземная канальная ППУ 2031 2 294 

ПП_XV-УТ-23-4 ПП_96 34 80 Подземная канальная ППУ 2031 2 689 

ПП_XV-УТ-23-5 ПП_XV-УТ-23-6 80 100 Подземная канальная ППУ 2034 7 695 

ПП_XV-УТ-23-5 ПП_XV-УТ-23-7 42 150 Подземная канальная ППУ 2026 3 630 

ПП_XV-УТ-23-6 ПП_327 38 50 Подземная канальная ППУ 2036 3 449 

ПП_XV-УТ-23-6 ПП_326 131 100 Подземная канальная ППУ 2034 12 600 

ПП_XV-УТ-23-7 ПП_XV-УТ-23-8 104 150 Подземная канальная ППУ 2028 9 832 

ПП_XV-УТ-23-7 ПП_90 18 70 Подземная канальная ППУ 2026 1 099 

ПП_XV-УТ-23-8 ПП_89 28 125 Подземная канальная ППУ 2028 2 334 

ПП_XV-УТ-23-8 ПП_325 19 50 Подземная канальная ППУ 2033 1 527 

ПП_XV-УТ-23-8 ПП_XV-УТ-23-9 89 125 Подземная канальная ППУ 2028 7 419 

ПП_XV-УТ-23-9 ПП_88 34 125 Подземная канальная ППУ 2028 2 834 

ПП_XV-УТ-23-9 ПП_323 100 70 Подземная канальная ППУ 2031 7 635 

ПП_XV-УТ-23-9 ПП_324 19 50 Подземная канальная ППУ 2032 1 461 

ПП_XV-УТ-24-1 ПП_93 80 125 Подземная канальная ППУ 2030 7 290 

ПП_XV-УТ-24-1 ПП_94 79 125 Подземная канальная ППУ 2031 7 525 

ПП_XV-УТ-24-1 ПП_XV-УТ-24-2 114 250 Подземная канальная ППУ 2021 10 109 

ПП_XV-УТ-24-2 ПП_92 82 100 Подземная канальная ППУ 2030 6 623 

ПП_XV-УТ-24-2 ПП_XV-УТ-24-3 56 200 Подземная канальная ППУ 2021 4 679 

ПП_XV-УТ-24-2 ПП_XV-УТ-24-5 94 70 Подземная канальная ППУ 2029 6 567 

ПП_XV-УТ-24-3 ПП_XV-УТ-24-4 26 200 Подземная канальная ППУ 2021 2 172 

ПП_XV-УТ-24-3 ПП_91 37 100 Подземная канальная ППУ 2027 2 614 
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ПП_XV-УТ-24-4 ПП_87 49 125 Подземная канальная ППУ 2027 3 906 

ПП_XV-УТ-24-4 ПП_201 83 200 Подземная канальная ППУ 2021 6 934 

ПП_XV-УТ-24-5 ПП_322 60 50 Подземная канальная ППУ 2031 4 416 

ПП_XV-УТ-24-5 ПП_321 73 50 Подземная канальная ППУ 2029 4 916 

ПП_МТК-14/8-1 ПП_МТК-14/8-2 70 100 Подземная канальная ППУ 2020 3 596 

ПП_МТК-14/8-1 ПП_291 44 70 Подземная канальная ППУ 2023 2 346 

ПП_МТК-14/8-2 ПП_292 22 70 Подземная канальная ППУ 2023 1 173 

ПП_МТК-14/8-2 ПП_281 315 80 Подземная канальная ППУ 2020 15 157 

ПП_МТК-14/10-1 ПП_297 205 100 Подземная канальная ППУ 2025 13 237 

ПП_МТК-46/5-1 ПП_МТК-46/5-2 77 150 Подземная канальная ППУ 2022 5 549 

ПП_МТК-46/5-1 ПП_60 41 200 Подземная канальная ППУ 2026 4 301 

ПП_МТК-46/5-2 ПП_59 40 150 Подземная канальная ППУ 2025 3 305 

ПП_МТК-46/5-2 ПП_270 124 40 Подземная канальная ППУ 2022 5 974 

ПП_СТК-36-1 ПП_289 666 80 Подземная канальная ППУ 2023 36 787 

ПП_СТК-36-1 ПП_294 74 70 Подземная канальная ППУ 2024 4 129 

ПП_СТК-36-1 ПП_275 179 40 Подземная канальная ППУ 2022 8 624 

ПП_СТК-36-1 ПП_СТК-36-2 216 80 Подземная канальная ППУ 2022 11 397 

ПП_СТК-36-2 ПП_СТК-36-1 454 80 Подземная канальная ППУ 2022 23 955 

ПП_ТК-1-1 ПП_127_от 68 100 Подземная канальная ППУ 2026 4 593 

ПП_ТК-1-1 ПП_362_от 27 80 Подземная канальная ППУ 2028 1 869 

ПП_ТК-6-1-1 ПП_243 46 40 Подземная канальная ППУ 2020 2 021 

ПП_ТК-6-1-1 ПП_ТК-6-1-2 73 100 Подземная канальная ППУ 2021 3 927 

ПП_ТК-6-1-2 ПП_227 32 50 Подземная канальная ППУ 2021 1 501 

ПП_ТК-6-1-2 ПП_64 47 80 Подземная канальная ППУ 2022 2 480 

ПП_ТК-6-1-2 ПП_286 273 50 Подземная канальная ППУ 2023 14 031 

ПП_ТК-11 ПП_361 50 80 Подземная канальная ППУ 2028 3 461 

ПП_ТК-13/3А-1 ПП_129 61 80 Подземная канальная ППУ 2026 3 860 

ПП_ТК-13/3А-1 ПП_130 22 80 Подземная канальная ППУ 2028 1 523 

ПП_ТК-143-3-1 ПП_106_от 20 80 Подземная канальная ППУ 2029 1 448 

ПП_ТК-143-3-1 ПП_107_от 120 100 Подземная канальная ППУ 2031 10 132 

ПП_ТК-143-3-1 гвс ПП_107_гвс 125 100 Подземная канальная ППУ 2031 10 554 

ПП_ТК-143-3-1 гвс ПП_106_гвс 20 80 Подземная канальная ППУ 2029 1 448 

ПП_ТК-III-28-1 ПП_284 25 70 Подземная канальная ППУ 2024 1 395 

ПП_ТК-III-28-1 ПП_336 72 125 Подземная канальная ППУ 2029 6 276 

ПП_ТК-III-28-1 ПП_ТК-III-28-2 59 200 Подземная канальная ППУ 2028 6 771 

ПП_ТК-III-28-2 ПП_335 32 125 Подземная канальная ППУ 2028 2 667 

ПП_ТК-III-28-2 ПП_ТК-III-28-3 39 150 Подземная канальная ППУ 2028 3 687 

ПП_ТК-III-28-3 ПП_334 63 125 Подземная канальная ППУ 2028 5 252 

ПП_ТК-III-28-3 ПП_105 196 125 Подземная канальная ППУ 2030 17 860 
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ПП_ТК-III-31-1 ПП_104 109 125 Подземная канальная ППУ 2028 9 086 

ПП_ТК-III-31-1 ПП_333 144 80 Подземная канальная ППУ 2027 9 532 

ПП_ТК-III-32-1 ПП_ТК-III-32-2 88 125 Подземная канальная ППУ 2027 7 014 

ПП_ТК-III-32-1 ПП_332 48 100 Подземная канальная ППУ 2026 3 242 

ПП_ТК-III-32-2 ПП_103 85 125 Подземная канальная ППУ 2027 6 775 

ПП_ТК-III-32-2 ПП_337 39 40 Подземная канальная ППУ 2029 2 578 

ПП_ТК-III-34-1 ПП_ТК-III-34-2 42 150 Подземная канальная ППУ 2025 3 470 

ПП_ТК-III-34-1 ПП_331 89 125 Подземная канальная ППУ 2025 6 483 

ПП_ТК-III-34-2 ПП_102 33 125 Подземная канальная ППУ 2026 2 515 

ПП_ТК-III-34-2 ПП_101 131 100 Подземная канальная ППУ 2025 8 459 

ПП_ТК-III-35-1 ПП_330 100 80 Подземная канальная ППУ 2024 5 781 

ПП_ТК-III-35-1 ПП_ТК-III-35-2 51 150 Подземная канальная ППУ 2025 4 213 

ПП_ТК-III-35-2 ПП_329 101 125 Подземная канальная ППУ 2030 9 203 

ПП_ТК-III-35-2 ПП_100 29 80 Подземная канальная ППУ 2025 1 754 

ПП_ТК-IV-12/5-1 ПП_277 148 40 Подземная канальная ППУ 2022 7 131 

ПП_ТК-IV-12/5-1 ПП_ТК-IV-12/5-2 167 125 Подземная канальная ППУ 2024 11 626 

ПП_ТК-IV-12/5-2 ПП_290 237 100 Подземная канальная ППУ 2024 14 625 

ПП_ТК-IV-12/5-2 ПП_295 340 100 Подземная канальная ППУ 2025 21 954 

ПП_ТК-XII-45/11-1 ПП_ТК-XII-45/11-2 11 200 Подземная канальная ППУ 2023 1 007 

ПП_ТК-XII-45/11-1 ПП_ТК-XII-45/11-3 118 150 Подземная канальная ППУ 2024 9 316 

ПП_ТК-XII-45/11-2 ПП_66 22 125 Подземная канальная ППУ 2023 1 463 

ПП_ТК-XII-45/11-2 ПП_301 67 100 Подземная канальная ППУ 2025 4 326 

ПП_ТК-XII-45/11-2 ПП_65 79 125 Подземная канальная ППУ 2023 5 255 

ПП_ТК-XII-45/11-3 ПП_ТК-XII-45/11-4 11 150 Подземная канальная ППУ 2024 868 

ПП_ТК-XII-45/11-4 ПП_68 58 100 Подземная канальная ППУ 2025 3 745 

ПП_ТК-XII-45/11-4 ПП_67 16 125 Подземная канальная ППУ 2024 1 114 

ПП_ТК-XII-45/11-4 ПП_302 53 70 Подземная канальная ППУ 2024 2 957 

ПП_ТК-XV-13-1 ПП_ТК-XV-13-2 508 400 Подземная канальная ППУ 2024 76 719 

ПП_ТК-XV-13-1 ПП_ТК-XV-13-12 113 350 Подземная канальная ППУ 2025 16 216 

ПП_ТК-XV-13-2 ПП_ТК-XV-13-3 47 350 Подземная канальная ППУ 2024 6 446 

ПП_ТК-XV-13-2 ПП_ТК-XV-13-8 180 300 Подземная канальная ППУ 2025 23 218 

ПП_ТК-XV-13-3 ПП_343 77 250 Подземная канальная ППУ 2030 10 253 

ПП_ТК-XV-13-3 ПП_ТК-XV-13-4 114 300 Подземная канальная ППУ 2024 14 053 

ПП_ТК-XV-13-4 ПП_ТК-XV-13-5 85 300 Подземная канальная ППУ 2024 10 478 

ПП_ТК-XV-13-5 ПП_114 32 200 Подземная канальная ППУ 2031 4 196 

ПП_ТК-XV-13-5 ПП_ТК-XV-13-6 118 250 Подземная канальная ППУ 2024 12 003 

ПП_ТК-XV-13-6 ПП_113 42 200 Подземная канальная ППУ 2030 5 269 

ПП_ТК-XV-13-6 ПП_ТК-XV-13-7 93 200 Подземная канальная ППУ 2024 8 913 

ПП_ТК-XV-13-7 ПП_341 59 150 Подземная канальная ППУ 2026 5 099 
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ПП_ТК-XV-13-7 ПП_338 70 100 Подземная канальная ППУ 2024 4 320 

ПП_ТК-XV-13-8 ПП_ТК-XV-13-9 49 300 Подземная канальная ППУ 2025 6 320 

ПП_ТК-XV-13-8 ПП_342 87 150 Подземная канальная ППУ 2028 8 225 

ПП_ТК-XV-13-9 ПП_ТК-XV-13-10 169 200 Подземная канальная ППУ 2025 16 948 

ПП_ТК-XV-13-9 ПП_ТК-XV-13-11 121 250 Подземная канальная ППУ 2027 14 093 

ПП_ТК-XV-13-10 ПП_339 39 100 Подземная канальная ППУ 2025 2 518 

ПП_ТК-XV-13-10 ПП_112 43 200 Подземная канальная ППУ 2029 5 160 

ПП_ТК-XV-13-11 ПП_111 171 200 Подземная канальная ППУ 2028 19 624 

ПП_ТК-XV-13-11 ПП_344 177 70 Подземная канальная ППУ 2029 12 366 

ПП_ТК-XV-13-11 ПП_110 27 200 Подземная канальная ППУ 2027 2 963 

ПП_ТК-XV-13-12 ПП_ТК-XV-13-13 253 250 Подземная канальная ППУ 2025 26 929 

ПП_ТК-XV-13-12 ПП_ТК-XV-13-14 45 300 Подземная канальная ППУ 2026 6 073 

ПП_ТК-XV-13-12 ПП_373 187 125 Подземная канальная ППУ 2030 17 040 

ПП_ТК-XV-13-13 ПП_109 51 200 Подземная канальная ППУ 2026 5 351 

ПП_ТК-XV-13-13 ПП_108 53 200 Подземная канальная ППУ 2025 5 315 

ПП_ТК-XV-13-13 ПП_340 51 100 Подземная канальная ППУ 2026 3 445 

ПП_ТК-XV-13-14 ПП_ТК-XV-13-19 346 250 Подземная канальная ППУ 2026 38 528 

ПП_ТК-XV-13-14 ПП_372 46 80 Подземная канальная ППУ 2030 3 481 

ПП_ТК-XV-13-14 ПП_ТК-XV-13-15 71 200 Подземная канальная ППУ 2028 8 148 

ПП_ТК-XV-13-15 ПП_345 46 100 Подземная канальная ППУ 2029 3 554 

ПП_ТК-XV-13-15 ПП_ТК-XV-13-16 72 200 Подземная канальная ППУ 2028 8 263 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_ТК-XV-13-17 37 200 Подземная канальная ППУ 2029 4 440 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_346 43 100 Подземная канальная ППУ 2031 3 631 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_370 30 50 Подземная канальная ППУ 2028 1 932 

ПП_ТК-XV-13-16 ПП_ТК-XV-13-16 157 200 Подземная канальная ППУ 2028 18 018 

ПП_ТК-XV-13-17 ПП_ТК-XV-13-18 33 125 Подземная канальная ППУ 2029 2 876 

ПП_ТК-XV-13-17 ПП_116 16 150 Подземная канальная ППУ 2032 1 806 

ПП_ТК-XV-13-18 ПП_115 60 100 Подземная канальная ППУ 2032 5 295 

ПП_ТК-XV-13-18 ПП_134 31 80 Подземная канальная ППУ 2029 2 244 

ПП_ТК-XV-13-19 ПП_ТК-XV-13-21 809 200 Подземная канальная ППУ 2026 84 875 

ПП_ТК-XV-13-19 ПП_ТК-XV-13-20 163 150 Подземная канальная ППУ 2032 18 402 

ПП_ТК-XV-13-20 ПП_374 57 70 Подземная канальная ППУ 2032 4 548 

ПП_ТК-XV-13-20 ПП_371 187 150 Подземная канальная ППУ 2037 25 861 

ПП_ТК-XV-13-21 ПП_ТК-XV-13-21a 210 200 Подземная канальная ППУ 2026 22 032 

ПП_ТК-XV-13-21a ПП_ТК-XV-13-22 223 200 Подземная канальная ППУ 2026 23 396 

ПП_ТК-XV-13-21a ПП_369 58 100 Подземная канальная ППУ 2028 4 286 

ПП_ТК-XV-13-21a ПП_133 108 125 Подземная канальная ППУ 2031 10 287 

ПП_ТК-XV-13-22 ПП_367 89 150 Подземная канальная ППУ 2036 11 856 

ПП_ТК-XV-13-22 ПП_368 48 70 Подземная канальная ППУ 2026 2 932 
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ПП_ТК-XV-13-22 ПП_132 146 125 Подземная канальная ППУ 2030 13 304 

ПП_ТК-XV-13-а ПП_ТК-XV-13-а-1 499 400 Подземная канальная ППУ 2024 75 360 

ПП_ТК-XV-13-а-1 ПП_ТК-XV-13-а-2 397 400 Подземная канальная ППУ 2024 59 956 

ПП_ТК-XV-13-а-2 ПП_74 56 200 Подземная канальная ППУ 2032 7 675 

ПП_ТК-XV-13-а-2 ПП_ТК-XV-13-а-3 219 250 Подземная канальная ППУ 2024 22 277 

ПП_ТК-XV-13-а-2 ПП_ТК-XV-13-а-4 217 350 Подземная канальная ППУ 2026 32 579 

ПП_ТК-XV-13-а-3 ПП_307 323 125 Подземная канальная ППУ 2024 22 485 

ПП_ТК-XV-13-а-3 ПП_308 204 200 Подземная канальная ППУ 2025 20 458 

ПП_ТК-XV-13-а-3 ПП_72 122 200 Подземная канальная ППУ 2030 15 305 

ПП_ТК-XV-13-а-4 ПП_311 54 150 Подземная канальная ППУ 2028 5 105 

ПП_ТК-XV-13-а-4 ПП_ТК-XV-13-а-5 547 350 Подземная канальная ППУ 2026 82 122 

ПП_ТК-XV-13-а-5 ПП_ТК-XV-13-а-6 212 350 Подземная канальная ППУ 2026 31 828 

ПП_ТК-XV-13-а-5 ПП_310 180 150 Подземная канальная ППУ 2027 16 272 

ПП_ТК-XV-13-а-6 ПП_ТК-XV-13-а-7 238 300 Подземная канальная ППУ 2031 40 142 

ПП_ТК-XV-13-а-6 ПП_312 67 200 Подземная канальная ППУ 2029 8 040 

ПП_ТК-XV-13-а-6 ПП_309 104 125 Подземная канальная ППУ 2026 7 925 

ПП_ТК-XV-13-а-7 ПП_73 107 200 Подземная канальная ППУ 2031 14 031 

ПП_ТК-XV-13-а-7 ПП_ТК-XV-13-а-8 269 200 Подземная канальная ППУ 2033 38 525 

ПП_ТК-XV-13-а-7 ПП_75 66 250 Подземная канальная ППУ 2033 10 032 

ПП_ТК-XV-13-а-8 ПП_314 186 150 Подземная канальная ППУ 2034 22 889 

ПП_ТК-XV-13-а-8 ПП_313 152 150 Подземная канальная ППУ 2033 17 933 

ПП_УЗВ-1-1 ПП_127_гвс 68 80 Подземная канальная ППУ 2026 4 303 

ПП_УЗВ-1-1 ПП_362_гвс 27 70 Подземная канальная ППУ 2028 1 804 

ПП_УЗВ-7 ПП_280_гвс 47 50 Подземная канальная ППУ 2022 2 308 

ПП_УЗВ-7 ПП_УЗВ-1-1 89 100 Подземная канальная ППУ 2026 6 012 

ПП_УЗВ_ТК-XII-45/8-1 ПП_219 30 150 Подземная канальная ППУ 2021 2 065 

ПП_УТ-6А-1 ПП_57 41 100 Подземная канальная ППУ 2023 2 417 

ПП_УТ-6А-1 ПП_УТ-6А-2 81 150 Подземная канальная ППУ 2021 5 575 

ПП_УТ-6А-2 ПП_55 117 125 Подземная канальная ППУ 2021 7 100 

ПП_УТ-6А-2 ПП_56 41 125 Подземная канальная ППУ 2022 2 605 

ПП_УТ-9А-1 ПП_УТ-9А-2 25 250 Подземная канальная ППУ 2022 2 321 

ПП_УТ-9А-1 ПП_85 50 80 Подземная канальная ППУ 2023 2 762 

ПП_УТ-9А-2 ПП_84 28 100 Подземная канальная ППУ 2025 1 808 

ПП_УТ-9А-2 ПП_УТ-9А-3 90 250 Подземная канальная ППУ 2022 8 356 

ПП_УТ-9А-3 ПП_УТ-9А-4 71 200 Подземная канальная ППУ 2022 6 211 

ПП_УТ-9А-3 ПП_83 27 100 Подземная канальная ППУ 2025 1 743 

ПП_УТ-9А-4 ПП_УТ-9А-5 65 200 Подземная канальная ППУ 2022 5 686 

ПП_УТ-9А-4 ПП_82 28 100 Подземная канальная ППУ 2025 1 808 

ПП_УТ-9А-5 ПП_81 28 100 Подземная канальная ППУ 2025 1 808 
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ПП_УТ-9А-5 ПП_УТ-9А-6 93 200 Подземная канальная ППУ 2022 8 136 

ПП_УТ-9А-6 ПП_УТ-9А-7 29 125 Подземная канальная ППУ 2024 2 019 

ПП_УТ-9А-6 ПП_80 29 100 Подземная канальная ППУ 2024 1 790 

ПП_УТ-9А-6 ПП_303 219 150 Подземная канальная ППУ 2022 15 782 

ПП_УТ-9А-7 ПП_77 121 100 Подземная канальная ППУ 2024 7 467 

ПП_УТ-9А-7 ПП_79 102 80 Подземная канальная ППУ 2024 5 896 

ПП_УТ-9А-7 ПП_78 28 80 Подземная канальная ППУ 2024 1 619 

ПП_УТ-10-1 ПП_318 88 70 Подземная канальная ППУ 2027 5 622 

ПП_УТ-10-1 ПП_319 26 70 Подземная канальная ППУ 2027 1 661 

ПП_УТ-14А-4-1 ПП_УТ-14А-4-3 134 125 Подземная канальная ППУ 2021 8 132 

ПП_УТ-14А-4-1 ПП_УТ-14А-4-2 32 125 Подземная канальная ППУ 2019 1 770 

ПП_УТ-14А-4-2 ПП_235 83 40 Подземная канальная ППУ 2020 3 647 

ПП_УТ-14А-4-2 ПП_9 108 125 Подземная канальная ППУ 2019 5 974 

ПП_УТ-14А-4-3 ПП_12 122 125 Подземная канальная ППУ 2021 7 404 

СТК-36 ПП_СТК-36-1 119 100 Подземная канальная ППУ 2022 6 703 

ТК-1 ПП_ТК-1-1 77 125 Подземная канальная ППУ 2026 5 868 

ТК-1 ПП_5 31 80 Подземная канальная ППУ 2019 1 424 

ТК-2 ПП_4 63 80 Подземная канальная ППУ 2019 2 894 

ТК-3/2-1 ПП_128 16 80 Подземная канальная ППУ 2026 1 013 

ТК-8/7 ПП_УЗВ-7 46 100 Подземная канальная ППУ 2022 2 591 

ТК-12-6 ПП_278 76 40 Подземная канальная ППУ 2021 3 497 

ТК-13 ПП_8 38 80 Подземная канальная ППУ 2021 1 915 

ТК-13/3 ПП_131 42 70 Подземная канальная ППУ 2028 2 806 

ТК-13/3 ПП_363 99 100 Подземная канальная ППУ 2029 7 649 

ТК-13/3А ПП_ТК-13/3А-1 35 125 Подземная канальная ППУ 2026 2 667 

ТК-14/16 ПП_282_от 71 40 Подземная канальная ППУ 2023 3 581 

ТК-17 ПП_365 37 50 Подземная канальная ППУ 2031 2 723 

ТК-045_-00010000 ПП_285 15 40 Подземная канальная ППУ 2023 757 

ТК-55/4 ПП_273_от 80 50 Подземная канальная ППУ 2023 4 112 

ТК-55/4 ПП_273_гвс 77 40 Подземная канальная ППУ 2023 3 884 

ТК-59/9 ПП_42_гвс 90 100 Подземная канальная ППУ 2023 5 307 

ТК-59/9/1 ПП_42_от 99 125 Подземная канальная ППУ 2023 6 585 

ТК-78-13 ПП_299 85 50 Подземная канальная ППУ 2022 4 173 

ТК-95-1 ПП_220 46 100 Подземная канальная ППУ 2020 2 363 

ТК-128-15/1 ПП_288 47 40 Подземная канальная ППУ 2022 2 264 

ТК-143-3 ПП_ТК-143-3-1 гвс 108 100 Подземная канальная ППУ 2029 8 344 

ТК-143-3 ПП_ТК-143-3-1 112 100 Подземная канальная ППУ 2029 8 653 

ТК-158-19В ПП_293 73 80 Подземная канальная ППУ 2022 3 852 

ТК-I-23 ПП_296 60 100 Подземная канальная ППУ 2026 4 053 
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ТК-III-18 ПП_287 141 70 Подземная канальная ППУ 2023 7 517 

ТК-III-28 ПП_ТК-III-28-1 45 200 Подземная канальная ППУ 2024 4 313 

ТК-III-31 ПП_ТК-III-31-1 23 150 Подземная канальная ППУ 2027 2 079 

ТК-III-32 ПП_ТК-III-32-1 63 150 Подземная канальная ППУ 2026 5 445 

ТК-III-34 ПП_ТК-III-34-1 41 200 Подземная канальная ППУ 2025 4 112 

ТК-III-35 ПП_ТК-III-35-1 30 150 Подземная канальная ППУ 2024 2 369 

ТК-III-37 ПП_99 89 125 Подземная канальная ППУ 2024 6 196 

ТК-III-40 ПП_328 299 200 Подземная канальная ППУ 2031 39 208 

ТК-IV-12/5 ПП_ТК-IV-12/5-1 300 125 Подземная канальная ППУ 2022 19 062 

ТК-XII-45/11 ПП_ТК-XII-45/11-1 26 250 Подземная канальная ППУ 2023 2 527 

ТК-ПП_69_гвс ПП_69_гвс 59 70 Подземная канальная ППУ 2024 3 292 

ТК-ПП_69_от ПП_69_от 66 70 Подземная канальная ППУ 2024 3 683 

УТ-1 ПП_228 34 40 Подземная канальная ППУ 2021 1 565 

УТ-3 ПП_14 48 100 Подземная канальная ППУ 2021 2 582 

УТ-3 ПП_11 224 125 Подземная канальная ППУ 2027 17 855 

УТ-6А ПП_УТ-6А-1 130 200 Подземная канальная ППУ 2021 10 861 

УТ-7 ПП_280_от 47 70 Подземная канальная ППУ 2022 2 394 

УТ-9А ПП_УТ-9А-1 27 250 Подземная канальная ППУ 2022 2 507 

УТ-10 ПП_320 129 70 Подземная канальная ППУ 2023 6 878 

УТ-10 ПП_УТ-10-1 102 80 Подземная канальная ППУ 2027 6 751 

УТ-10А ПП_76 110 80 Подземная канальная ППУ 2024 6 359 

УТ-14А-1 ПП_28 56 80 Подземная канальная ППУ 2022 2 955 

УТ-14А-2 ПП_29 51 125 Подземная канальная ППУ 2022 3 241 

УТ-14А-4 ПП_УТ-14А-4-1 15 150 Подземная канальная ППУ 2019 941 

ИТОГО 2 340 646 
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Таблица 3.3 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки  

Место перекладки (Адрес) Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконст

рукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоля-
ционный 
материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

 УЗ.1-17-4  ПП_УЗ.1-17-4-1 576 2022 500 
Подземная 
канальная 

ППУ 108 730 

г.о. Тольятти, Автозавод-
ский район, Приморский 

бульвар, д.61. 

Реконструкция существующей тепловой сети с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм от 
ТК28 до Тк30 - 55м. 000 "АТРИКС" 

55 2020 250     4157,4372 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция тепловой сети 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону ТК 10 - 5,65 м. 
Ширяева Марина Владимировна 

5,65 2020 1200     1 388 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция тепловой сети 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону ТК 10 - 17,85 м.п. 
ООО "АТРИКС” 

17,85 2020 1200     4 386 

г. Тольятти, Автозавод-
ский район, 

ул.Борковская, 69а  «Не-
жилое здание»   

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети 1 ввода по эстакаде с увеличением 
диаметра с 2d1000мм на 2d1200мм от ограды ТЭЦ ВАЗа до УПМ-2, СМР – 

2,454 п.м. Новикова О.А.  
2,454 2021 1200     523 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети 1 ввода по эстакаде с увеличением диа-
метра с 2 d1000 мм на 2d1200 мм от опоры М 67 в сторону УПМ-2, ООО СК 

"СТРОНЖ", (37,46 м трассы) 
37,46 2020 1200     7 363 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция тепловой сети 1 ввода по эстакаде с увеличением диаметра с Д 
1000мм на Д 1200 мм  от опоры М-67 до УПМ-2, ООО "Галерея",  (6,97 м трас-

сы) 
6,97 2020 1200     1 370 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону М 187-3в 
с увеличением диаметра с 2 Ду 1000 мм на 2Ду1200 мм, 10,89, м. Сад 120 

мест. 
10,89 2020 1200     2 433 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети 1 ввода по эстакаде с увеличением диа-
метра с 2d1000мм на 2d1200мм от опоры М-67 в сторону УПМ-2, МБУ ДО 

СДЮСШОР № 8 "Союз", 10,7 м. 
10,7 2020 1200     2 103 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети 1 ввода по эстакаде с перекладкой диа-
метра с 2d1020мм на 2d1220мм от ограды ТЭЦ до УПМ-2, длина 43,381м; СМР 

Легкоатлетический манеж 
43,381 2020 1200     8 906 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети от Ск1 до проектируемой тепловой каме-
ры Ск1ʹ с 2Ду100мм на 2Ду150мм длина 5 м трассы; ПИР, СМР; Легкоатлетиче-

ский манеж 
5 2020 150     1 919 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону М187-3в 
с увеличением диаметра с 2 Ду 1000 мм на 2Ду 1200 мм, длина 5,363м; МБУДО 

СДЮСШОР №7 «Акробат»   
5,363 2020 1200     1 198 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети 1 ввода по эстакаде с увеличением диа-
метра с 2d1000 мм на 2d 1200 мм от опоры М-67 в сторону УПМ-2- 61,677 м 

трассы. ООО "Патриот" 
61,677 2020 1200     12 662 
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Место перекладки (Адрес) Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконст

рукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоля-
ционный 
материал 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция  участка тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону М187-6в  
с увеличением  диаметра с 2Д1000мм на 2Д1200 мм   – 5,36 м.;  ООО «Рос-

ПромСтрой» 
5,36 2020 1200     1 197 

южнее объекта по ул. 
Вокзальная, 100 

Реконструкция участка тепловой сети 1 ввода по эстакаде с увеличением диа-
метра с 2Д1000 мм на 2 Д1200 мм от опоры М-67 в сторону УПМ-2 – 3,46 п.м. 

Управление Судебного департамента в Самарской области 
3,46 2020 1200     710 

ИТОГО 159 047 

 

 

Таблица 3.4 – Объемы реконструкции тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки 

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ПС-1, ОС-2 ТК-III-11 1 2025 1000 Подземная канальная ППУ 451 

III-стойка 65/56 ТК-III-2А 218 2024 1000 Надземная ППУ 93 886 

ТК-III-2А III-стойка 65/102-УЗВ 382 2024 1000 Надземная ППУ 164 515 

ТК-III-2А III-стойка 65/56 218 2024 800 Надземная ППУ 65 994 

III-стойка 65/102 ТК-III-2А 382 2024 800 Надземная ППУ 115 640 

ШО-III-№2 ШО-III-№3 290 2024 1000 Надземная ППУ 124 894 

ТК-III-1 ШО-III-№1 128 2024 800 Подземная канальная ППУ 38 749 

ТК-III-1 ТК-III-2 50 2024 1000 Подземная канальная ППУ 21 533 

ТК-III-2 ШО-III-№2 52 2024 1000 Подземная канальная ППУ 22 395 

ТК-III-2 ТК-III-1 50 2024 800 Подземная канальная ППУ 15 136 

ШО-III-№2 ТК-III-2 52 2024 800 Подземная канальная ППУ 15 742 

ШО-III-№ 3 ШО-III-№2 292 2024 800 Надземная ППУ 88 395 

ПС-1, ОС-2 ТК-III-1 114 2024 1000 Надземная ППУ 49 096 

ТоТЭЦ3в.на IIмаг. ТоТЭЦ2в.на IIIмаг. 15 2025 1200 Надземная ППУ 7 764 

Переход 1000*800 ТК-II-0 608 2026 1000 Надземная ППУ 286 638 

стойка 65 ПС-1, ОС-2 3 2024 1000 Надземная ППУ 1 292 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ШО-III-№1 ПС-1, ОС-2 2 2024 800 Надземная ППУ 605 

ТК-II-0 ТК 96 2026 1000 Надземная ППУ 45 259 

ТК II-стойка 68, УТ-2 2000 2026 1000 Надземная ППУ 942 888 

УТ-9А УТ-10 63 2027 200 Надземная ППУ 7 950 

УТ-10 УТ-10А 63 2024 150 Надземная ППУ 5 720 

УТ-9 УТ-9А 30 2022 300 Надземная ППУ 3 882 

XV-УТ-27 УТ-9 165 2022 300 Подземная канальная ППУ 21 350 

ТК-XV-12 ТК-XV-13 55 2025 800 Подземная канальная ППУ 17 422 

ТК-XV-9 Перемычка 174 2025 800 Подземная канальная ППУ 55 116 

ТК-XV-10 ПС-1, ОС-2 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

ПС-1, ОС-2 ТК-XV-12 100 2025 800 Подземная канальная ППУ 31 676 

Перемычка ТК-XV-10 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

ТК-XV-13 ПС-3, ОС-4 3 2025 800 Подземная канальная ППУ 950 

ТК-XV-13 ПС-5, ОС-6 2 2025 800 Подземная канальная ППУ 634 

ТК-XV-8 ТК-XV-9 153 2025 800 Подземная канальная ППУ 48 464 

ТК-XV-2 ТК-XV-3а 177 2025 800 Подземная канальная ППУ 56 067 

ТК-XV-3а ТК-XV-4 24 2025 800 Подземная канальная ППУ 7 602 

ТК-XV-6а ТК-XV-6 51 2025 800 Подземная канальная ППУ 16 155 

ТК-XV-6 ТК-XV-7 53 2025 800 Подземная канальная ППУ 16 788 

ТК-XV-7 ТК-XV-8 82 2025 800 Подземная канальная ППУ 25 974 

ТК-XV-5 Перемычка 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

Перемычка ПС-1, ОС-2 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

ПС-1, ОС-2 ТК-XV-6а 204 2025 800 Подземная канальная ППУ 64 619 

ТК-XV-4 ТК-XV-4 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

ТК-XV-4 ТК-XV-5 57 2025 800 Подземная канальная ППУ 18 055 

ТК-III-13 ТК-III-14 269 2025 1000 Подземная канальная ППУ 121 222 

ТК-III-15 ТК-III-15А 145 2025 1000 Подземная канальная ППУ 65 343 

ТК-III-14 ТК-III-15 143 2025 1000 Подземная канальная ППУ 64 441 

ТК-XV-1 ТК-XV-2 67 2025 800 Подземная канальная ППУ 21 223 

ТК-III-15Б ПС-1, ОС-2 1 2025 800 Подземная канальная ППУ 317 

ПС-1, ОС-2 ТК-XV-1 35 2025 800 Подземная канальная ППУ 11 087 

ТК-III-15А ПС-1, ОС-2 1 2025 1000 Подземная канальная ППУ 451 

ПС-1, ОС-2 Новая НС 21 2025 1000 Подземная канальная ППУ 9 463 

ТК-III-12 ТК-III-12А 67 2025 1000 Подземная канальная ППУ 30 193 

ТК-III-12А ТК-III-13 124 2025 1000 Подземная канальная ППУ 55 879 

ТК-III-11 ТК-III-12 59 2025 1000 Подземная канальная ППУ 26 588 

ТК-III-9 ТК-III-10 115 2025 1000 Подземная канальная ППУ 51 824 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ТК-III-7 ТК-III-8 275 2025 1000 Подземная канальная ППУ 123 926 

ТК-III-10 ТК-III-11А 28 2025 1000 Подземная канальная ППУ 12 618 

ТК-III-11А Перемычка 1 2025 1000 Подземная канальная ППУ 451 

ТК-III-11 ТК-III-11 1 2025 1000 Подземная канальная ППУ 451 

ТК-12/3 ТК-12/5 148 2020 150 Подземная канальная ППУ 11 185 

УЗВ-1 ЦТП-12 ЦТП-12 (ПУ-отоп, правое) 1 2020 200 Подземная канальная ППУ 92 

ЦТП-12 (ПУ-отоп, правое) СТК-55 19 2020 200 Подземная канальная ППУ 1 743 

УЗВ СТК-55 20 2020 125 Подземная канальная ППУ 1 333 

СТК-55 ПС-5, ОС-6 1 2020 150 Подземная канальная ППУ 76 

ПС-5, ОС-6 ТК-12/3 121 2020 150 Подземная канальная ППУ 9 145 

ТК-12/3 ТК-12/5 148 2020 125 Подземная канальная ППУ 9 862 

СТК-55 ТК-12/3 121 2020 125 Подземная канальная ППУ 8 063 

ТК-III-5 ТК-III-6 231 2025 1000 Подземная канальная ППУ 104 098 

III-стойка 65/102-УЗВ ШО-III-№ 5 УЗВ-1 566 2024 1000 Надземная ППУ 243 759 

УЗВ ПС-1, ОС-2 2 2024 800 Надземная ППУ 605 

ПС-1, ОС-2 III-стойка 65/102 564 2024 800 Надземная ППУ 170 736 

ШО-III-№ 5 УЗВ-1 ШО-III-№ 5 1 2024 1000 Подземная канальная ППУ 431 

ШО-III-№ 5 УЗВ 1 2024 800 Подземная канальная ППУ 303 

ШО-III-№ 5 ТК-III-4 97 2025 1000 Подземная канальная ППУ 43 712 

ТК-III-4 ТК-III-5 99 2025 1000 Подземная канальная ППУ 44 613 

ТК-III-6 ТК-III-7 262 2025 1000 Подземная канальная ППУ 118 067 

ШО-III-№ 4 III-стойка 65/56 300 2024 1000 Надземная ППУ 129 201 

III-стойка 65/56 ШО-III-№ 4 277 2024 800 Надземная ППУ 83 854 

ШО-III-№ 4 ШО-III-№ 3 41 2024 800 Подземная канальная ППУ 12 412 

ШО-III-№3 ШО-III-№ 4 20 2024 1000 Надземная ППУ 8 613 

II-стойка 165, УТ-4а II-стойка 192, УТ-5 305 2026 1000 Надземная ППУ 143 790 

II-стойка 88, УТ-3 II-стойка 141 699 2026 1000 Надземная ППУ 329 539 

II-стойка 68, УТ-2 II-стойка 88, УТ-3 235 2026 1000 Надземная ППУ 110 789 

II-стойка 141 II-стойка 164 160 2026 1000 Надземная ППУ 75 431 

II-стойка 164 II-стойка 165, УТ-4а 305 2026 1000 Надземная ППУ 143 790 

II-стойка 192, УТ-5 19-ТК (ПУ) 4 2026 1000 Надземная ППУ 1 886 

19-ТК (ПУ) II-стойка 214 (УТ-II-6) 250 2026 1000 Надземная ППУ 117 861 

ТК-59/7-УЗВ ТК-59/9/1 51 2023 150 Подземная канальная ППУ 4 424 

ПП_ТК-XV-13-а ПП_ТК-XV-13-1 78 2025 600 Подземная канальная ППУ 19 794 

ПС-3, ОС-4 ПП_ТК-XV-13-а 407 2025 700 Подземная канальная ППУ 115 016 

Новая НС ТК-III-15Б 19 2025 1000 Подземная канальная ППУ 8 562 

ТК-III-8 ТК-III-9 128 2025 1000 Подземная канальная ППУ 57 682 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Затраты 
в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
с НДС, 

тыс.руб 

ПС-1, ОС-2 стойка 65-УЗВ-3 2 2024 800 Надземная ППУ 605 

Перемычка ПС-1, ОС-2 1 2025 1000 Подземная канальная ППУ 451 

ТК-13 ТК-13/3 83 2026 150 Подземная канальная ППУ 8 249 

ТК-8/4 ТК-8/5 43 2026 150 Подземная канальная ППУ 4 274 

ТК-8/5 ТК-8/6 15 2026 150 Подземная канальная ППУ 1 491 

ТК-8/6 ТК-8/7 30 2026 150 Подземная канальная ППУ 2 982 

ТК-8/3 ТК-8/4 46 2026 150 Подземная канальная ППУ 4 572 

ТК-3/2-УЗВ-1 ТК-8/3 86 2026 150 Подземная канальная ППУ 8 548 

ТК-8/7 УТ-7 48 2026 150 Подземная канальная ППУ 4 771 

УТ-7 ТК-1 11 2026 125 Подземная канальная ППУ 964 

ТК-8/1 ТК-8/2 42 2026 125 Подземная канальная ППУ 3 681 

ТК-8/2 ТК-8/4 46 2026 125 Подземная канальная ППУ 4 031 

ТК-8/4 ТК-8/6 43 2026 125 Подземная канальная ППУ 3 768 

ТК-8/6 ТК-8/7-УЗВ-1 33 2026 125 Подземная канальная ППУ 2 892 

ТК-8/7-УЗВ-1 ТК-8/7 10 2026 125 Подземная канальная ППУ 876 

Котельная № 14 (ГВС) ТК-2 45 2026 125 Подземная канальная ППУ 3 944 

ТК-2 ТК-4 42 2026 125 Подземная канальная ППУ 3 681 

ТК-4 ТК-8/1 35 2026 125 Подземная канальная ППУ 3 067 

ТК-3/2 ТК-3/2-УЗВ-1 11 2026 150 Подземная канальная ППУ 1 093 

ТК-13/3 ТК-13/3А 126 2026 125 Подземная канальная ППУ 11 042 

ИТОГО 5 301 806 
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3.2 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности  

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

3.3 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения, 

которые обеспечивают поставку тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии 

при выполнении условий надёжности теплоснабжения  

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей систем 

теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности тепло-

снабжения, приведен в таблице 3.5, с указанием стоимости мероприятий в ценах соот-

ветствующих лет с учетом НДС.  

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответ-

ствующих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Реализация проектов данных мероприятий направлена на повышение эффек-

тивности работы систем централизованного теплоснабжения. 
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Таблица 3.5 – Объемы нового строительства и реконструкции (модернизации ) тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», которые 

обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения 

Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 3 этап - Строительство тепловой сети участок от Уз.24 до ТК1 

Автозаводский район, ул. Авто-
строителей, 63 южная сторона 

161 2020   13 488 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 4 этап - Строительство тепловой сети участок от ТК1 до НО 

Автозаводский район, ул. 40 лет 
Победы,35 западная сторона 

433 
2020   13 488 

2021   5 699 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети 2 ввода ПНС-2 - Уз.5-2в, дублер, Д 500 - 1000 
м.п. ПИР. СМР 

Автозаводской район, от здания 
ул. Офицерская 126, восточнее 
здания по ул. Ворошилова 2Б 

вдоль ул. Ворошилова 

1000 

2021 

500 

7 403 

2023 45 218 

2024 47 118 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети в коллекторе 2 ввода от Уз.5-2 в до Уз. 33 (73), 
дублер, Д 500 - 924 м.п., ПИР. СМР 

Автозаводской район, 10 квартал, 
вдоль ул. Ворошилова 

924 

2022 

500 

7 417 

2023 43 333 

2024 45 152 

Строительство ОП и ОО участка тепловой сети в квартале 1 от Уз.11 до Уз. 12 дублер по ул. 
Революционной Д400 - 684 м.п. ПИР. СМР 

Автозаводской район, 1 квартал, 
вдоль ул. Революционная 

684 

2021 

400 

4 607 

2023 27 526 

2022 26 417 

Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130. Д500 - 910,5 м.п. СМР 
Юго-Западная сторона, ул.40 лет 

Победы, 13 (14а кв.) 
910,5 

2022 

500 

39 863 

2023 31 153 

2024 32 462 

Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.26-2в до Уз.2-2в. Д 300 - 550м.п. СМР Южнее ул. Свердлова 8 (12кв.) 550 2024 300 44 528 

Реконструкция теплосети в 8 квартале от КТС-115 до Уз. 13А-2в, лоток, Д 530-228п.м. СМР 
Южная сторона, ул. Спортивной 6 

(8кв.) 
228 2021 500 9 282 

Реконструкция теплосети жилого дома 7Б-7И-7К, ОП и ОО, лоток, Д 159-246п.м, Д 133-150п.м, 
Д108-180п.м. СМР 

Южная сторона, п-р Ленинский 29 
(3 кв.) 

246/150/180 2021 
150/125/10

0 
5 283 

Реконструкция теплосети в 6 квартале Уз. 19/6 между жд 6А и жд 6Б, ОП и ОО, лоток, Д 159-
214п.м. СМР 

Восточная сторона, б-ра Примор-
ский, 42 (6 кв.) 

214 2024 150 2 702 

Реконструкция теплосети кв. 5 Уз.12/7 -ТЗ/1, ОП и ОО, лоток, коллектор, Д 426-250 п.м. СМР 
Юго-восточная сторона, п-т Ле-

нинский, 18(5кв.) 
250 2021 400 9 378 

Реконструкция теплосети 2 квартал то К1 до К7, ОП и ОО, лоток, Д 325-302 п.м. СМР Западнее б-ра Кулибина,3 (2кв.) 302 2021 300 8 068 

Реконструкция тепловой сети между жилым домом 1 и жилым домом 6, ОП,ОО, РЦ, ГВС,7 квар-
тал. Д 108 -816м.п, Д89-272м.п. СМР 

Северная сторона, ул. Юбилей-
ная, 61 (7 кв.) 

816/272 2021 100/80 8 176 

Реконструкция тепловой сети 11 квартал Уз.9А-2в до 10А-2в ОП и ОО, лоток, Д 720-З08п.м. 
СМР 

Восточная сторона, 
ул.М.Жукова,32 (11кв.) 

308 2021 700 12 829 

Реконструкция тепловой сети 11 квартал Уз. 10А-2в до КТС26-10-2в, ОП и ОО, лоток, Д 720-
448п.м. СМР 

Восточнее ул.М.Жукова,42а (11 
кв.) 

448 2021 700 20 651 

Реконструкция тепловой сети Уз 19/3-Уз15, квартал 7-8,ОП и ОО, коллектор, Д 426 -110 п.м. 
СМР 

Автозаводский район, 7,8 кв., се-
веро-восточнее ЦТП-81 

110 2021 400 5 144 

Реконструкция тепловой сети от Уз. 12 до ВК-72/73, ОП и ОО, коллектор, Д 426мм - 378м.п., 
Д159мм -10м.п, Д89мм - Зм.п. СМР 

Автозаводский район, 32 кв. 378/10/3 2024 400/150/80 10 184 

Реконструкция теплосети в 7-8 квартале Уз. 15В-2в- Уз.15Б-2в, ОП и ОО, лоток. Д530 - 110 м.п, 
Д325 - 3 м.п., Д219 - 8 м.п. СМР 

Автозаводский район, 8 кв., за-
паднее Юбилейная 63 

110/3/8 2021 
500/300/20

0 
3 934 
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Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкция тепловой сети квартал 10 Уз62-Уз69, коллектор, ОП и ОО. Д159 - 120 м.п., Д219 
320 м.п. -СМР 

Автозаводский район, 10 кв., юго-
восточнее Свердлова 22 

120/320 2021 150/200 6 393 

Реконструкция тепловой сети МЖК от Ут10 до Ут15, ОП и ОО, коллектор, Д 219-110п.м. СМР 
Автозаводский район, МЖК, се-

вернее Офицерская 2в 
110 2021 200 2 157 

Реконструкция тепловой сети квартал 16 от ЦТП-162 до ж.д. ЗОТ,Ф,У, коллектор, ОП и ОО, 
ГВС,РЦ. Д57 -70 м.п., Д76 - 480 м.п., Д133 - 650 м.п., Д108 - 150 м.п., Д89-570м.п. СМР 

Автозаводский район, 16 кв., от 
ЦТП- 162 до Цветной бульвар 

23,21,19 

70/480/650/1
50/570 

2021 
50/70/125/

100/80 
11 631 

Реконструкция тепловой сети квартал 14-14А Уз 23/2В- Уз 22/2В до Тк4, ОП, коллектор, Д 530-
115п.м. СМР 

Автозаводский район, 14 кв., се-
веро-восточнее 40 лет Победы 72 

115 2021 500 4 945 

Реконструкция тепловой изоляции ОП тепловой сети 19 квартала от Уз.7/3в в сторону Уз.8/3в, 
коллектор, Д 800-70п.м. СМР 

Автозаводский район, 19 кв., юго-
восточнее 70 лет Октября 62, 

вдоль ул. 70 лет Октября 
70 2021 800 619 

Реконструкция ОО тепловой сети ПКЗ от ТК-13 до ТК-14 Ду=630 мм L=135,0 м.п. СМР 
Автозаводский район, южнее 

Коммунальная 28 ст. 1 
135 2024 600 5 282 

Реконструкция ОП тепловой сети II ввода от ТК-35 в строну ТК-35а (полупроходной канал), 
Д=1020 мм L=72 м.п. Реконструкция тепловой изоляции ОО тепловой сети Д=1020 мм L=72 м.п. 

СМР 

Автозаводской район, Южнее ул. 
Южное шоссе, 22 (ПКЗ) 

72 2021 1000 4 673 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети от Уз.10/8 в сторону ул. Заставная (лоток, с частичным 
выносом на эстакаду) Д=159 мм, L=440 м.п.ПИР.СМР 

Автозаводский район, северо-
восточнее Офицерская 58, в сто-

рону ул. Заставная 
440 2021 150 4 861 

Реконструкция тепловой сети квартал 13 от Тк-30 до ж.д. 25-Ч, лоток, транзит, ОП и ОО. Д133 -
233 м.п., Д108-20м.п. СМР 

Автозаводский район, 13 кв., во-
сточнее Ворошилова 65 

233/20 2021 125/100 2 020 

Реконструкция тепловой сети от Уз. 18/ЗВ: от УТ-7 до УТ-10, ОП и ОО, коллектор, Д273мм - 
430м.п., квартал 16. СМР 

Автозаводский район, 16кв., се-
вернее Автостроителей 25,23 

430 2022 250 7 603 

Реконструкция теплосети квартал 2 от НС-22 до коллектора, ОП и ОО, лоток, Д 325-210п.м. 
СМР 

Восточная сторона, Свердлова,78 
(2кв.) 

210 2021 300 5 078 

Реконструкция теплосети Уз.17/9-К4-жд 14-К5-К6-К7- НС71-ТЦ24 в 7 квартале. Д273 - 140 м.п, 
Д219 - 56 м.п, Д159- 138 м.п., Д108 -136 м.п., Д57 - 60 м.п. СМР 

Автозаводский район, 7 кв., за-
паднее Фрунзе 21 

140/56/138/1
36/60 

2024 
250/200/15
0/100/50 

7 640 

Реконструкция тепловой сети от Уз.2-4в-ТК-9-2в ОО и ОПД 426мм L=60 мп с заменой задвижек 
в Уз.24в-ТК-92в Д=400 на шаровые краны с редуктором Д 300 ( 2 шт) и Д 300 (2 шт.). СМР 

Автозаводский район, ул. Вок-
зальная,96 южная сторона 

60 2022 400 2 895 

Реконструкция ОП тепловой сети II ввода от Ут-1 в сторону КТС-18 (полупроходной канал), 
Д=1020 мм, L= 175 мп. Реконструкция т/изоляции ОО т/сети Д=1020 мм L=175 мп. СМР 

Автозаводский район, ул. Южное 
шоссе, 1116 южная сторона 

175 2024 1000 12 641 

Реконструкция тепловой сети квартал 12 от Уз 1/2 В до Тк4 ОП и ОО, лоток. Д219 - 160 м.п. СМР 
Автозаводский район, 12 кв., во-

сточнее Свердлова 8а 
160 2022 200 2 862 

Реконструкция тепловой сети квартал 9 Уз37(77) от К9(31) до К 13(48), ОП и ОО, лоток, Д 219-
580п.м. СМР 

Автозаводский район, 9 кв., в рай-
оне Туполева 12 

580 2023 200 9 207 

Реконструкция ОО тепловой сети ТК-8 -ТК-10 по ул. Коммунальная. Д=720 мм, L=70 м.п. и 
Д=630 мм, L=72 м.п. СМР 

Автозаводский район, юго-
восточнее Коммунальная 40 

70/72 2023 700/600 5 281 

Реконструкция ОП и ОО теплосети в коллекторе на участке от Уз. 10-5 до Уз. 10-7 с заменой 
ОП-5 и м/к опор в квартале 4. Д530 - 490 м.п., Д325 - 18 м.п., Д133 - 11 м.п., Д108 - 8 м.п. СМР 

Автозаводский район, 4 кв., во-
сточнее Курчатова 2 

490/18/11/8 2024 
500/300/12

5/100 
21 018 

Реконструкция тепловой сети квартал 16 Уз18/ЗВ до Ут13-Ут14, с увеличением диаметра с Д 
133 на Д 159, ОП и ОО, коллектор. СМР 

Автозаводский район, 16 кв. 159 2024 150 1 902 

Реконструкция тепловой сети квартал 13 от Уз.26-IIВ до ТК(1), ОП и ОО, лоток. Д325 - 320 м.п. 
СМР 

Автозаводский район, 13 кв., се-
вернее Ворошилова 55 

320 2024 300 7 552 
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Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкция тепловой сети квартал 13 от ЦТП 131 до ул. Свердлова 25 ДМ 3,4 ПО,ОО, ГВС, 
РЦ, коллектор. Д219 -270 м.п., Д159 - 620 м.п., Д108 - 370 м.п., Д89 - 260 м.п. СМР 

Автозаводский район, 13 кв., ул. 
Свердлова, ЦТП-131 

270/620/370/
370/260 

2024 
200/150/10

0/80 
14 475 

Реконструкция ОП и ОО т/с ТК-19/6 - Ут.4 Фруктохранилище 7 проезд, лоток, Д=133 мм, L=250 
м.п и Д=108 мм, L=210м.п. СМР 

Автозаводский район, Фруктохра-
нилище 7 проезд 

250/210 2024 125/100 5 415 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 1 этап - Строительство тепловой сети участок от Уз.23 до Уз.24 

Автозаводский район, Автострои-
телей,63 

183 2020   16 489 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 2 этап - Строительство тепловой сети участок от ТК2-2в до Уз.24 

Автозаводский район , Автострои-
телей ,104 

420 2020   16 024 

Строительство участков тепловой сети с целью закольцовки магистральной тепловой сети II 
ввода. ПИР. СМР: 5 этап - Строительство тепловой сети участок от Уз.24 до НО130 

Автозаводский район, ул. 40 лет 
Победы,35 западная сторона 

433 2021   32 130 

ИТОГО 741 296 
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3.4 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных  

Перечень мероприятий  по строительству, реконструкции и (или) модернизация 

теплосетевых объектов для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет за-

мещения котельных приведен в таблице 3.6, с указанием стоимости мероприятий в це-

нах соответствующих лет с учетом НДС.  

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответ-

ствующих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Реализация проектов данных мероприятий направлена на повышение эффек-

тивности работы систем централизованного теплоснабжения. 
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Таблица 3.6 – Объемы нового строительства и реконструкции тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения 

Место перекладки (Адрес) Наименование начала участка 
Наименование конца 

участка 
Условный диаметр, мм 

Год стро-
ит/реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 
лет с НДС, тыс.руб 

Переключение Котельных 2,8 

Строительство теплосети от ЦОК до котельной №2 2Dy800 2026 

1 723 778 Строительство ППНС 2026 

Строительство теплотрассы от СТК-100 до МТК-20 1Dy600 2026 

ИТОГО 1 723 778 
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3.5 Предложения по реконструкции (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей рекомен-

дованных к замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведен в таб-

лицах 3.7-3.9, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с уче-

том НДС. В целях обеспечения нормативного срока эксплуатации тепловых сетей необ-

ходимо выполнить мероприятия по перекладке тепловых сетей. С учетом требуемых 

объемов перекладки и наличием технической возможности, в первую очередь необхо-

димо выполнить перекладку тепловых сетей с наибольшим сроком службы, наибольшим 

количеством повреждений и тепловых потерь, что позволит получить наибольший эф-

фект за счет сокращения потерь тепловой энергии и теплоносителя, а также сократить 

количество повреждений. Реконструкция ненадежных участков, представленных в таб-

лицах 3.7-3.9, будут иметь наибольший эффект. 

В связи с тем, что схема теплоснабжения, в соответствии с ФЗ-190, является пред-

проектным документом, объемы, сроки реконструкции и перечень реконструируемых 

участков подлежат уточнению в ходе текущей деятельности предприятия. Конкретный 

перечень мероприятий по капитальному ремонту на каждый год будет формироваться 

ремонтной программой предприятия. 

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответствую-

щих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Целью реализации данных мероприятий является достижения целевых показа-

телей Схемы теплоснабжения, представленных в Утверждаемой части Схемы теп-

лоснабжения, повышение надежности, а также снижение доли изношенных тепловых 

сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации. Данный перечень проектов 

подлежит корректировке в рамках ежегодной актуализации с учетом фактических тем-

пов реконструкции. 
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Таблица 3.7 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», направленные на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение 

эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкция тепловой изоляции на действующих тепловых сетях Автозаводский район 

  2020   1 341 

  2021   3 886 

  2022   2 067 

  2023   2 770 

  2024   2 886 

Реконструкция тепловой сети от ТК-13 (ГСК-109 на жилой дом 13,13А(коллектор, лоток), ОП и ОО, 
ГВК, РЦ. Д159-704 п.м., Д133-352 п.м., Д108-328 п.м., Д57-2п.м. 

11 кв. ул. Маршала Жуко-
ва,32 

704/352/328/
2 

2020 
150/125/10

0/50 
11 381 

Реконструкция ОП теплосети I ввода от Уз.6 до Уз.8 с увеличением диаметра с d920 на d1020мм, ОП 
- 172,5 м.п., ОО - 172,5 м.п., СМР 

ул. Борковская, 58а 172,5/172,5 2020 1000 17 009 

Реконструкция магистральной тепловой сети II ввода от ТК-60 в сторону  КТС-20,  полупроходной 
канал, ОП d1020мм - 115 м.п., ОО -реконструкция тепловой изоляции 115 м.п. 

Южное Шоссе, 105 115/115 2020 1000 7 493 

Реконструкция магистральной тепловой сети 2 ввода, от ТК-35а - 35Б под автодорогой в футляре, ОП 
и ОО, d1020мм - 84м.п. 

ул. Коммунальная, 39 84 2020 1000 4 181 

Реконструкция тепловой сети Стройбазы от Тк.14 (/от опуска с эстакады в канал) до ТК.15 с заменой 
сальник. Компенсатора - 2 шт. Д530 -190м.п. 

ул. Северная, 83 190 2020 500 5 494 

Реконструкция тепловой сети от Ут.5 до Ут.6 по ул. Борковской, ОП,ОО, Д426мм- 170м.п. ул. Борковская, 17 170 2020 400 4 137 

Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК11 до ТК12 по ул. Коммунальной, ОО, лоток, Д 630-
138п.м. 

ул. Коммунальная,27 138 2020 600 4 526 

Реконструкция тепловой сети от Уз-10/10ТК2 до ТК-3 под Московским проспектом СЖС Дзержинского, 
98, напротив 2 квартала, ОПиОО, лоток, Д273-492 п.м. 

ул.Дзержинского, 98 492 2020 250 10 420 

Реконструкция теловой сети от Уз.13 до Уз.16 (вертикальные участки шахт №1, №2 и горизонтально-
го участка теплосети под автодорогой Ленинский проспект, ОП и ОО, коллектор, Д720-215п.п. 

ул.Революционная,52 215 2020 700 10 136 

Реконструкция ОП и ОО тепловой сети I ввода по эстакаде с перекладкой Д1000мм на Д1200мм от 
ограды ТЭЦ до УПМ-2 - 351,694 м трассы (всего 3 462 м трассы) 

южнее объекта по ул. Вок-
зальная, 100 

351,694 2020 1200 14 097 

Реконструкция тепловой сети Уз.10-3 от ж.д.11К (3 подъезд) до ДНС-21, ОПиОО, лоток, Д630-560п.м. ул.Дзержинского, 45 560 2020 600 28 901 

Реконструкция тепловой сети от Уз.12-16 до Уз.12-17 ОП и ОО, коллектор, Ду219 - 208п.м. 
кв. 5, 

Степана Разина, 20 
208 2020 200 2 665 

Реконструкция тепловой сети от Уз. 12-17 до Уз. 12-19, ОП и ОО, коллектор, Ду219-556м.п., Ду108 - 3 
п.м. 

кв. 5, 
Степана Разина,18 

556/3 2020 200/100 6 648 

Реконструкция тепловой сети от ЦТП-113 до ТК-12 на ж/ж 17,17А, ОП и ОО, ГВС, РЦ 11 кв. (лоток, 
коллектор), Д219-160 п.м., Д159-766п.м., Д133-343 п.м., Д108-528 п.м., Д89-87 п.м. 

11 кв. ул. Маршала Жуко-
ва,44 

160/766/343/
528/87 

2020 
200/150/12
5/100/80 

15 048 

Реконструкция тепловой сети 2 ввода, Уз.73 - Уз. 26-2в, ОП и ОО, лоток, d426мм - 180м.п., квартал 
10-12 

кв. 10 - кв. 12 
ул. Свердлова, 14, 16 

180 2020 400 4 384 

Реконструкция участка ОПиОО тепловой сети от Уз.10А-2В до Уз.9-2В, Д720мм-48п.м. (с учетом ава-
рийного участка) 

Жукова, 32 487 2020 700 2 767 

Реконструкция участка ОПиОО тепловой сети от КТС-24 в сторону Ут.2, Д720мм-100п.м. (с учетом 
аварийного участка) 

Жукова, 16а 100 2020 700 5 523 

Реконструкция тепловой сети от Уз-18: от УТ-1 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-9, ОП и ОО, лоток, d273мм - кв. 17,  140/290 2020 250/150 6 096 
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Наименование начала участка/ Наименование конца участка Место перекладки (Адрес) 
Длина 

участка, м 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Условный 
диаметр, 

мм 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

140м.п., d159 - 290 м.п., квартал 17 ул. Тополиная, 41, 
ул. Тополиная, 41а 

Реконструкция тепловой камеры ТК1 ТЦ Европа , квартал 15 
Сети теплоснабжения Авто-

заводского района 
г.Тольятти (15кв. дом 27-М) 

  2020   284 

Реконструкция тепловой сети от Уз.12-2в до КТС-115 ПО, лоток. Ду530- 234м.п. ул. Спортивная, 4в   2020 500 9 363 

Реконструкция тепловой сети между жилыми домами 7И Фрунзе16 и 7К Фрунзе 18 ОП ,ОО 
ГВС,РЦ  (лоток) Д 125-144пм, Д 108-88 пм 

ул. Фрунзе 144/88 2020 125/100 3 131 

Реконструкция тепловой сети 1 ввода от  ТЭЦ ВАЗа до УПМ-2 D1000 на D1200, L-189,4 п.м. ОП и ОО. 
СМР  

Промзона Автозаводского 
района, вдоль ул. Вокзаль-

ная 
189,4 

2021 
1200 

1 261 

2022 19 734 

Реконструкция тепловой сети 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону ТК-10, с увеличением диаметра с 
2d900мм на 2d1200мм, с увеличением диаметра с 2d1000мм на 2d1200мм. СМР: Реконструкция ОП и 
ОО 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа до ТК-15 с увеличением диаметра с Д 1000 на Д 1200 L - 1666,41 м.п. СМР 

Промзона Автозаводского 
района, вдоль ул. Вокзаль-

ная 
1666,41 

2021 

1200 

114 408 

2022 103 681 

2023 114 329 

2024 117 640 

Реконструкция тепловой сети 2 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону ТК-10, с увеличением диаметра с 
2d900мм на 2d1200мм, с увеличением диаметра с 2d1000мм на 2d1200мм. СМР: Реконструкция ОП и 

ОО 2 ввода от ТК-19 до ТК-20 с увеличением диаметра с Д 920 на Д 1020, L -136м.п. СМР 

Промзона Автозаводского 
района, вдоль ул. Вокзаль-

ная 
136 2024 1000 29 755 

Реконструкция тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ ВАЗа в сторону М-187-3в с увеличением  диаметра  с Д 
1000 на Д 1200, L - 1100 п.м.. СМР 

Промзона Автозаводского 
района, вдоль ул. Вокзаль-

ная 
1100 

2023 
1200 

14 369 

2024 28 155 

Реконструкция тепловой сети 1 ввода от Уз.6 до Уз.8 с увеличением диаметра с Д 920 на Д 1020 мм L 
- 1072 м.п., проходной канал. СМР 

Автозаводский район, в рай-
оне 16 КПП ПАО "АВТОВАЗ" 

1072 

2021 

1000 

1 113 

2022 69 483 

2023 35 631 

2024 31 239 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 2 ввода от Уз.33(73) до Уз. 31 (74) с 
увеличением диаметра Д 800 на Д 900, L - 530 п.м. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 9 кв., 
восточнее Свердлова 7а, 

Ворошилова 26,  
530 

2021 

900 

1 245 

2022 29 942 

2023 31 200 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 2 ввода от  Уз. 31 (74)  до Уз. 29(69)с 
увеличением диаметра Д 800 на Д 900, L - 420 п.м. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 9 кв., 
восточнее Ворошилова 30, 

Ворошилова 34/4 
420 

2021 

900 

1 070 

2022 21 383 

2023 22 281 

Реконструкция трубопроводов ОП и ОО теплосети в коллекторе 3 ввода от  Уз. 7-3в до Уз. 18-3в с 
увеличением диаметра Д 500 на Д 600, L - 575 п.м.. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 15кв., 
восточнее 70 лет Октября 
79, Автостроителей 40а  

575 
2021 

600 
906 

2022 42 309 

Реконструкция тепловой сети первого ввода     УЗ.10 до КТС-17  с увеличением диаметра с D 600 на 
D 700, L - 120 п.м.. ПИР. СМР 

Автозаводский район, 15кв., 
восточнее Автостроителей 

40а, Автостроителей 56  
120 

2021 
700 

437 

2023 33 340 

Реконструкция участка магистральной тепловой сети 3 ввода от ТЭЦ ВАЗА  в сторону М187-3в  меж-
ду опорами ОП-25 и ОП-32,  L - 172,6 п.м. СМР с учетом проектируемой железной дороги (выполне-

ние в июле-августе 2021г.) 

Промзона Автозаводского 
района, вдоль ул. Вокзаль-

ная 
172,6 2021 1200 16 886 

ИТОГО 1 068 433 
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Таблица 3.8 – Объемы реконструкции тепловых сетей ЗАО "Энергетика и связь строительства" ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», подлежащих замене в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Год стро-
ит/реконс
трукции 

Затраты в це-
нах соответ-

ствующих лет 
с НДС, тыс.руб 

Реконструкция участка тепловой сети подземной прокладки от ТК-40 до ТК-41 Ду300 мм протяженностью 100 м в двухтрубном исчислении 100 300 2020 1 639 

Реконструкция участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-38/ до ТК-39 Ду400 мм протяженностью 70 м в двухтрубном исчислении 70 400 2020 1 436 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТП-2 до ТК-24а Ду325 мм протяженностью 120 м в двухтрубном исчислении 120 300 2020 902 

Монтаж узлов учета тепловой энергии на сетях АО "ЭиСС" в количестве 20 шт   
2021 4 457 

2022 4 457 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-17 до ТП-2 Ду500 мм протяженностью 95 м в двухтрубном исчислении 95 500 2023 1 305 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-36 до ТК-36" Ду500 мм протяженностью 108,5 м в двухтрубном исчислении 108,5 500 2023 1 492 

Диспетчеризация узлов учета тепловой энергии    2023 1 702 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-24А до ТК-36 Ду500 мм протяженностью 216,5 м в двухтрубном исчислении 216,5 500 2024 2 981 

Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-36/ до ТК-37 Ду500 мм протяженностью 129,5 м в двухтрубном исчислении 129,5 500 2024 1 782 

ИТОГО 22 154 

Таблица 3.9 – Объемы реконструкции тепловых сетей Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс», подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Затраты в 
ценах со-

ответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей 431 075 

СМР, Техническое перевооружение III т/маг отТК-33 до ТК-24, с 2ф426 до 2фб30мм, L=0,87 км (по ул.Лесная от б-ра 50 лет Октября до ул.Шлютова) 2020 80 713 

СМР. Техническое перевооружение трубопроводов тепловых сетей с модернизацией тепловой изоляции 2020 40 148 

СМР. Техническое перевооружние т/маг с установкой дополнительной секционирующей запорной арматуры (III, VII, XII маг) 2020 8 367 

Техническое перевооружение VII магистрали от 1-ТК-37 до ТК-37/6 2Ду42б, 2Ду273мм, L=728,4 м (по Молодежному б-ру от ул. Голосова до ул. Ленина) 2021 88 918 

Техперевооружение тепловых сетей (ПИР будущих лет) 2021 2 400 

Техническое перевооружение ХII магистрали от ТК-45/4а до ТК-45/6 2022 54 870 

Техническое перевооружение VII магистрали от ТК-37/6 до ТК-37/9 2022 34 331 

Техническое перевооружение VI магистрали от ТК-36/7 до ТК-36/9 2023 25 742 

Техническое перевооружение III магистрали от ТК-19 до ТК-24 2023 79 962 

Техперевооружение тепловых сетей (ПИР будущих лет) 
2022 2 400 

2023 2 400 

Техническое перевооружние т/маг с установкой дополнительной секционирующей запорной арматуры 2022 6 024 

Техперевооружение надземных тепловых сетей с модернизацией тепловой изоляции 2022 4 800 
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Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Теплоизоляционный 
материал 

Год стро-
ит/реконст

рукции 

Затраты в 
ценах со-

ответ-
ствующих 
лет с НДС, 

тыс.руб 

Реконструкции магистральных тепловых сетей Центрального района 1 549 464 

ШО-XI-№3 ТК-XI-8 162 1000 Подземная канальная ППУ 

2022-2026 401 731 

ПС-1, ОС-2 21-ТК (ПУ) 9 1000 Подземная канальная ППУ 

21-ТК (ПУ) ШО-XI-№3 150 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-8 ТК-XI-7 23 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-7 ТК-XI-6 50 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-6 ТК-XI-5 88 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-5 ТК-XI-4 109 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-4 ШО-XI-№2 4 1000 Подземная канальная ППУ 

ТК-XI-2 ТК-XI-1 61 1000 Подземная канальная ППУ 

ШО-XI-1 ТК-XI-2 2 1000 Подземная канальная ППУ 

ШО-XI-№2 ШО-XI-1/1 94 1000 Надземная ППУ 

ШО-XI-1 ШО-XI-1 1 1000 Подземная канальная ППУ 

II-стойка 314 (УТ-II-10) ПС-1, ОС-2 1 1000 Подземная канальная ППУ 

ШО-XI-1/1 ШО-XI-1/2 202 1000 Надземная ППУ 

ШО-XI-1/2 ШО-XI-1 86 1000 Надземная ППУ 

ТК-XI-2а ТК-XIII-1 283 400 Подземная канальная ППУ 2026 53 803 

ТК-XI-2 ПС-1, ОС-2 1 400 Подземная канальная ППУ 2026 190 

ТК-XI-1 ТК-XI-0 50 1000 Подземная канальная ППУ 2027 25 560 

разв 1 стойка 65 

133 1000 Надземная ППУ 2027 65 585 

178 1000 Надземная ППУ 2028 91 145 

170 1000 Надземная ППУ 2029 91 145 

162 1000 Надземная ППУ 2030 91 145 

155 1000 Надземная ППУ 2031 91 145 

148 1000 Надземная ППУ 2032 91 145 

36 1000 Надземная ППУ 2033 23 168 

ШО-X-№ 1, НО-Х-2 НО-X-6 (УТ-13) 

180 800 Надземная ППУ 2036 91 145 

172 800 Надземная ППУ 2037 91 145 

166 800 Надземная ППУ 2038 91 145 

II-стойка 283 (УТ-9) II-стойка 314 (УТ-II-10) 

121 1000 Надземная ППУ 2035 91 145 

137 1000 Надземная ППУ 2034 91 145 

120 1000 Надземная ППУ 2033 67 977 

ИТОГО 1 980 539 
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3.6 Предложения по реконструкции (или) модернизации 

существующих сетей и сооружений на них для обеспечения  

расчетных гидравлических режимов 

Предложения по реконструкции (или) модернизации существующих сетей и соору-

жений на них для обеспечения расчетных гидравлических режимов, в настоящей схеме 

теплоснабжения не предусмотрены. 

3.7 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации насосных станций  

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции (или) модернизации 

насосных станций приведен в таблицах  3.10-3.11, с указанием стоимости мероприятий 

в ценах соответствующих лет с учетом НДС.  

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответствую-

щих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Выполнение мероприятий, представленных в таблицах 3.10-3.11, позволит повы-

сить эффективность, качество и надежность систем централизованного теплоснабже-

ния, за счет обеспечения необходимых располагаемых напоров у существующих потре-

бителей. 

Таблица 3.10 – Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в 

зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»  

Наименование насосной станции  Место перекладки (Адрес) 

Год строи-
тельства/ 

рекон-
струкции 

Затраты в це-
нах соответ-

ствующих лет с 
НДС, тыс.руб 

Реконструкция ПНС-2. Замена подающего насоса ПН-3. СМР 
ул.Офицерская,12Б (на 

против 10кв., СЗЗ) 
2021 10 358 

Реконструкция ПНС-1. Замена подающего насоса ПН- 2. СМР 
ул. Офицерская, 48 (на про-

тив 2кв., СЗЗ) 
2024 11 719 

Реконструкция ПНС-3, замена насосов ПН на низконапорные. СМР ул. Офицерская, 10 2024 23 438 

Реконструкция ПНС-1 с заменой насоса ПН-2. ПИР ул. Офицерская, 48 2020 217 

Реконструкция ПНС-2 с заменой насоса ПН-3. ПИР ул. Офицерская, 12б 2020 221 

ИТОГО 45 952 

Таблица 3.11 – Объемы реконструкции насосных станций на тепловых сетях Филиала «Самарский» ПАО 

«Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»  

Наименование насосной станции / Место перекладки (Адрес) 
Год строительства/ 

реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствующих 
лет с НДС, тыс.руб 

Строительство насосной станции в район ТКIII-15Б (пересечение ул. Толстого и 
ул.Интернациональная) -  4000м3/ч; 35м.в.ст. 

2026 395 979 

ИТОГО 395 979 
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3.8 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых пунктов  

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции (или) модернизации теп-

ловых пунктов приведен в таблице 3.12, с указанием стоимости мероприятий в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС.  

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответствую-

щих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Таблица 3.12 – Объемы реконструкции тепловых пунктов на тепловых сетях Филиала «Самарский» ПАО 

«Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс»  

Наименование теплового пункта / Место перекладки (Адрес) 
Год строитель-

ства/ 
реконструкции 

Затраты в ценах 
соответствую-
щих лет с НДС, 

тыс.руб 

Замена насосов ГВС и ХВС с установкой ЧРП в ЦТП Комсомольского района г. Тольятти, в т.ч.  2021 26 322 

Замена насосов ГВС и ХВС с установкой ЧРП в ЦТП Центрального района г. Тольятти, в т.ч.  2021 20 579 

ИТОГО 46 901 

 

3.9 Предложения по переводу потребителей с открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую 

систему горячего водоснабжения  

Подробное описание и финансовые потребности в реализациюмероприятий  по 

переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на закрытую систему горячего водоснабжения представлены в документе «Обосновы-

вающие материалы к схеме теплоснабжения теплоснабжения  городского округа Толь-

ятти  на период до 2038  года Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теп-

лоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 

(шифр 36401.ОМ-ПСТ.009.000). 
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4 ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

Объемы необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

тепловых сетей и сооружений на них в  ценах соответствующих лет с учетом НДС до 

2038  года приведены в таблицах 4.1 – 4.2. 

Объемы необходимых капитальных вложений с учетом НДС до 2038  года составят 

15, 837 млрд. руб. 

Таблица 4.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них городского округа Тольятти  до 2038  года, тыс. руб. 

с НДС 

Теплоснабжающая организация Капитальные затраты 

АО "ТЕВИС"- ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» 4 025 130 

ЗАО "Энергетика и связь строительства"-ТЭЦ ВАЗ в зоне ЕТО ПАО «Т 
Плюс» 

22 154 

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО ПАО «Т Плюс» 11 789 649 

ИТОГО 15 836 933 
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Таблица 4.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для городского округа Тольятти, тыс. руб. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Группа проектов   000.02. "Тепловые сети и сооружения на них" г.Тольятти 

Всего капитальные затраты 617 847 685 922 934 799 738 987 2 112 038 1 562 496 4 146 097 203 388 195 880 176 605 167 335 228 350 232 968 232 904 312 507 176 795 193 469 179 208 99 850 

НДС 123 569 137 184 186 960 147 797 422 408 312 499 829 219 40 678 39 176 35 321 33 467 45 670 46 594 46 581 62 501 35 359 38 694 35 842 19 970 

Всего смета 741 416 823 106 1 121 759 886 785 2 534 446 1 874 995 4 975 316 244 065 235 056 211 926 200 802 274 020 279 561 279 485 375 008 212 154 232 163 215 050 119 820 

Всего смета  накопленным итогом 741 416 1 564 522 2 686 281 3 573 066 6 107 512 7 982 507 12 957 824 13 201 889 13 436 945 13 648 871 13 849 673 14 123 693 14 403 254 14 682 739 15 057 747 15 269 901 15 502 064 15 717 113 15 836 933 

Подгруппа проектов 000.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

Всего капитальные затраты 234 970 294 479 345 095 219 146 384 604 255 882 410 514 120 809 119 926 100 650 91 381 152 396 157 013 156 950 236 552 100 841 117 515 103 254 23 895 

НДС 46 994 58 896 69 019 43 829 76 921 51 176 82 103 24 162 23 985 20 130 18 276 30 479 31 403 31 390 47 310 20 168 23 503 20 651 4 779 

Всего смета 281 964 353 375 414 114 262 976 461 525 307 058 492 617 144 970 143 911 120 781 109 657 182 875 188 416 188 340 283 863 121 009 141 018 123 905 28 675 

Всего смета  накопленным итогом 281 964 635 339 1 049 453 1 312 429 1 773 954 2 081 012 2 573 629 2 718 599 2 862 511 2 983 291 3 092 948 3 275 824 3 464 240 3 652 580 3 936 443 4 057 451 4 198 469 4 322 374 4 351 049 

Подгруппа проектов 000.02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" 

Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 1 436 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 287 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета 0 0 0 0 0 0 1 723 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета  накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 

Подгруппа проектов 000.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 306 436 343 290 478 069 516 154 469 711 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 

 НДС 61 287 68 658 95 614 103 231 93 942 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 

 Всего смета  367 723 411 949 573 683 619 385 563 653 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 

 Всего смета  накопленным итогом 367 723 779 671 1 353 354 1 972 739 2 536 392 2 627 537 2 718 682 2 809 826 2 900 971 2 992 116 3 083 261 3 174 406 3 265 551 3 356 696 3 447 841 3 538 986 3 630 131 3 721 276 3 812 421 

Подгруппа проектов 000.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 76 076 436 111 635 3 687 1 228 426 1 230 660 1 893 164 6 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 15 215 87 22 327 737 245 685 246 132 378 633 1 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  91 292 523 133 962 4 424 1 474 111 1 476 792 2 271 797 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 91 292 91 815 225 777 230 202 1 704 313 3 181 105 5 452 902 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 5 460 853 

Подгруппа проектов 000.02.07 "Предложения по строительству и реконструкции насосных станций" 

 Всего капитальные затраты 365 8 632 0 0 29 297 0 329 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 73 1 726 0 0 5 859 0 65 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  438 10 358 0 0 35 157 0 395 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 438 10 796 10 796 10 796 45 952 45 952 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 441 931 

Подгруппа проектов 000.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов" 

 Всего капитальные затраты 0 39 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 7 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  0 46 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 0 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 

Группа проектов   001-1.02. "Тепловые сети и сооружения на них"  АО "ТЕВИС" в зоне ЕТО №1 

 Всего капитальные затраты 407 031 488 594 592 633 467 778 462 170 89 092 32 870 39 860 7 471 28 519 3 359 4 832 121 081 100 269 200 567 97 791 104 761 81 703 23 895 

 НДС 81 406 97 719 118 527 93 556 92 434 17 818 6 574 7 972 1 494 5 704 672 966 24 216 20 054 40 113 19 558 20 952 16 341 4 779 

 Всего смета  488 437 586 313 711 159 561 334 554 604 106 910 39 444 47 832 8 965 34 223 4 030 5 798 145 297 120 323 240 680 117 350 125 713 98 044 28 675 

 Всего смета  накопленным итогом 488 437 1 074 749 1 785 908 2 347 242 2 901 846 3 008 757 3 048 200 3 096 032 3 104 997 3 139 220 3 143 250 3 149 048 3 294 346 3 414 669 3 655 349 3 772 699 3 898 412 3 996 456 4 025 130 

Подгруппа проектов 001-1.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 169 741 216 048 188 978 121 414 43 085 89 092 32 870 39 860 7 471 28 519 3 359 4 832 121 081 100 269 200 567 97 791 104 761 81 703 23 895 

 НДС 33 948 43 210 37 796 24 283 8 617 17 818 6 574 7 972 1 494 5 704 672 966 24 216 20 054 40 113 19 558 20 952 16 341 4 779 

 Всего смета  203 690 259 258 226 773 145 696 51 701 106 910 39 444 47 832 8 965 34 223 4 030 5 798 145 297 120 323 240 680 117 350 125 713 98 044 28 675 

 Всего смета  накопленным итогом 203 690 462 947 689 721 835 417 887 118 994 029 1 033 472 1 081 304 1 090 270 1 124 492 1 128 523 1 134 321 1 279 618 1 399 941 1 640 622 1 757 971 1 883 684 1 981 728 2 010 403 

Подгруппа проектов 001-1.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 195 430 263 478 313 046 346 365 389 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 39 086 52 696 62 609 69 273 77 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  234 517 316 173 375 656 415 638 467 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 234 517 550 690 926 346 1 341 983 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 1 809 729 

Подгруппа проектов 001-1.02.03.01 "Предложения по реконструкции, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения " 

 Всего капитальные затраты 145 856 117 676 240 499 211 600 174 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 29 171 23 535 48 100 42 320 34 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  175 028 141 212 288 599 253 920 209 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 175 028 316 239 604 838 858 758 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 1 068 433 

Подгруппа проектов 001-1.02.03.02 "Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при вы-
полнении условий надёжности теплоснабжения" 

 Всего капитальные затраты 49 574 145 801 72 547 134 765 215 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 9 915 29 160 14 509 26 953 43 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  59 489 174 962 87 057 161 718 258 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 59 489 234 451 321 508 483 226 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 741 296 

Подгруппа проектов 001-1.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 41 494 436 90 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 8 299 87 18 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  49 793 523 108 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 49 793 50 317 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 159 047 

Подгруппа проектов 001-1.02.07 "Предложения по строительству и реконструкции насосных станций" 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

 Всего капитальные затраты 365 8 632 0 0 29 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 73 1 726 0 0 5 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  438 10 358 0 0 35 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 438 10 796 10 796 10 796 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 45 952 

Группа проектов   001-2.02. "Тепловые сети и сооружения на них" ЗАО "Энергетика и связь строительства в зоне" ЕТО №1 

 Всего капитальные затраты 3 315 3 714 3 714 3 749 3 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 663 743 743 750 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  3 977 4 457 4 457 4 499 4 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 3 977 8 435 12 892 17 391 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 

Подгруппа проектов 001-2.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 3 315 3 714 3 714 3 749 3 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 663 743 743 750 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  3 977 4 457 4 457 4 499 4 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 3 977 8 435 12 892 17 391 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 22 154 

Группа проектов   001-2.02. "Тепловые сети и сооружения на них" Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в зоне ЕТО №1 

 Всего капитальные затраты 207 502 193 614 338 452 267 460 1 645 900 1 473 404 4 113 227 163 528 188 409 148 086 163 977 223 518 111 886 132 635 111 940 79 003 88 708 97 505 75 954 

 НДС 41 500 38 723 67 690 53 492 329 180 294 681 822 645 32 706 37 682 29 617 32 795 44 704 22 377 26 527 22 388 15 801 17 742 19 501 15 191 

 Всего смета  249 002 232 336 406 142 320 952 1 975 079 1 768 085 4 935 873 196 233 226 091 177 703 196 772 268 222 134 264 159 162 134 328 94 804 106 450 117 006 91 145 

 Всего смета  накопленным итогом 249 002 481 338 887 481 1 208 433 3 183 512 4 951 597 9 887 470 10 083 703 10 309 794 10 487 497 10 684 269 10 952 491 11 086 754 11 245 916 11 380 244 11 475 048 11 581 498 11 698 504 11 789 649 

Подгруппа проектов 001-3.02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

Всего капитальные затраты 65 229 78 431 156 117 97 733 341 519 166 790 377 645 80 949 112 455 72 132 88 022 147 564 35 932 56 681 35 986 3 049 12 754 21 551 0 

НДС 13 046 15 686 31 223 19 547 68 304 33 358 75 529 16 190 22 491 14 426 17 604 29 513 7 186 11 336 7 197 610 2 551 4 310 0 

Всего смета 78 275 94 117 187 340 117 279 409 823 200 148 453 174 97 138 134 946 86 558 105 627 177 077 43 119 68 017 43 183 3 659 15 305 25 861 0 

Всего смета  накопленным итогом 78 275 172 392 359 733 477 012 886 835 1 086 983 1 540 157 1 637 295 1 772 241 1 858 799 1 964 426 2 141 503 2 184 621 2 252 638 2 295 821 2 299 480 2 314 785 2 340 646 2 340 646 

Подгруппа проектов 001-3.02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" 

 Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 1 436 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 0 0 0 0 0 287 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  0 0 0 0 0 0 1 723 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 1 723 778 

Подгруппа проектов 001-3.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 107 691 76 098 161 308 166 040 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 

 НДС 21 538 15 220 32 262 33 208 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 

 Всего смета  129 229 91 318 193 570 199 248 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 

 Всего смета  накопленным итогом 129 229 220 547 414 116 613 365 704 510 795 655 886 799 977 944 1 069 089 1 160 234 1 251 379 1 342 524 1 433 669 1 524 814 1 615 959 1 707 104 1 798 249 1 889 394 1 980 539 

Подгруппа проектов 001-3.02.03.01 "Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 107 691 76 098 85 354 90 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 21 538 15 220 17 071 18 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  129 229 91 318 102 425 108 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 129 229 220 547 322 971 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 431 075 

Подгруппа проектов 001-3.02.03.02 Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей Центрального района для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 0 0 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 75 954 

 НДС 0 0 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 15 191 

 Всего смета  0 0 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 91 145 

 Всего смета  накопленным итогом 0 0 91 145 182 290 273 435 364 580 455 725 546 869 638 014 729 159 820 304 911 449 1 002 594 1 093 739 1 184 884 1 276 029 1 367 174 1 458 319 1 549 464 

Подгруппа проектов 001-3.02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 34 582 0 21 027 3 687 1 228 426 1 230 660 1 893 164 6 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 6 916 0 4 205 737 245 685 246 132 378 633 1 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  41 498 0 25 232 4 424 1 474 111 1 476 792 2 271 797 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 41 498 41 498 66 731 71 155 1 545 266 3 022 058 5 293 856 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 5 301 806 

Подгруппа проектов 001-3.02.07 "Предложения по строительству и реконструкции насосных станций" 

 Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 329 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 0 0 0 0 0 65 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  0 0 0 0 0 0 395 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 395 979 

Подгруппа проектов 001-3.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов" 

 Всего капитальные затраты 0 39 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 7 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  0 46 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета  накопленным итогом 0 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 46 901 
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5 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В РЕТРОСПЕКТИВНОМ 

ПЕРИОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ  

1. Относительно утвержденной схемы теплоснабжения скорректированы меро-

приятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной нагрузки с учетом проектов планировок и выданных технических условий на 

подключение. 

2. Относительно утвержденной схемы теплоснабжения дополнительно включены и 

скорректированы мероприятия по: 

•строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных; 

•реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения потребителей; 

•по реконструкции тепловых пунктов; 

•по реконструкции насосных станций. 

3. Мероприятия, выполненные в период, предшествующий разработке схемы теп-

лоснабжения на тепловых сетях ЗАО «Энергетика и связь строительства» и на тепловых 

сетях Филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» представлены в таблицах 5.1-5.3. 
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Таблица 5.1– Сведения о реализованных мероприятиях ЗАО «Энергетика и связь строительства» в 

соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения с момента ее утверждения 

Год реализации Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия, тыс. 

руб 

2014 
Замена тепловой сети Ø 500  на  Ø 

325 от ТК-35 до ТК-38 ( L-470м ) 
2358,60 

2015 
Замена тепловой сети Ø 426  на  Ø 

325 от ТК-38 до ТК-39 ( L-400м ) 
3406,47 

2016 
Замена тепловой сети Ø 325  на  Ø 

219 от ТК-38 до ТК-47 ( L-200м ) 
3052,62 

2017 
Замена тепловой сети Ø 325  на  Ø 
219 от ТК-47 до ТК-47 Г ( L-150м ) 

2945,91 

2018 
Замена тепловой сети О 250 на О 
219  от ТК-41 до ТК-41 А  (L- 140м) 

3016,29 

2019 
Замена тепловой сети Ø 250  на  Ø 
219 от ТК-41 А  до ТК-42 (L-100м ) 

3247,93 

 

 

Таблица 5.2– Сведения о выполненных капитальных ремонтах на тепловых сетях за 2019 год ЗАО 

«Энергетика и связь строительства» 

№ п/п Наименование мероприятий Ед. изм. Стоимость работ 
Утвержденный источник 

финансирования 
Способ выполнения 

работ 

1 
Кап.ремонт подземных тепловых 
сетей Ø 159 от ТК-24 до ТК-26 ( L-

140м ) 
тыс. руб. 963,40 тариф 

привлечение подрядной 
организации 

 
Итого по капитальному ремонту: 

 
963,400 

  
 

 

 

Таблица 5.3– Сведения о выполненных капитальных ремонтах на тепловых сетях Филиалом 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» за 2019 год 

№ 
п/п 

Адрес ремонтируемого участ-
ка 

Диаметр трубопровода, мм 
Протяженность участка по 

трассе, м 

Протяженность 
в однотрубном 
исчислении, м 

РЕМОНТ 

1 
Ремонт сети кв.83 от V-ТК-
30/12-1 до ж.д. ул. Ленина, 81, 
ул. Горького, 60 

2Ø89,2Ø76 119 238 

2 
Ремонт сети кв.6 от ТК-1 до ж.д. 
ул.Ленина, 85 

2Ø108 169 338 

3 
Ремонт сети кв.75 от ТК-6 до 
ТК-7 (ул. Жилина, 46) 

3Ø159, Ø89 42 168 

4 
Ремонт сети кв.75 от ТК-8 до 
ТК-10 и ввода в ж.д. ул. Жили-
на, 54, 56 

3Ø159, Ø76;  
3Ø159, Ø57; 2Ø57, Ø76, Ø57 

170 680 

5 
Ремонт сети кв.75 от ТК-18 до 
ТК-17 и ввода в ж.д. ул. Ленин-
градская, 55 

2Ø89, Ø76, Ø57; 3Ø76, Ø57; 
2Ø89, 2Ø57 

96 384 

6 
Ремонт сети кв.71 от ЦТП-9 до 
ж.д. б-р Ленина, 19 

2Ø159, Ø108, Ø57, 2Ø76; 2Ø108, 
Ø57, Ø45 

90 500 

7 
Ремонт сети кв.32 от ТК-13 до 
ТК-14а (ул.К.Маркса, 74) 

2Ø108; 2Ø89; 2Ø57; 134,5 269 

8 
Ремонт сети кв.71 от ТК-3 до 
ТК-4 и ввод в д/с №110 "Бело-
снежка" (б-р Ленина, 17) 

2Ø159, Ø108, Ø76; 3Ø76, Ø57 182,5 730 

9 
Ремонт сети ЦТП-17 от ТК-17/6 
до ТК-17/8 (ул. Мурысева, 75) 

2Ø159, Ø108, Ø57; 2Ø76 28 168 

10 
Ремонт сети ЦТП-3 от ж.д. 
ул.Ярославская, 51 до ж.д 
ул.Ярославская, 49 

2Ø76, Ø76, Ø57 46 184 

11 
Ремонт сети ЦТП-51 от ТК-51/6 
до ТК-51/16; от ТК-51/16 до ул. 
Куйбышева, 24 (школа №14) 

2Ø76, Ø57, Ø45 186 744 

12 
Ремонт сети пос.Поволжский от 
УТ-10 до УТ-13 по 
ул.Олимпийская  

2Ø159, Ø133, Ø108; 2Ø159, 
Ø133, Ø76 

214 856 

13 Ремонт сети от МТК-34/1 к ФОК 2Ø133 334 668 

  ВСЕГО РЕМОНТ   1811 5927 

ТПиР 

1 
Тех.перевооружение тепловых 
сетей кв.27а - 1 пусковой 

Ø57-Ø159 248,8 995,2 
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№ 
п/п 

Адрес ремонтируемого участ-
ка 

Диаметр трубопровода, мм 
Протяженность участка по 

трассе, м 

Протяженность 
в однотрубном 
исчислении, м 

2 
Тех.перевооружение тепловых 
сетей кв.27а - 2 пусковой 

Ø57-Ø159 285,4 1141,6 

3 
Тех.перевооружение XIII маги-
страли от ТК-2 до ТК-4 

2Ø219 289,5 579 

4 
Тех.перевооружение I маги-
страли от ТК-37 до ТК-39 

2Ø820 314 628 

5 
Тех.перевооружение VIII маги-
страли от I-ТК-52 до ТК-48/7 

2Ø630 115 230 

6 
Тех.перевооружение сети кв.71 
от ТК-11 до ТК-12 ул.Голосова, 
99 

2Ø133, Ø133, Ø89 80 320 

  ВСЕГО ТПиР   1332,7 3893,8 

  ИТОГО     9820,8 

 

 


