
Благоустройство 
дворовых территорий 

г.о.Тольятти
в 2018 году 

в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на 2018 – 2022 годы»

Администрация
городского округа Тольятти



Автозаводский район

1 ул. 40 лет Победы, 6

2 Южное шоссе, 23

3 Южное шоссе, 19

4 Южное шоссе, 25

5 ул. Льва Яшина, 9

6 ул. Льва Яшина, 7

7 Южное шоссе, 59

8 ул. 40 лет Победы, 76

9 ул. Фрунзе, 15

10
б-р Королева, 4

б-р Королева, 2

11

пр-т Ленинский, 28

пр-т Ленинский, 26

б-р Орджоникидзе, 18

12 б-р Баумана, 6

13 б-р Баумана, 16

14 ул. Свердлова, 29

15
б-р Орджоникидзе, 9

б-р Орджоникидзе, 11

16 ул. 40 лет Победы, 34

17 б-р Приморский, 32

18 б-р Приморский, 36

19 пр-т Московский, 45/47

20 ул. Фрунзе, 37

21 пр-т Московский, 51

22 б-р Королева, 9

23 б-р Приморский, 46



Центральный район

1

ул.Л. Чайкиной, 41

ул.Л.Чайкиной, 33

ул.Л.Чайкиной, 35

2 ул.Л.Чайкиной, 39

3 ул. Куйбышева, 44

4

ул. Мурысева, 81

ул. Мурысева, 85

ул. Мурысева, 87

5

ул. Матросова, 20

ул. Матросова, 18

ул. Матросова, 22

6

ул. Механизаторов, 29

ул. Механизаторов, 25

ул. Механизаторов, 31

7 ул. Механизаторов, 9

8
ул. Шлюзовая, 25

ул. Шлюзовая, 27

Комсомольский район

мкр.Портовый

8 ул. Карбышева, 14

9
ул. Карбышева, 9

ул. Мира, 148

10

ул. Гагарина, 8

ул. Ленина, 116

ул. Ленина, 118

11 ул. Гагарина, 10

1 Комсомольское шоссе, 7

2

ул.Республиканская, 10

ул.Республиканская, 8

ул.Гидростроевская, 19

ул.Гидростроевская, 21

3 ул. Республиканская, 4

4 ул. Гидростроевская, 26

5

ул. Мира, 98

ул. Мира, 100

ул.Голосова, 91

6 ул.Ленина, 57

7

ул. Мира, 107

ул. Карбышева, 15

ул. Мира, 109 мкр. Шлюзовой



ул. 40 лет Победы, 6
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен 
на сумму 4 200тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ 37 д
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис»

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:

Общественный совет р-на:
Калинина Е.Н. т. 8-917-127-17-04

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено твердое покрытие 98 % работ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Выполнено МАФ 60% работ



Южное шоссе, 23
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских 

и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения

Договор заключен 
на сумму 3 350тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ Кристалл
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис»

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:

Общественный совет р-на:
Калинина Е.Н. т. 8-917-127-17-04

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено МАФ 90 % работ



Южное шоссе, 19
Ремонт дворовых проездов, оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

установка скамеек, установка урн

Договор заключен 
на сумму 3 150тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ 37 ж
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:
Завгородняя Н.В. т. 95-55-53

Общественный совет р-на:
Калинина Е.Н. т. 8-917-127-17-04

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После» - детская площадка

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 50 % работ



Южное шоссе, 25
Установка скамеек, оборудование детских и (или) спортивных площадок,

ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Договор заключен 
на сумму 4 650тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ 37 е
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:
Круглов Валерий т.73-06-56

Общественный совет р-на:
Калинина Е.Н. т. 8-917-127-17-04

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 65 % работ



ул. Льва Яшина, 9
Ремонт дворовых проездов, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Договор заключен 
на сумму 1 900тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ 37 В
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:
Ермолова В.И.

Общественный совет р-на:
Калинина Е.Н. т. 8-917-127-17-04

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено твердое покрытие 70 % работ



ул. Льва Яшина, 7
Ремонт дворовых проездов, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Договор заключен 
на сумму 3 100тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ 37 Б
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:

Общественный совет р-на:
Калинина Е.Н. т. 8-917-127-17-04

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено твердое покрытие 70 % работ



Южное шоссе, 59
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование детских и 

(или) спортивных площадок, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных 
дорожек, обеспечение освещением

Уведомление 
на сумму 4 950тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «ДЖКХ 
г.Тольятти»

В работе
(Ждут экспертизу по 

рем.тротуаров)

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Блинов А.Ю. 8-917-127-17-05

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 30 % работ



ул. 40 лет Победы, 76
Ремонт дворовых проездов, оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен 
на сумму 3 000тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ 40 лет 
Победы 76

В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:
Коваленко С.А.

Общественный совет р-на:
27a@osm.tgl.ru

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 75 % работ



Комсомольское шоссе, 7
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен 
на сумму 1 018тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ Порт
Приступили к 

работам

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис»

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:

Общественный совет р-на:
Улесова Л.А. 8-987-933-24-52

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Выполнено 0 % работ



ул. Фрунзе, 15
Установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов

Договор заключен 
на сумму 813тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
Не приступили

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис»

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Серебрякова О.П. т.8-987-932-30-23 

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Выполнено 0 % работ



б-р Королева, 4; б-р Королева, 2
Ремонт дворовых проездов

Договор заключен 
на сумму 1 209тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Устенко Е.Н. т.8-917-127-16-89

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 40 % работ



пр-т Ленинский, 28; пр-т Ленинский, 26, б-р Орджоникидзе, 18
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Уведомление 
на сумму 953тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
Работы выполнены

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис»

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Матросова Л.Ю. т.8-917-127-16-97

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 100 % работ



б-р Баумана, 6
Установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения

Будет проведен 
аукцион 

(нет кадастра)

Дата проведения 
аукциона

Не приступили

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Матросова Л.Ю. т.8-917-127-16-97

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Выполнено 0 % работ



б-р Баумана, 16
Установка скамеек, установка урн

Не приступили

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Матросова Л.Ю. т.8-917-127-16-97

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 0 % работ

Будет проведен 
аукцион 

(нет кадастра)

Дата проведения 
аукциона



ул. Свердлова, 29
Установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения

Договор заключен 
на сумму 1 180тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
Не приступили

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис»

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Матросова Л.Ю. т.8-917-127-16-97

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 0 % работ



б-р Орджоникидзе, 9; б-р Орджоникидзе, 11
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт и (или) 

обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Договор заключен 
на сумму 976тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на: 
Мирошниченко Г.Н. т.8-917-127-17-00

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 30 % работ



ул. Лизы Чайкиной, 41; ул. Лизы Чайкиной; 33, ул. Лизы Чайкиной, 35 
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, оборудование 

детских и (или) спортивных площадок, ремонт и (или) обустройство тротуаров и 
пешеходных дорожек, ремонт или устройство ограждения

Уведомление 
на сумму 8 164тыс.руб.
(договор на регистрации)

Получатель субсидии: 

ООО УК 
«Содружество»

т.51-34-50

Приступили к 
работам

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Кудряшова Р.М. т.76-98-89

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 0 % работ



ул. Лизы Чайкиной, 39
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Уведомление 
на сумму 2 349тыс.руб.
(договор на регистрации)

Получатель субсидии: 

ООО «ДЖКХ 
г.Тольятти»

В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Кудряшова Р.М. т.76-98-89

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 45 % работ



ул. 40 лет Победы, 34
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен 
на сумму 1 600тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ТСЖ ЖЭК-09
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель ТСЖ:

Общественный совет р-на:
Бесулин А.М. т.8-987-451-63-49

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После» - детская площадка

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 80 % работ



б-р Приморский, 32
Установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство ограждения

Договор заключен
на сумму 811тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Никифорова Л.С. Т.8-917-127-16-93

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 0 % работ

Не приступили



б-р Приморский, 36
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн

Договор заключен
на сумму 788тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Никифорова Л.С. Т.8-917-127-16-93

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выполнено 25 % работ



пр-т Московский, 45/47
Установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен
на сумму 1 338тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Устенко Е.Н. т.8-917-127-16-89

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Детская площадка выполнено 60 % работ



ул. Фрунзе, 37
Ремонт дворовых проездов, оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

обеспечение освещением

Уведомление
на сумму 3 847тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Устенко Е.Н. т.8-917-127-16-89

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Выполнено 40 % работ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Детская площадка выполнено 100 % работ



ул. Республиканская, 10; ул. Республиканская, 8; 
ул. Гидростроевская, 19; ул. Гидростроевская, 21 

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт или устройство 
ограждения, оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен
на сумму 3 000тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №3» 
Приступили к 

работам

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Завьялова М.В. т.8-987-936-12-05

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



пр-т Московский, 51
Установка скамеек, установка урн

Договор заключен
на сумму 118тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Устенко Е.Н. т.8-917-127-16-89

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ

Не приступили



б-р Королева, 9
Ремонт дворовых проездов, 

ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Договор заключен
на сумму 3 729тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Никифорова Л.С. Т.8-917-127-16-93

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 35 % работ



ул. Республиканская, 4
Ремонт дворовых проездов, ремонт или устройство ограждения

Уведомление
на сумму 800тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №3» 
Приступили к 

работам

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Завьялова М.В. т.8-987-936-12-05

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



б-р Приморский, 46
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн

Договор заключен
на сумму 703тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «УК №2 ЖКХ»
В работе

Подрядчик: 
ООО «Профи-Сервис» 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Никифорова Л.С. Т.8-917-127-16-93

Автозаводский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 20 % работ



ул. Гидростроевская, 26
Ремонт дворовых проездов

Заявка не 
предоставлена
(2 900тыс.руб.)

Получатель субсидии: 

МУП ЖКХ
Не приступили

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Завьялова М.В. т.8-987-936-12-05

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



ул. Мира, 98; ул. Мира,100; ул. Голосова, 91
Оборудование автомобильными парковками, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
ремонт или устройство ограждения

Смета на экспертизе
(2 400тыс.руб.)

Получатель субсидии: 

ООО УК «АТП 
Сервис»; ЖЭУ-26 

квартала

Не приступили

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Ульянин П.К. т.8-987-933-24-61

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



ул. Ленина, 57
Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек, оборудование детских и (или) спортивных площадок 

На согласовании в 
ДГХ (1 000тыс.руб.)

Получатель субсидии: 

ООО «УК №3» 
Не приступили

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Бугреев С.В. т.8-987-936-12-20

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Выполнено 0 % работ



ул. Мира, 107; ул. Карбышева, 15; ул. Мира, 109
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
ремонт или устройство ограждения, обеспечение освещением

Заявка на 
согласовании В ДГХ

(4 823тыс.руб.)
(Нет протоколов)

Получатель субсидии: 

ЖЭУ-72 квартала

Приступили к 
работам на 

ул.Карбышева, 15

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Марзак Л.Н. т.8-987-933-24-54

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 15 % работ



ул. Карбышева, 14
Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров 

и пешеходных дорожек, ремонт или устройство ограждения

Уведомление 
на сумму 1 200тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «ДЖКХ 
г.Тольятти»

В работе

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Абдуллаев Ш.Х. т.8-987-936-12-08

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 25 % работ



ул. Карбышева, 9; ул. Мира, 148 
Установка скамеек, установка урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

ремонт или устройство ограждения

На согласовании в 
ДГХ (2 389тыс.руб.)

Получатель субсидии: 

ООО «ДЖКХ 
г.Тольятти»

Приступили к 
работам, 

ул.Карбышева, 9

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Буслаева Е.М. 62-23-40

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 10 % работ



ул. Гагарина, 8; ул. Ленина, 116; ул. Ленина, 118
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Заявка не 
предоставлена
(2 800тыс.руб.)

(Смета на экспертизе)

Получатель субсидии: 

ООО «ДЖКХ 
г.Тольятти»

Приступили к 
работам

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Радюхина Г.В. т.8-987-933-24-71

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



ул. Гагарина, 10
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок 

Уведомление
на сумму 1 100тыс.руб.

Получатель субсидии: 

ООО «ДЖКХ 
г.Тольятти»

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Радюхина Г.В. т.8-987-933-24-71

Центральный район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ

Приступили к 
работам



ул. Куйбышева, 44
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, 

установка урн, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек

Договор заключен 
на сумму 2 298тыс.руб.
(Размещен аукцион 19.06.)

Получатель субсидии: 

МП г.Тольятти
«УК№4»

Не приступили 
44-ФЗ

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Тум Р.Г. т.8-917-127-17-46

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



ул. Мурысева, 81; ул. Мурысева, 85; ул. Мурысева, 87
Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Уведомление 
на сумму 2 685тыс.руб.

Получатель субсидии: 

МП г.Тольятти
«УК№4»; ООО 

«ДЖКХ г.Тольятти»

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Паук В.С. т.8-917-127-17-57

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ

Приступили к 
работам



ул. Матросова, 20; ул. Матросова, 18; ул. Матросова, 22
Ремонт дворовых проездов

Получатель субсидии: 

МП г.Тольятти
«УК№4»; ООО 

«ДЖКХ г.Тольятти»

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Учаев Е.А. т.8-917-127-17-31

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ

Уведомление 
на сумму 2 200тыс.руб.

Приступили к 
работам



ул. Механизаторов, 29; ул. Механизаторов, 25; ул. Механизаторов, 31
Ремонт дворовых проездов, ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных 

дорожек, установка скамеек, установка урн

Договор заключен 
на сумму 2 580тыс.руб.
(Размещен аукцион 19.06.)

Получатель субсидии: 

МП г.Тольятти
«УК№4»; 

ЗАО «УК ЖФ»

Не приступили 
44-ФЗ

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Бурушина Н.А. т.8-917-127-17-51

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



ул. Механизаторов, 9
Установка скамеек, установка урн, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок

Договор заключен 
на сумму 799тыс.руб.

(Размещен аукцион 19.06.)

Получатель субсидии: 

МП г.Тольятти
«УК№4»; 

Не приступили
44-ФЗ

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Бурушина Н.А. т.8-917-127-17-51

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ



ул. Шлюзовая, 25; ул. Шлюзовая, 27
Ремонт дворовых проездов

Получатель субсидии: 

МП г.Тольятти
«УК№4»; ООО 

«ДЖКХ г.Тольятти»

Подрядчик: 

Департамент гор. хозяйства:
Шаповалов С.Н. т. 54-31-68 

Председатель СМКД:

Общественный совет р-на:
Красноперова Г.П. т.8-917-127-17-56

Комсомольский район

Контакты по объекту

Фото объекта «До» Фото объекта «В работе» Фото объекта «После»
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Выполнено 0 % работ

Уведомление 
на сумму 2 015тыс.руб.

Приступили к 
работам


